" ॐ कुणवंतो विश्वमार्यम् "

ભૂકંપ...
કથા,
વ્યથા
અને કરૂણતા

(પ્રેમજી બી. કેશરાણી)

" ॐ कुणवंतो विश्वमार्यम् "

ભૂકંપ...
કથા,
વ્યથા
અને કરુણતા

(પ્રેમજી બી. કેશરાણી)

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date : 20-2-2003

પ્રતિશ્રી,
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય,
ગાંધીનગર.

વિષય :- રૂબરૂ મુલાકાત આપવા અંગે.

નમસ્તે, સાદર નમસ્કાર,

સવિનય સાથે ઉપરોક્ત વિષયનાં અનુસંધાને જણાવવાનું કે અમો **આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટ કંપની** નાં કચ્છ મધ્યે કામોની રજુઆત કરવા યોગ્ય સમય ફાળવવા અંગે નમ્ર વિનંતી.

સહકારની અપેક્ષા સાથે,
આપનો વિશ્વાસુ,

(પ્રેમજીભાઈ બી. કેશરાણી)
(માનકુવા-કચ્છ)

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date : ૨૮-૨-૨૦૦૨

કચ્છ જીલ્લાનાં ગ્રામ્ય વિસ્તારનાં માસ ડીસેમ્બર, ૨૦૦૧ દરમ્યાન કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી બાબતે સવિસ્તાર માહિતી

અનુક્રમણિકા

(૧) મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજુઆતની અરજી.
(૨) ૨૨-૧૧-૨૦૦૧ ગુજરાત સરકાર મહેસુલ વિભાગના ઠરાવની નકલ.
(૩) ઠરાવને આધારે ડી.ડી.ઓ. ને આપેલ ઓફરની નકલ.
(૪) જીલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા બહાર પાડેલ પરિપત્રની નકલ.
(૫) જીલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને પાઠવેલ પત્રની નકલ.
ભૂકંપ દરમ્યાન અમારી કંપનીએ વિના મુલ્યે કરેલ રાહત કામગીરીનાં પ્રમાણપત્ર સાથે આધારો.
(અ) જી.એમ.ડી.સી. પાઠવેલ વર્ક ઓર્ડર
(બ) જી.એમ.ડી.સી. તરફથી આપેલ પ્રમાણપત્રની નકલ.
(ક) સર્વ સેવા સંઘ (કચ્છ) ભૂજ તથા જન્મભૂમિ રાહત નિધિ તરફથી આપેલ પ્રમાણપત્ર
(ખ) આર્મી તરફથી ભૂજની મુખ્ય બિલ્ડીંગો વિના મુલ્યે ઉપાડી તેનું આભાર માનતો પ્રમાણપત્ર.
(ગ) ભારત-પાકીસ્તાનની સરહદ ઉપર મશીનરી તથા સ્ટાફને વિના વળતરે મોકલાવેલ તેનું પ્રમાણપત્ર.
(૬) ભૂજ તાલુકાનાં અમોએ ટોટલ જી. પં. નાં ૧૫૭૪૩ મકાનમાંથી ૧૨૮૩૭ મકાનનો કાટમાળ ઉપાડેલ છે તે બાબત દર્શાવતો તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા એમોને પાઠવેલ પત્રની નકલ. તથા જી. પં.નાં ટોટલ મકાનોની સંખ્યાનું લીસ્ટ.
(૭) અમોએ ઉપરોક્ત પત્રનો આપેલ જવાબની નકલ.

તારણ

(૧) ૨૧-૧૧-૨૦૦૧નાં જી.આર. પ્રમાણે કાટમાળ પડેલ હતો.
(૨) ૩-૧૨-૨૦૦૧ થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધી થયેલ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કારણે કાટમાળ દૂર કરવામાં આવેલ છે.
(૩) હાલમાં કોઈ ગામમાં કાટમાળ પડેલ નથી.
(૪) તપાસ સ્ટેટમેન્ટ લઈને થાય છે કરેલ કામની ભૌતિકતા ઉપર થતી નથી.
(૫) તપાસમાં કેટલા મકાનનો કાટમાળ ઉપાડવાનો બાકી છે તે દર્શાવવામાં આવતું નથી. તેમજ તેની જાત તપાસ થતી નથી.

"ॐ कुणवंतो विश्वमार्यम् "

પ્રેમજી બી. કેશરાણી
આદર્શ કોન્ટ્રેક્શ લી.
માનકુવા (કચ્છ)
તા.૧૫-૧૦-૨૦૦૩.

પ્રતિ,
આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
નરેન્દ્રભાઈ મોદી,
ગુજરાત રાજ્ય,

નમસ્કાર,
વડીલશ્રી,
કુશળ હશો.

આશરે પચ્ચીસો વર્ષ પહેલાં ચાણકયએ,સ્વતંત્રતા ચળવળમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે અને ૧૯૭૧ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ વખતે ૯૩ હજાર પાકિસ્તાની સૈનિકોને બંદી બનાવનાર ભારતીય સેનાના જનરલ શ્રી જગજિતસિંહ અરોડા બાદ આપશ્રીએ ભારતને વીર ભારત, દિવ્યભારત, મહાભારત, અખંડભારત બનાવવા આપ સુજ્ઞ દષ્ટા થઈ રાષ્ટ્રગૌરવ અપાવ્યું છે. ગુજરાતને આગવું ગુજરાત બનાવવા આપે જે કમર કસી છે તે સરાહનીય છે. આપ મારા તેમજ સૌ રાષ્ટ્ર ભકતોના પ્રેરણા સ્રોત છો. આપના પથ ઉપર ચાલવા આજનો દરેક યુવા થનગની રહ્યો છે.

આ પત્ર સાથે મે મારી કેટલીક નક્કર સત્ય હકીકતો આપશ્રી સમક્ષ રજૂ કરેલ છે. તેનો આપ વિગતવાર અભ્યાસ કરશોતો આપ મારા વ્યકિતત્વ થી પરિચિત થઈ શકશો મારા માટે જે કાંઈ અવઢવ હોય તે દૂર કરવા આ સ્થાનેથી મે પ્રયત્ન કરેલ છે. તમને જરૂર લાગશે તો હું આપશ્રી સમક્ષ રૂબરૂ આવી ને મારા ખુલાસા દર્શાવીશ.

આપ મને આપનો અદનો માનવી સમજી ન્યાય આપવા મહેરબાની કરશોજી.
આપના સતત હુફનો અભિલાષી.

આપનો આજ્ઞાંકિત
(signature)
(પ્રેમજી બી. કેશરાણી)

આરોપ સામે કેટલીક વાસ્તવિકતા

હું, પ્રેમજીભાઇ કેશરાણી, આદર્શ કોન્ટ્રેકસ કંપનીના માલિક તરીકે આપશ્રી સમક્ષ મારી સામે જે આક્ષેપ રાષ્ટ્રદ્રોહ અંગેનો મુકવામાં આવેલ છે, તેની સામે મેં મારા સમયકાળ દરમ્યાન કરેલ કેટલાક રાષ્ટ્રવિકાસ, સામાજિક ઉત્થાન, રાજકીય, ધાર્મિક શેક્ષણિક અંગેની વાસ્તવિકતા રજુ કરું છું. જે આપ વાંચી વિચારી આરોપનો યોગ્ય ઉકેલ કરવા મહેરબાની કરશોજી.

વ્યવસાયની શરૂઆત અને પ્રગતિનો અહેવાલઃ૧૯૮૫માં જનરલ કોન્ટ્રેકસ કંપનીમાં નોકરી મજૂર તરીકે કરી એજ કંપનીમાં સુપરવાઇઝર, ફોરમેન, પરચેસર, પ્રોજેકટ મેનેજર તથા તેમનીજ ગૌરવ કંન્ટ્રકશન કંપનીમાં ભાગીદાર તરીકેનું કામ ૧૯૯૪ સુધી કર્યુ. આ નવ વર્ષના સમયગાળા દરમ્યાન મેં જે ખંતથી કામ કરેલ રાત દિવસ જોયા વિના ખૂબજ મહેનત કરેલ, તેનું આ પરિણામ હતું.

૧૯૯૪ બાદ તેમના ભાઇઓના વિભાજનને કારણે મેં મારી અલગ કંપની આદર્શ કોન્ટ્રેકસ કંપની માનકુવામાં શરૂ કરી સૌ પ્રથમ ડભોઇ તાલુકાના નર્મદા માઇનોર કેનાલ બ્લોક નં ૩ એ (Essar Project Ltd.) તથા બ્લોક-૩ બી (Vijay onstruction Co.) માં પેટા કોન્ટ્રાકટર તરીકે કામ કર્યુ. બ્લોક નં.૩ એ નું કામ મારા પહેલા ચાર પેટા કોન્ટ્રાકટરો પુરુ કરી શકયા ન હતા કારણકે નર્મદા બચાવો આંદોલનના સમર્થકોએ ત્યાં જે ટેન્ટ બાંધવામાં તથા મશીનરી ચલાવવામાં આવતી તેને નુકશાન કરતા જમીન ન આપતા હોંવાથી કોન્ટ્રાકટરોને ભાગવું પડેલ આ પરિસ્થિતિમાં મેં અગાઉના કોન્ટ્રાકટરના ભાવેજ આ કામ ટુકાગાળામાં સુંદર રીતે પૂર્ણ કર્યુ. કામગીરી સાથે ત્યાંના સ્થાનિક લોકો સાથે રહી વ્યસન મુકિત અંધશ્રધ્ધાને દુર કરવા તથા બેકાર યુવાનોને કામ કરવા પ્રેર્યા.

ઉપરોકત બંન્ને કામ પુરા થતાં કડી કલોલ ખાતે ફેબ્રુ. ૯૫ માં ગાયત્રી પ્રોજેકટ લી. ના પેકેજ-૧૦ નું માટીકામ ચાલુ કરી સારી રીતે ઝડપથી પૂર્ણ કરેલ જ્યાં મુખ્ય એજન્સીનો સાઈટ કેમ્પ પણ રાખવામાં આવ્યો ન હતો. આ સ્થળે પણ સામાજિક દુષણો દુર કરવા મારાથી બનતા પ્રયાસો મેં કરેલ.

આ સાથે પેકેજ-૯ હરિશ્ચન્દ્ર ઈન્ડીયા પ્રા.લી નં તથા ખોડીયાર જાસપુર રેલ્વે ડાયવર્ઝનનું માટીકામ પણ કરેલ. આ કામ દરમિયાન ગાંધીનગરથી સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી. ના ડાયરેકટરશ્રી જી.ડી. પટેલ સાહેબ તથા ચીફ ઈજનેર શ્રી આર.ડી. સોની સાહેબ અને સુપ્રિટેન્ડીંગ ઈજનેર શ્રી કે. પી. પટેલ સાહેબ નર્મદા કેનાલની વીઝીટ ઉપર આવ્યા ત્યારે મારા કેમ્પ ઉપર આવેલ. તેઓએ મારી કામની સરાહના કરી મને ગાયત્રી પ્રોજેકટ લી. ના અન્ય કપડવંજ ખાતેના પેકેજ-૩ અને ૫ ના કામ કરવા આગ્રહ કરતાં જણાવેલ કે ગાયત્રી પ્રોજેકટસના કામની મંદગતિના કારણે પેકેજ-૫ નો અડધો હિસ્સો સરકારે પાછો લઈ લીધેલ છે. અને તેને રિટેન્ડર કરેલ જેનો ભાવ ખુબજ ઉંચો આવેલ છે. તેથી ગાયત્રીનું બાકીનું કામ સરકારશ્રી પાછુ ન લે અને રિટેન્ડરમાં સરકારને ઉંચા ભાવ ન આપવા પડે તે માટે મને આગ્રહ સાથે દબાણ કરવામાં આવેલ જે મે જવાબદારી લઈ શરૂ કરી દીધેલ. જેમાં મશીનરી મારી તથા બહારની ભાડે રાખેલ. આ કામ દરમ્યાન મને પેકેજ-૨ તથા ૪ નું કામ કરનાર એજન્સીના દબાણ કરતા તથા હાલના મારા ભાવ કરતાં દોઢા ભાવ આપવાનું જણાવતાં છતાં મે તે કામ ન સ્વીકારેલ કારણ કે જો હું પેકેજ ૩ અને ૫ નું કામ છોડી દઉ તો સરકારને તે રિટેન્ડર કરવા પડે અથવા બાજુના પેકેજના ભાવે તે કંપનીઓને કામ આપવું પડે જેમાં સરકારને ખર્ચ વધુ કરવું પડે તેમ હતું. છતાં મે આવકને ધ્યાનમાં ન લેતાં ગાયત્રી પ્રોજેકટના બહું નીચા ભાવે કામ કરેલ કામ જ્યારે ચાલું હતું ત્યારે ૧૯૯૭ના ચોમાસામાં ખેડા જિલ્લામાં પુર આવવાના કારણે સિંકદર પોરડાના તળાવનું

પાણી તથા કાદવ કેનાલમાં ભરાઇ ગયેલ જેના કારણે ચોમાસા બાદ કામ કરવું ખુબજ કઠીન હતું. પરંતુ સરકારની યોજના મુજબ સૌરાષ્ટ્રમાં વારંવાર દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ થતી હોવાથી ત્યાં પીવાનું પાણી પહોચાડવું અનિવાર્ય હોવાથી સરકારનો ખુબજ આગ્રહ હોવાથી અમોએ વિકટ પરિસ્થિતિમાં પૂર જોશમાં કામ આગળ ધપાવેલ મોટાભાગનું કામ પૂર્ણતાને આરે લઇ ગયા તેજ સમય દરમ્યાન કપડવંજમાં તૈયબપુરા વિસ્તારમાં રહેતા તથા આસપાસના મોરે સલામના ૧૫૦ પરિવારોને ઇસ્લામમાંથી પુન: હિન્દુ બનાવવાનો મેં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના બેનર હેઠળ કાર્યક્રમ કર્યો જેના પરિણામે ગાયત્રી પ્રોજેકટ લી. ના કટ્ટર મુસ્લીમ પંથી Executive Director શ્રી એમ. એ. મનન તથા પ્રોજેકટ મેનેજર શ્રી હકીમે આ બાબતની જાણ એજ વિસ્તારમાં રહેતા હોવાથી થયેલ જેને કારણે મને તેઓએ મારા કામના નાણાં રોકી દીધેલ જે આજદિન સુધી મળેલ નથી. મેં આની ફીરયાદ નર્મદા નિગમના ઉપલા અધિકારીઓ તથા મંત્રીશ્રી,સ્થાનિક ધારાસભ્યશ્રીને કરેલ તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્રીના અંગતમદદનીશ શ્રી અમૃતભાઇ પટેલને કરેલ. જેઓએ ગાયત્રી પ્રોજેકટસના માલિકને આ બાબતે ફોન ઉપર વાતચીત કરેલ, તો તેઓએ બે ત્રણ દિવસમાં રૂબરૂ આવી પતાવટ કરી જવા જણાવેલ તેઓ એક સપ્તાહ બાદ ગાંધીનગર આવી બધા ઓફીસરોને રૂબરૂ મળેલ. ત્યારબાદ રૂબરૂ મળ્યા ત્યારે જણાવેલ કે તમારા મુખ્યમંત્રી તથા ડૉ.પ્રવિણભાઇ મારુ કશું બગાડી શકશે નહી તમારાથી થાય તે કરી લેજો. આ સાંભળી હું સ્તબ્ધ થઇ ગયેલો તેઓના ગયા બાદ હું જે ઓફીસરોને રૂબરૂ મળ્યો તેઓ બધાનું મારા માટે વલણ બદલાઇ ગયેલ. આમ તેઓ રૂબરૂ આવી શું સમજાવી ગયા ? અથવા તો કેવી પતાવટ કરી ગયા ? તે મને સમજાયું નહી એટલું જ નહી આ ચુકવણીન થતાં મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ખુબજ વિકટ થઇ ગયેલ મે જે મશીનરી બેંકમાંથી ખરીદેલ તેના હપ્તા હું ભરી

શકું તેમ ન હોવાથી આખરે મારે મશીનરી વેચવી પડી અને હું પાયમાલ થઇ ગયેલ તેમ છતાં મારી નીતિ સારી હોવાથી હું આ કામ છોડી અન્ય સ્થળે કામ કરવા જતો રહેલ.

ગાયત્રી પ્રોજેકટના આ કામમાં ઘણી ગેરરીતીઓ થયેલ છે. જેવી કે મારા કામમાં મને આપેલ વિસ્તારમાં કોઇએ કામ કરેલ નથી. તથા મને બિલના નાણા ચુકવેલ નથી. છતાં વધારાના કામના કરોડોના કલેમ સરકાર ઉપર કર્યો અને મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી અધિકારીઓની સાંઠ ગાંઠને કારણે આ કંપનીને કલેમની મોટી રકમ સરકાર દ્વારા ચુકવવામાં આવેલ છે. આ અંગે મારી પાસે પુરતા પ્રમાણમાં પુરાવા છે જે આપશ્રીને રૂબરૂ મળીને આપી શકું તેમ છું જેથી કરોડોના કૌભાંડ બહાર આવી શકશે. તથા અ ાજુબાજુના પેકેજ રાખેલ કંપનીઓના કૌભાંડ પણ મારી જાણમાં છે.

મારી મોટાભાગની મશિનરી વેચાઇ ગયેલ તથા સ્ટાફ બેકાર થઇ ગયેલ તેઓને સાચવવા મે રાજકોટ ડોંડી સિંચાઇ ડેમનું કામ કેતન કન્સ્ટ્રકશનના પેટા કોન્ટ્રાકટર શ્રી સાંઇ કન્સ્ટ્રકશન પાસેથી રાખેલ. જે કામ શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારના અંતિમ દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના જે ચાર ડેમો જે રિંગ દ્વારા ઉંચા ભાવે મેળવવામાં આવેલ તેમાં એક હતો આ કામમાં હજી તો પુરતી જમીન પણ સંપાદિત કરવામાં આવી ન હતી. આ કામમાં પણ મને નાણાં પુરતા આપવામાં આવેલ નહીં માત્ર ૩૫ ટકા જ નાણા ચુકવેલ. નવી સરકારે શંકરસિંહના ફાળવેલ કામો ના પેમેન્ટ રોકી દીધેલ જેના પરીણામે મને મોટી આર્થિક નુકશાની ભોગવવી પડી આ કામમાં પણ મોટી ગેરરીતી છે જેના પુરાવા મારી પાસે પ્રસ્તુત છે. મુખ્ય કોન્ટ્રાકટર ધ્વારા થયેલ છે. આ પેમેન્ટ ન મળતા બીજી સાઇટ જખૌ ખાતે વેલબિંગ કંપનીમાં કામ શરૂ કરેલ. જેનું પેમેન્ટ નિયમીત હોવાથી મારુ કામકાજ ચાલતું રહ્યું આજ સમયે કચ્છમાં વિનાશક વાવાઝોડું આવતાં મેં મારી મશીનરી તથા સ્ટાફને વિના મુલ્યે સેવામાં મરેલા ઢોરોનો નિકાલ માટે લગાવેલ.

ત્યારબાદ મુદ્રા અદાણી રેલ્વે લાઈનનું કામ શરૂ કરેલ જેમાં સહયોગી ઓમકાર એન્જીનિયરીંગ કંપની હતી. આ કામ દરમ્યાન અદાણી કંપનીના પ્રોજેકટ ઈજનેર શાહ સાહેબ હતા જેઓને શરૂઆતના સમયમાં માપણીમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવો હતો તે ન કરવા દેતા એમાએ કામ ઘણા સમય સુધી બંધ રાખેલ છેવટે તેઓને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ અમોએ કામ ચાલુ કરેલ. આ કામ પુરુ થયેલ છે. રેલ્વે લાઈન શરૂ થઈ છતાં અમારા સિક્યુરીટીના નાણાં લેવાના બાકી છે. આ કામ સાથે વડોદરા હાલોલ રોડનું કામ ઈરકોનના પેટા કોન્ટ્રાકટર અમર કન્સ્ટ્રકશન પાસેથી અમોએ રાખેલ જેમાં પણ ખંત પૂર્વક અમોએ કામ કરેલ પરંતુ જ્યારે નાણાં લેવાના હતા તેજ દિવસે અમર કન્સ્ટ્રકશનના માલિક અશોકભાઈએ આપઘાત કરી દીધેલ તેથી આજદિન સુધી અમારે નાણાં લેવાનાં બાકી છે.

તેજ રીતે ઈન્ડીયન ઓઈલ કોર્પોરેશનની ગુજરાત રિફાઈનરીમાં ખુરાના કન્સ્ટ્રકશન કંપનીના પેટા દિપક કન્સ્ટ્રકશનના પેટા કોન્ટ્રાકટર તરીકે અમોએ કામ રાખેલ આ કામ પૂર્ણતાના છેલ્લા તબક્કે હતું ત્યારેજ કચ્છમાં વિનાશક ભૂકંપ આવેલ તેથી આનું મોટાભાગનું પેમેન્ટ આજસુધી મળેલ નથી.

ભૂકંપમાં કામગીરી :-

તા. ૨૬ જાન્યુઆરી-૨૦૦૧ના રોજ ગુજરાત ઉપર ભૂકંપ રૂપી આવી પડેલ આપત્તિ સમયે, તેના આગલા દિવસે જ મેં ભોપાલમાં કામ રાખેલ મારી મશીનરી ત્યાં લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં વ્યસ્ત હતો. સવારે ૮ વાગે મણીનગરમાં (અમદાવાદ) પહોચ્યો અને ત્યારબાદ ભૂકંપ આવતાં હું ઉતર્યો હતો. તેની પાછળ જ જલાદર્શન તથા અન્ય એકબ બિલ્ડીંગ તુટી પડતાં હું ત્યાં પહોચી ગયેલ આપતિના સમયમાં માત્ર ૧૫ મિનીટમાં વટવા ચોકડીથી રૂપેરા ટ્રાન્સપોર્ટમાંથી ક્રેઈન લઈ આવેલ તે કામ ન લાગતાં ફસાયેલા માણસોને બહાર કાઢવા ગેસ કટરની જરૂરીયાત તથા ઓપરેટરલઈ આવેલ બપોર સુધીમાં

મોટાભાગના ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ કર્યા બાદ બપોર એવા સમાચાર મળ્યા કે મોરબીમાં મોટું નુકશાન થયેલ છે. તેથી સીધાજ મોરબી પહોંચી ત્યાં મારા મિત્રની કવોરી ઉપરથી મશીનરી લાવી હાઉસીંગ બોર્ડમાં ફસાયેલા જીવતા તથા મૃત લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધેલ. સાંજે કચ્છમાંથી એક ભાઇ આવતાં તેઓએ સમાચાર આપેલ કે કચ્છમાં ખુબજ મોટું નુકશાન થયેલ છે. સમગ્ર કચ્છ આપતિમાં આવી ગયેલ છે. હું કચ્છનો વતની હોવાથી મારા બધાજ કુટુંબીઓ ત્યાં હોવાથી રાત્રે સીધો ભુંજ મારી ગાડીથી પહોંચી ગયેલ ભૂંજમાં સીધો ડી.એસ.પી. શ્રી એ.કે. શિંધ સાહેબની ઓફીસે ગયેલ અનેતેઓએ મળીને જણાવેલ કે મારી પાસે Escavator તથા Dumper મુદ્રા અદાણી રેલ્વે લાઇન ઉપર છે. તો તેને લઇ આવવા ટ્રેલરની વ્યવસ્થા ગોઠવી આપો તો તેઓએ વ્યવસ્થા કરી આપતાં સવારે મશીનરી લઇ સીધો ભુંજ જનરલ હોસ્પીટલમાં પહોચી કામગીરી મારા પોતાના સ્ટાફની શરૂ કરી દીધેલ હું મારા ઘેર પણ જોવા પહોચેલ નહીં માત્ર સમાચાર મળેલ કે ઘરમાં જાનહાની થયેલ નથી. માત્ર મકાનને નુકશાન થયેલછે. તેથી મેં રાત દિવસ જોયા વિના એકપણ પૈસાની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય માત્ર સેવાની ભાવનાથીજ માનવીય અભિગમ દ્વારા કામ શરૂ કરેલ જેમાં નાતજાતના ભેદભાવ વિના કામ કરેલ. અસંભવિત કામગીરી હાથમાં ધરેલ આજ સમયે વડોદરામાં જે મારી અન્ય મશીનરી મારી કંપનીમાં ચાલતી હતી તેલેવા માટે માણસો મોકલેલ. જેઓ વડોદરાના કલેકટરશ્રી અનિલ મુકીમ સાહેબને મળેલ તેઓએ વડોદરા ટ્રાન્સપોર્ટ એસોશીએશન ઉપર પત્ર લખી જણાવેલ કે આ મશીનરી કચ્છમાં મોકલવાની વ્યવસ્થા તથા તેનું ભાડુ ચુકવવા નિર્દેશ કરેલ પરંતુ અમોએ એકપણ પૈસો તેમાં લીધેલ નહીં.

ભૂજમાં સૌ પ્રથમ જનરલ હોસ્પીટલમાંથી ૨૦૦ થી પણ વધુ લાશો અમારી મશીનરી દ્વારા કાઢવામાં આવેલ તથા ફસાયેલા માણસોને જેઓને ફ્રેકચર થયેલ તેઓને તે

હાલતમાં બહાર કાઢેલ બીજી મશીનરી જે વડોદરાથી આવેલ તે જૈન ભુવન ખાતે લગાવેલ તેનાથી અનેક લોકોને મૃત હાલતમાં તથા જીવંત હાલતમાં બહાર કાઢેલ તેમજ ડમ્પરોને વિવિધ સ્થળે માલસામાન લઇ જવા તથા લાશોને લઇ જવા વ્યવસ્થા કરી આપેલ જેનો સંપૂર્ણ અંકુશ તા. ૩૧-૧- સુધી ડી. એસ. પી. ઓફિસ દ્વારા ત્યારબાદ આર. એન્ડ બી કન્ટ્રોલરૂમ દ્વારા તેઓના માર્ગદર્શન હેઠળ થતો હતો. આ સમયે અમે અમારી પોતાની પાસે સ્ટોકમાં જે ૪૦૦૦ લીટર ડીઝલ હતું તેનો વપરાશ પણ વિના મુલ્યે કરેલ. જૈન ભુવન બાદ ભગત બિલ્ડીંગ, શાહ પોઇન્ટ, શ્રધ્ધા એપાર્ટમેન્ટ, કલ્પતરુ, નવકાર એપાર્ટમેન્ટ, મેન્ટલ હોસ્પીટલ, મંગલમ એપાર્ટમેન્ટ, દીપ મંદિર, સહજાનંદ ટાવર્સ, કૈલાશ એપાર્ટમેન્ટ, સૂર્યદર્શન વિ. તથા આર્મીના માર્ગદર્શન હેઠળ અન્ય નાના મોટા બિલ્ડીંગોમાંથી ફસાયેલ લોકો તથા મૃત લોકોને બહાર કાઢવાનું કામ કરેલ તથા શહેરના રસ્તાઓ ને સાફ કર્યા હતા.

આ કામ સાથે જ્યુબિલી મેદાન ઉપર વિશ્વ હિંદુ પરિષદ કાર્યાલયનું કામ, લાલ ટેકરી ઉપર આર્યસમાજમાં ભોજનાલયનું કામ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ વાડીમાં રાહત સેવાનું તથા ભોજનાલયનું કામ તેમજ વાઢાંય મુકામે ઉમિયા માતાજી સંસ્થામાં ટેન્ટ તથા ભોજનાલયનું કામ શરૂ કરાવેલ.

ઉપરોક્ત કામગીરીમાં અમારી કંપનીની અમુક મશીનરી તા. ૧-૨-૨૦૦૧ થી આર.એન્ડ બી. કન્ટ્રોલરૂમ આર્મીના નેજા હેઠળ તથા જી.એમ.ડી.સી. ના નેજા હેઠળ ત્રણ મહિના સુધી કાર્યરત રહી જેનો એકપણ પૈસો અમોએ ભાડા સ્વરૂપે અન્ય કોઇપણ લીધેલ નથી. જી.એમ.ડી.સી.નો તો વર્ક ઓર્ડર ૫-૨-૨૦૦૧ થી આપેલ. બે માસ બાદ અમોને લેખિત પત્ર દ્વારા આ કામમાં વપરાયેલ મશીનરીનું બીલ રજુ કરવા જણાવેલ છતા અમોએ બીલ રજુ ન કર્યું. અમોએ પત્ર દ્વારા જણાવ્યું કે અમોએ રાહતકામ તરીકે અમારી ફરજ બજાવી છે. અમોએ પૈસા માટે કામ કર્યુ નથી.

આ માનવતાના કાર્યબાદ ભુજ શહેરમાંથી કાટમાળ ખસેડવાનું કામ ટેન્ડરથી કરી આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. આર.એન્ડ.બી. દ્વારા શહેરને પાંચ ઝોનમાં વહેંચી દેવામાં આવેલ જેમાં ઝોન ૪ નું કામ મને આપેલ જ્યારે ઝોન ૨ અને ૩નું કામ આર.કે. કન્સ્ટ્રકશન ગોધરાને આપવામાં આવેલ જેનું પેટાકામઅમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ. આ ઉપરાંત દિલ્હીથી વલ્ડબેંકની ટીમ સાથે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કેશુભાઈ પટેલ ભૂકંપગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે અમોને વર્ક ઓર્ડર આપ્યો તેના દશ દિવસ અગાઉ આવેલ અને ગુજરાત રાજ્યના માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા ઝોન ૧ તથા ઝોન ૫ માં કામ શરૂ કરાવેલ જે કામ ખરેખર અમો સિવાયના અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવેલ. આા કામ કરાવા બદલ અમોએ કોઈપણ પ્રકારનું નાણાંકીય વળતર લીધેલ નથી. જૈન ભુવન ભૂકંપ પછીના પાંચ માસ બાદ પડી ગયેલ જે મારા વિસ્તારમાં ન આવવા છતાં પાંચ એસ્કેવેટર તથા ૨૫ ડમ્પર લગાવીને યુધ્ધના ધોરણે એક જ દિવસમાં વિના વળતરે પુરું કરી આપેલ.

ભુજ શહેરની ખાનગી જી–૫ હેઠળના મકાનોનો કાટમાળ ટેન્ડરની અંદાજિત કોન્ટીટી ૧૮ લાખ મેટ્રીક ટન હતો જેમાં અમોએ બચત કરી ખાનગી તેમજ સરકારી ધાર્મિક ઐતિહાસિક ઈમારતો તથા ભુકંપમાં ધ્વંશ થયેલ કિલ્લાની રાંગનું કાટમાળનું વજન કુલ અંદાજીત ૧૦ લાખ મેટ્રીકટનમાં પુરો કરેલ. જેથી સરકારને અંદાજિત કરતાં ઘણી મોટી બચત કરી આપેલ. જે કામ અમોએ માનવીય અભિગમ દ્વારા કરેલ જેની નોંધ સરકારી અધિકારીઓએ લીધી.

દિવાળી દરમ્યાન આપશ્રી તથા આપણા મંત્રીમંડળના સદસ્યો તથા સચિવો દિવાળી કચ્છના ગામડાઓના લોકો વચ્ચે ઉવજેલ, શહેરોનો તો કાટમાળ ખસેડી લીધેલ પરંતુ ગામડાઓનો કાટમાળ મોટાભાગનો જેમનોતેમ પડેલ. કચ્છમાં આપશ્રીએ એવો નિર્દેશ અધિકારીઓને આપેલ કે ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૦૧ સુધીમાં પુનઃવસનની કામગીરી પૂર્ણ થવી જોઇએ. ગામડાઓને ઉભા કરવા કાટમાળ ખસેડવો ખુબ જ જરૂરી હોતાં મહેસૂલ

વિભાગ તરફથી તા. ૨૨/૧૧/૨૦૦૧ ના રોજ જી. આર. (ઠરાવ ક્રમાક ૧૬૨૦૦૧-૧૯૧૧(૧) ૨૫૬) બહાર પાડ્વામાં આવેલ. જી. આર. માં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે કચ્છમાં અછતના ૭૭ કામ થયા છે. મુખ્યત્વે રસ્તા સાફ અને કિંમતી ઘરવખરી, વેણ વંજીયો કાઢવામાં આવી અને કાટમાળ મોટામાગે હજુ પડેલ છે તેવું દર્શવેલ છે. અમોને મૌખિક રીતે તા. ૨૬/૧૧/૨૦૦૧ ના રોજ કામ સોંપવામાં આવ્યું. તા. ૨૬/૧૧/૨૦૦૧ ના કામ સોપ્યું. અમોએ કામગીરી શરૂકરવાની કાર્યાવહી તેજ દિવસ થી અમુક ગામોમાં કરી દીધેલ જે એફ. આઈ. આર.(ભચાઉ) માં ઉલેખ છે. સરકારશ્રીના ઠરાવ અને અમોને સોપેલ કામગીરી વચ્ચે ચારજ દિવસ નો સમય છે. આ કામગીરી કચ્છના ભૂકંપગ્રસ્ત ૩૨૮ ગામોમાં કરવાની હતી. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કચ્છનો એરિયા બહુ મોટો છે. ફરિયાદમાં દર્શાવા મુજબ આકામ સાથે સંકળાયેલા સરકારી એજન્સી જેવા કે સહાયક એન્જીનરો, મુખ્ય શિક્ષકો,વહીવટદારો તથા વિવિધ ગામોના સરપંચો,ઉપસરપંચો તથા પેટા એજન્સીઓ ના ૧૫૦૦ થી ૨૦૦૦ સંખ્યા થાય છે. વિવિધ વિચાર સરણી ધરાવતા વ્યક્તિ ચાર દિવસમાં કોઈપણ વિરોધ વગર મારા હિતમાં મેળાપણાપણું થઈ શકે એ શક્ય નથી. આજે એક સંસ્થા કે પેઢીના પાંચ પચ્ચિસ અધિકારી કે વ્યક્તિઓનો એકમત થતો નથી તો અહીતો સેકડોની સંખ્યા છે. જે આ કામ સાથે સંકળાયેલ છે. કચ્છના કલેક્ટર તથા સચિવોએ અમારા ભૂતકાળના કામને ધ્યાનમાં લઈને વગર ટેન્ડરે, વગર વર્ક ઓર્ડરે કોઈપણ પ્રકારની ડીપોઝીટ, બેંક ગેરન્ટી તથા સોલવન્સી લીધા સિવાય અને વગર એગ્રીમેન્ટ દ્વારા કામ કરવા જણાવેલ. અમોએ અમારા સંમતિ પત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર કચ્છના જી-૫ કેટેગરીમાં આવતા ટોટલ મકાનોના સરેરાશ રૂ.૧,૫૦૦/- મકાનદીઠ મળે તો જ અમે કામ કરવા તૈયાર છીએ અન્યથા અમારી તૈયારી નથી. જેમાં કોઈ મકાન મોટું હોય, નાનું હોય, કોઈ મકાન માલિકે થોડું અથવા પુરુ મકાન ઉપાડી લીધેલ હોય છતાં આ જી-૫ બધાજ મકાનોને સરેરાશ તરીકે ગણવા જણાવેલ. જે અંગે અમોને જીલ્લા વિકાસ અધિકારી તરફથી તા. ૩/૧૨/૨૦૦૧ ના પરિપત્રથી સંમતિ આપવામાં આવેલ. ત્યારબાદ અમો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ આ કામગીરી કચ્છના છ તાલુકાઓમાં માત્ર ૨૩ દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ કરવા પરિપત્રમાં જણાવેલ. માત્ર ૨૩ દિવસની મુદત આપતાં

અમોએ જણાવેલ કે આ કામ આટલા દિવસમાં કરવું મુશ્કેલ છે. આમજનતાને સંતોષ આપી શકાશે નહીં, તેથી વધુ સમય ફાળવોતો સંતોષકારક કામ થઈ શકે ત્યારે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ તથા અન્ય અધિકારીઓએ જણાવેલ કે જી. આર. પ્રમાણે ૩૧ ડીસેમ્બર સુધીમાં આ કામ પૂર્ણકરી તેમા ફાળવેલ નાણાં વાપરી નાખવાના છે. છતાં આગળ મુદત માટે અમો ગાંધીનગર રજૂઆત કરીશું તેથી અમે વિશ્વાસ રાખી કામ શરૂ કરી દીધેલ. અગાઉ પણ અમોએ સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિઓનો વિસ્વાસ કરી ઘણા ભૂકંપના કામો જેવાકે દબાણ દુર કરવા માણસો તથા મશીનરી પૂરી પાડવી રાહત સામગ્રી તથા સેવાદળના કાર્યકરોને પહોછાડવા અમારી મશીનરોનો અવાર નવાર ઉપયોગ કરેલ છે. આ કામ દરમ્યાન કચ્છમાં તા. ૨૨ ડીસેમ્બર સરપંચોની ચૂંટણી આવેલ. આ ચૂંટણીના કારણે અમુક ગામોમાં આચાર સંહિતાના હિસાબે કચ્છના કોંગ્રેસી આગેવાનોએ અને કામમા રસ ધરાવતા ઠેકેદારોએ વિરોધ કર્યો અને કામને અવરોધ કરી રોકાવ્યું. આ કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલ છે તેવો અપપ્રચાર શરૂ કરી દીધેલ. જેના કારણે કામ અમુક જગ્યાએ રૂકાવટ આવી.

કામની શરૂઆત વેળાએ અમોને ફેરા રજીસ્ટર રાખવાનું ડી. ડી. ઓ. તથા અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા જણાવવામાં નહોતું આવ્યું. એફ. આર. આઈ. માં ઉલ્લેખ મુજબ તે પાછળથી તા. ૨૦ ડીસેમ્બરના અમોને આપવામાં આવ્યું ત્યારે અમોએ ડી. ડી. ઓ. (રાજીવરોપનો) ને ના પાડતાં જણાવ્યું કે ઘણા ગામડાઓમાં કામ પૂર્ણ થયું છે ઘણા પ્રગતિ ઉપર છે. આ હવે અમારાથી નહી બની શકે. મે મારા જીવનમાં કોઈ બનાવટી કામ કર્યું નથી. મારાથી કોઈ મોડીફીકેશન નહીં થઈ શકે. ત્યારે ભૂકંપ ડી. ડી. ઓ. તથા ડી. ડી. ઓ. એ જણાવ્યું કે વહીવટી હીસાબકીય છણાવટ માટે રેકોર્ડ પૂરતો રાખવો જરૂરી છે. તમો ગામવાર મકાનદીઠ એક મકાનના નવ ફેરા પ્રમાણે રજીસ્ટર બનાવશો. એક ફેરાના પાંચ ટન ગણવામાં આવશે આ જાણ તેઓએ દરેક તાલુકાના ટી. ટી. ઓ. તથા ગામવાર મુકેલ સહાયક ઈજનેરને કરી અને તેઓએ આ રેકોર્ડ બનાવ્યો. બાકી ગામમાં જી–૫ ના કેટલા મકાન છે તે પણ અમોને ખબર નહોતી ગામમાં જેટલા મકાન રહી જતા હતા તે,

જે મકાન માલિક હાજર નહોતા તથા ઉપાડવા ન આપે તેટલા મકાનો જી–૫ ના ટોટલ મકાનોની સંખ્યામાંથી બાદ કરી બાકીના ઉપાડેલ મકાનોનું પ્રમાણપત્ર ગામવાર આપવામાં આવતું હતું આ કામના બીલ ટેક્ટરના ફેરા કે ટન મુજબ બનાવેલ નથી. સચીવશ્રીઓ, કલેક્ટરશ્રી તથા ડી.ડી.ઓ. સાથે વાતચીત મુજબ જી–૫ માં આવતા ગામના એવરેજ મકાનોના રૂા.૧૫૦૦ મુજબ બનાવેલ છે. ફેરાસાથે કે ટન સાથે અમોને કાંઇ લેવાદેવા નથી. કોઈક ગામનાં કામ ઓછું હતું. કોઈક ગામમાં કામ વધું હતું કોઇ ગામમાં ઓછુ હતું તે ગામમાં પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સૌને લાગશે કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. પરંતુ અમારી વાત કચ્છ જિલ્લાના એવરેજ જી–૫ ના મકાનો મુજબની હતી એટલે અમોને પેમેન્ટ તે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે તે નક્કર હકિક્ત છે. કોઈક ગામમાં મોટા મકાનો હતા. એટલે તેમાં નુકશાન થાય તે હકિક્ત છે. આ વિશાળ કામ હોઇ અમો એકલા કાર્ય ન કરતા અન્યની મશીનરી, કામદારો મંગાવી તથા ગામડાઓના મશીનરીનો ઉપયોગ કરી કામગીરી શરૂ કરી દીધેલ. ઘણાબધા સ્થળોએ પેટા કોન્ટ્રાકોટરોને પણ કામ સોંપવામાં આવેલ. હંગામી ધોરણે રોકાયેલ દરેક સુપરવાઈઝર તથા એજન્સીઓ એક સરખી કાર્યક્ષમ ન હોવાથી ક્યાંય કોઈ સ્થળે ક્ષતિ રહી જવા પામી હોય તે એક સ્વીકૃત બાબત છે. આ બાબત. અમોએ કલેક્ટરશ્રીનું પત્ર દ્વારા ધ્યાન દોર્યું હતુ અને જણાવ્યું હતુ કે આ કામમાં કઇ પણ ક્ષતિરહી જવા પામી હોય તો અમોને સમય મર્યાદા વધારી આપતો ઓર્ડર તથા અમારા પેમેન્ટમાંથી વધારે પેમેન્ટ ચુકવાયું હોય તો કાપીને આપશો. વગર ટેન્ડરે ઉતાવડે સરકારે ૨૭ દિવસમાં કામ પૂર્ણ કરવા જણાવ્યું. ચૂટણીની આચાર સહિતા રાજકીય વિરોધને કારણે અમારી સમય લંબાવાની માંગની બાહેધરી સરકાર દ્વારા ન વિચારાઇ અને અમારુ પેમેન્ટ રોકી રાખ્યું. તે મારા માટે તેમજ આ કામ સાથે સંકળાયેલા સૌને માટે ખૂબજ દુખદાયક છે. મોતની સજા પામેલ ગૂનેગારને પણ એક તક આપે છે. અહીં તો ....

તા. ૨૩ ડીસેમ્બર, ૨૦૦૧ ના રોજ ગુજરાત સરપંચોની ચૂંટણી યોવાઇ ગઇ તેમાં કચ્છમાં મોટા ભાગે ચાલુ સરપંચોની હાર થઇ નવા વરાયેલ સરપંચોએ દ્વેષ ભાવથી કામગીરી થયેલ હોવા છ્તાં કામ નથી તેવી ફરીયાદો શરૂ કરેલ. મોટાભાગના નવા ચુંટાયેલ સરપંચો કોંગ્રેસ પક્ષના હતા. ચૂંટણીમાં વિરોધપક્ષોએ વિના ટેન્ડરે કામ આપ્યાને ચૂંટણી મુદ્દો બનાવ્યો. તેઓએ રાજકીય કિન્નાખોરીથી ફરીયાદ કરાવેલ છે. વહીવટતરફથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ચુકવણું સ્થગિત કરવામાં આવેલ છે.

કોઈક ગામમાં ગામ લોકોએ અથવા એન. જી. ઓ. એ અથવા અછત રાહત તરીકે ઉપાડી લીધેલ હોય તે શક્ય છે. સરકારશ્રીના જી. આર. મુજબ આ થયેલ હતું છતાં મોટાભાગનો કાટમાળ પડેલ છે, તેથી ઉપાડવો જરૂરી હતો. ૧૫૦૦ રૂપિયાની મર્યાદા બાંધી દીધેલ છે. વધારાનો ખર્ચ થાય તો ગ્રામ શિક્ષણ સમિતિ વિ.ઈ.સી. ને ભોગવવાનો રહેશે. કોઈ નિયમિત જથ્થો જણાવેલ નથી. તેમજ જી–૫ ના ટોટલ કેટલા ઉપાડ્યા છે. જી–૧ થી જી–૪ કેટેગરીનાં કેટલા મકાનો રીસર્વે બાદ તથા ભૂકંપ બાદ આવતા આફ્ટરસૉક ને લીધે કેટલા મકાનો ને જી – ૫ માં તરદીલ કર્યા તથા કેટલા લોકોએ જાતે ઉપાડ્યા આ કામગીરી સાથે સરકારની મોટી મશીનરી લાગેલ છતાં તેમની પાસે નિશ્ચિત જથ્થાનો અંદાજ નહોતો. એવરેજ આપવામાં આવેલ. એક વખત એન.જી.ઓ ની બેઠકમાં વર્લ્ડ બેંકના પ્રતિનિધિઓના હાજરીમાં આપની સરકારના સચિવશ્રી સાહુ સાહેબે આ કામના અંદાજીત ખર્ચ ના ઉલ્લેખ કરતા જણાવેલ કે અંદાજીત દોડસોથી પોણાબસો કરોડ રૂપિયા થાય છતા અમો કચ્છના જી–૫માં આવતા. ૮૦,૦૦૦ મકાનો ના એવરેજ રૂા. ૧૫૦૦/– પ્રમાણે માત્ર બાર કરોડ માં નક્કી કર્યું. અમો પૈસા માટે આ કામ નહોતું કર્યું. સેવાકીય તથા ફરજની જવાબદારી સમજી અમોએ આ જવાબદારી સ્વીકારી લિધેલ. અમોને ખબર હતી કે ભૂજ–ભચાઉ અંજાર તથા રાપરના આશરે પંદર હજાર મકાન ઉપાડ્યા સરકારે અંદાજીત ૨૦ કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે. અહી ૮૦,૦૦૦ મકાનોના માત્ર બાર કરોડ થાય છે. કાંઈ કમાઈ લેવાની કે સરકારની તીજોરી લુટવાની કે ભષ્ટ્રાચાર કરવાની કલ્પનાજ અશક્ય છે.

ઉપરોક્ત કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની તપાસ તથા ચૂકવણા અંગે અમારી નીચેની નમ્ર વિનંતી છે. સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક ભૂકંપ – ૧૬૨૦૦૧–૧૯૧૧(૧)–અ–૬ તારીખ ૨૨–૧૧–૨૦૦૧ પ્રમાણે જણાવ્યા પ્રમાણે :

અછતની કામગીરીમાં પોતાને ઉપયોગી હોય તેવી સામગ્રી કિમંતી કાટમાળ ઉપાડેલ છે. અને મોટી સંખ્યામાં કાટમાળ પડેલ છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે તા.

૨૨/૧૧/૨૦૦૧ નાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ પડેલો હતો. તારીખ ૩/૧૨/૨૦૦૧ થી કાટમાળ ખસેડ્વાની કામગીરી અમોએ તારીખ ૩૧/૧૨/૨૦૦૧ સુધી કરેલ છે તથા અનેક ગામોમાં પછીના ત્રણ માસ સુધી ચાલુ રાખેલ અને સંપૂર્ણ કાટમાળ ઉપડી ગયેલ છે તેવું ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતીએ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. એટલે કાટમાળ હતો નહીં અને ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે એવું ફલિત થતું નથી. એટલે તો ૩/૧૨/૨૦૦૧ નાં કાટમાળ પડેલો હતો તે અમોએ ખસેડેલ છે અને તેનું પ્રમાપત્ર રજુ કરેલ છે એટલે અછતમાં સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડ્વાનો મુદ્દો રહેતો નથી.

ઠરાવમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ખર્ચની મર્યાદામાં ચુકવણું કરેલ છે તેથી વધારે ચુકવણું અમોને કરેલ નથી.

અછતમાં કોઈપણ મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડેલ નથી. ફક્ત ઉપયોગી અને કિંમતી સામગ્રી ઉપાડેલ છે તેમજ રસ્તાઓ સાફ કરેલ છે. એટલે અછતમાં કાટમાળ ખસેડેલ મકાનોની સંખ્યા કોઈ રેકર્ડમાં દર્શાવેલ નથી. એટલે સરકારી રેકર્ડ પ્રમાણે જી–૫ નાં ટોટલ મકાનોની સંખ્યા પ્રમાણે એકનાં રૂા. ૧૫૦૦ લેખે ખર્ચની મર્યાદા પ્રમાણે ખર્ચ કરેલ છે.

તપાસને અછતમાં થયેલ કામગીરી સાથે જોડી તપાસને ગેરમાર્ગ દોરવવામાં આવે છે. અછતમાં કોઈપણ મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડેલ નથી અને જેનો કોઈ પુરાવો નથી. તપાસ અધિકારી આ અંગે કોઈ ચોક્કસ તારણ કાઢી શક્તા નથી કારણ કે કોઈ રેકર્ડમાં અછતમાં કાટમાળ ખસેડ્વાની મકાનની સંખ્યા દર્શાવેલ નથી કારણ કે કોઈપણ એક મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ અછતમાં દૂર થયેલ નથી.

સરકાર કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી કરતી હોય ત્યારે કોઈ મકાન માલિક સ્વખર્ચે મકાનનો કાટમાળ ઉપાડે એ તર્ક માનવામાં આવે તેવું નથી જેથી આ મુદ્દો પણ ટકી ૨૧।૧૭।

શકે નહીં તેમજ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.

કાટમાળ ખસેડ્વાની કામગીરીની તપાસ રાજકીય ખટપટને કારણે વિલંબમાં પડેલ છે અને તેને કારણે કોઇ ચોક્કસ મુદ્દાઓને તથા પુરાવાઓને બાજુમાં મુકી દેવામાં આવેલ છે. લોકોની વાતો તથા સ્ટેટમેન્ટને આધાર લેવામાં આવે છે પરંતુ ભૌતિકતાનાં આધારે તપાસ થતી નથી.

ભૌતિકતાની વાત કરીએ તો નીચેના મુદ્દાઓ આવે છે :

૧. તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૧ નાં સરકારશ્રીનાં ઠરાવ પ્રમાણે ગામડાઓમાં કાટમાળ પડેલ હતો.

૨. તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૧ નાં આપેલ પ્રમાણપત્ર તથા ફેરા રજીસ્ટર પ્રમાણે કાટમાળ અમોએ ખસેડેલ છે.

૩. હાલમાં કોઇ ગામમાં કાટમાળ છે કે નહીં જો હોય તો કેટલા મકાનનો કાટમાળ રહી ગયેલ છે તો મકાનની સંખ્યા પ્રમાણે રકમ બાદ કરી ચૂકવણું કરી શકાય.

૪. અછત તા. ૩૦/૦૯/૨૦૦૧ નાં રોજ પૂર્ણ થયેલ છે જેનો ઠરાવમાં કઇ જાતની કામગીરી થયેલ છે તેનો ઉલ્લેખ છે એટલે ડીસેમ્બર માસમાં થયેલ કાટમાળ ખસેડ્વાની કામગીરીને અછત સાથે લાગુ પડતી નથી.

૫. કાટમાળ ખસેડ્વાની કામગીરીનું સંપૂર્ણ ચૂકવણું કરવામાં આવેલ નથી હજુ પણ અમારા સરકારશ્રી પાસે મોટી રકમ લેવાની રહે છે જેથી અગાઉ કરેલ ચુકવણામાં કોઈ વધારે રકમ ચુકવાઇ ગઇ હોય તો તે અમારા નીકળતા ચુકવણામાં સરભર

કરી બાકીનું ચુકવણું થઈ શકે એટલે અગાઉ આવેલ ચુકવણું કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની સંપૂર્ણ ચુકવવાની થતી રકમ કતાં ઘણી ઓછી છે એટલે સરકારી રકમની ઉચાપતનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.

આ કામગીરી દરમ્યાન આધોઈ (ભચાઉ તાલુકાનું ગામ) માં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રી ધીરુભાઈ શાહના મત વિસ્તારમાં આવતું હોવાથી તેમણે દબાણપૂર્વક ગામ લોકો કામ કરાવવા તૈયાર ન હોવા છતાં ચાલુ કરાવવા આગ્રહ કરેલ અમોએ કામની શરુઆત કરેલ. સ્થાનિક નેતાગીરીનાં અગ્રણી કચ્છના માજી સાંસદ શ્રી હરિલાલ નાનજી પટેલનું આ ગામ હોવાથી તથા આ ગામ મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ સરકારે દત્તક લીધેલ હોવાથી ચૂંટણીની આચાર સંહિતાનો મુદ્દો આગળ કરી કામ બંધ કરાવેલ. આ ગામમાં છેલ્લા ઘણા સમય સુધી કોઈ સરપંચની ચૂંટણી થયેલ ન હતી. ધીરુભાઈ શાહના કારણે ગામમાં ચૂંટણી થઈ અને ગામમાં ફુટ પડી. મહારાષ્ટ્ર સરકારના પેકેજમાંથી મુક્ત કરી ગુજરાત સરકારના પેકેજમાં ગામલોકોનો ઘણો મોટો સમુહ આવવાનું ઈચ્છતો હોવાથી ગુસ્સે થઈ હરિલાલ નાનજી પટેલે કલેક્ટર શ્રી છીબર સાહેબ તથા ડી. ડી. ઓ. રાજીવ ટોપનો પાસે કામ રોકાવા રજૂઆત કરી. આ રજૂઆતના આગલા દિવસે વિધાન સભાના અધ્યક્ષ શ્રી ધીરુભાઈ શાહે કલેક્ટર તેમજ ડી. ડી. ઓ. ને મારી રૂબરૂમાં સર્કીટ હાઉસ (ઉમેદ ભુવન) માં બોલાવી અધોઈમાં પોલીસ ફોર્સ લગાવીને પણ કામ કરવું પડશે. નહીતર હું તમારું પેમેન્ટ અટકાવી દઈશ. ત્યારે મે માનનીય શ્રી ધીરુભાઈ શાહને જણાવ્યું કે આધોઈ બહું મોટું ગામ છે. કચ્છના અન્ય ગામઓમાં મારું કામ ચાલું છે. આ કામની સમય મર્યાદા ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૦૧ વીતી ગયેલ છે. તો ધીરુભાઈ શાહે જણાવ્યું કે હું શાહુ સાહેબ કે જેઓ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટીના સચિવ છે તેઓ પાસેથી સમય લંબાવવાનો ઓર્ડર લઈ આપીશ. તમે ગાંધીનગર આવજો અને મને રૂબરૂ મળજો. બે-ચાર દિવસ બાદ ગાંધિનગર વિધાન સભાના અધ્યક્ષશ્રી ધીરૂભાઈ શાહને મળવા ગયેલ. ત્યારે કચ્છમાંથી બે-ટ્રકો ભરીને માન. શ્રી ધીરુભાઈના માણસોને એનેક્સીમાં બોલાવી રાખેલ. તેમને મલવાનું કહ્યું અને તેમના દ્વારા કામ કરાવવાનું જણાવ્યું. આ સમયે શ્રી સાહુ

સાહેબ ગુજરાત બહાર હોઈ ગાંધીનગર આવ્યા પછી સમય મર્યાદા વધારી આપવાની ખાત્રી આપેલ. આ સમયે મારી સાથે કચ્છ જીલ્લા ભા.જ.પ.ના ઉપાધ્યક્ષશ્રી જંયતીલાલ ભાનુશાલી સાથે હતા. આના બીજા દિવસે હરિલાલ નાનજી પટેલ કલેક્ટરને મળ્યા તો તેઓને કહ્યું કે અમો તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ તેથી બીજું કાંઇ કરી શકીએ નહીં તમને તમારા ગામમાં જો કામ ન કરવા દેવું હોય તો કોર્ટમાંથી સ્ટે ઓર્ડર લઈ અવો. તેથી હરિલાલ નાનજી પટેલે કોંગ્રેસમાં હાઇ કમાન્ડને આને લગતી ફરિયાદ કરી.

લોકસભા ઉપર આંતકવાદિઓના હુમલા બાદ દેશ ઉપર યુધ્ધ થાય તેવો માહોલ હતો ત્યારે વિધાન સભાના વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી નરેશ રાવલ કચ્છમાં બોર્ડરનું જાતે પરિક્ષણ કરવા પધાર્યા. ત્યારે કલેક્ટરે તેઓને બોર્ડર ઉપર જવાની પરવાનગી ન આપતા તેઓ બન્ને વચ્ચે ઉગ્ર ઝપાઝમી જેવું વાતાવરણ ઉભું થયું. ત્યારે નરેશ રાવલે કલેક્ટરને ધમકી આપી કે હું જોઈ લઈશ અને ભૂકંપની વરસી ટાણે અમરસિંહ ચૌધરી અને નરેશ રાવલ તથા કોંગ્રેસના અન્ય નેતાઓએ આ મુદ્દાને કચ્છમાં એટલા માટે ચગાવ્યો કે તે અરસામાં રાજકોટ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી હતી આપશ્રી ઉમેદવાર હતા અને આપશ્રીને હરાવવા માટે આ મુદ્દાનો ખોટો અપપ્રચાર કરવામાં આવ્યો.

આ સમય દરમ્યાન અમારી સમાજનો ગાંધીનગર ખાતે ત્રિદશાબ્દી યુવા મહોત્સવનું આયોજન થયું. જેમાં મારી કન્વીનર તરીકેની જવાબદારી હોવાથી મારે ભારતભરનો પ્રવાસ કરવાનો થતો હતો. આ દરમિયાન મહેસુલ મંત્રી શ્રી હરેનભાઈ પંડ્યા, પંચાયત મંત્રી શ્રી રણછોડભાઈ દેસાઈ ને ધારાસભ્ય શ્રી અંજાર વાસણ ગોપાલ આહીર સાથે હું મળવા ગયેલ અને મેં કલેક્ટરશ્રીને ઉદ્દેશીને લખેલ ટપાલની એક નકલ રૂબરૂ આપેલ જેમાં અમોએ જણાવેલ કે કોઈપણ ગામમાં કાટમાળ ખસેડવામાં ક્ષતિ રહી ગયેલ હોય તો સર્વે કરાવી ફરી અમને કામ કરવા આપો અથવા રહી ગયેલ મકાનોના સંખ્યા અનુરૂપ અમારા બીલમાંથી પૈસા બાદ કરી બાકીના નાણાં ચુકવી આપો ત્યારે મહેસુલમંત્રી શ્રી હરેનભાઈ પંડ્યા એ જણાવેલ કે હાલમાં વિધાનસભામાં ઉહાપોહ છે તથા રાજકોટમાં મુખ્યમંત્રીની

ચુંટણી છે. તેથી ચુંટણી બાદ તમોને વધુ કામ માટે તારીખ લંબાવી આપીશું તથા બીજી બાકીના રહી ગયેલા તાલુકાઓનું કામ પણ સાથે આપીશું. આ સમયે વિધાનસભામાં મુદ્દો ઉઠાવ્યો હોવાથી કલેક્ટરે અમો દ્વારા કરવામાં આવેલ દરેક તાલુકાની કામગીરીનું ગેઝેટેડ રૂટ ઓફીસરો જોડે સર્વેક્ષણ કરાવ્યું. જેમાં ભુજ તાલુકાનાં કુલ ૧૫૦૦૦ ઉપરના મકાનમાંથી માત્ર ૨૬ મકાનો ઓછા ઉપાડ્યા છે તેવું ફલિત થયું છે. તેથી રૂા. ૩૯૦૦૦ નું કામ થયેલ નથી તેવું ટી.ડી.ઓ. ના પત્ર દ્વારા આ નાણાં પરત કરવા અમોને જણાવેલ. અમોએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ જણાવ્યું કે અમારુ ભુજ તાલુકાનું અંદાજિત રૂા. ૬૫ લાખ ઉપરાંતનું પેમેન્ટ બાકી છે. તો તેમાંથી રૂા. ૩૯ હજાર કાપી બાકીના અમોને ચુકવી આપો તેથી અમારી આર્થિક સંકળામણ ઓછી થાય.

એ જ રીતે અંજાર મંત વિસ્તારનું વૈાધ ગામનું કામ અમોએ શરૂ કરેલ જેમાં પુરતી મશીનરી કામે લગાડેલ. કામ શરૂ કરી થોડું થયું અને ગામના ગુજરાત સરકારના પેકેજમાં જોડાવા માંગતા અગ્ર ગણીઓએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (ભૂકંપ) ને રજૂઆત કરી કે અમોએ વખતોવખત ગુજરાત સરકારના સચિવશ્રીઓ તથા કલેક્ટરને મકાન નો કાટમાળ ઉપાડવા માટે મકાન દિઠ રૂા. ૨૦૦૦ આપવાની રજુઆત કરેલ છે. તથા તેઓ દ્વારા પૈસા આપશું તેવી ખાતરી આપેલ જેઓ અત્યાર સુધી અમોને બાંહેધરી આપતા હતા. ડી.ડી.ઓ (ભૂકંપે) વોધ ગામમાં જઇ ગામસભામાં રજુઆત કરી કે ગુજરાત સરકારના નવા જી.આર. મુજબ રોકડ નાણાં મકાન માલિકને આપી શકાય નહીં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થા અથવા જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેમને જ આપી શકાય. તેથી ગામના અગ્રગણીઓ તેમના વિસ્તારના ધારાસભ્યશ્રી વાસણ ગોપાલ આહીર પાસે ગયેલ. ધારાસભ્યશ્રીએ ગ્રામજનોની રજુઆત સાંભળ્યા બાદ ડી.ડી.ઓ તથા કલેક્ટરને ફોન ઉપર વાત કરેલ તેથી કલેક્ટરે અમોને રૂબરૂ બોલાવી જણાવ્યુ કે વોધગામના કામ માટે તમો ગામના અગ્રણી સાથે વાણસભાઇને મળી લેશો. જેથી તેઓનો રસ્તો નીકળી શકે. કલેક્ટર તથા ડી.ડી.ઓ. ના જણાવ્યાનુસાર અંજાર ધારાસભ્યશ્રીના પેટ્રોલપંપ ઉપર હું રૂબરૂ મળવા ગયેલ. ત્યાં ગામ લોકોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ગામના સરપંચ, ભુકંપ સહાયક ઇજનેરને ધારાસભ્યશ્રીએ

જણાવ્યું કે ગામલોકો પોતાનું રહી ગયેલ કામ જાતે ઉપાડશે. તમોને પ્રમાણપત્ર આપી દેવામાં આવશે. તમારે આ ગામનું પેમેન્ટ તેઓને આપવા માટે તમો મને મોકલાવી આપશો. જેનો સેલ્ફનો ચેક અમોએ વાસણભાઇ આહીરને આપી દીધો હતો. આ ચેકના નાણાં વાસણભાઇ આહીરે વોંધ ગામના કેટલાક નાગરીકોને ચૂકવી આપ્યા જ્યારે કેટલાકને ન મળતાં આ ગામમાં ફરિયાદ થઇ. આ સમયે જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ શ્રી દિલીપભાઇ ત્રિવેદીએ મને ફોન ઉપર તથા તેમની ઓફીસ ઉપર બોલાવી જણાવેલ કે મારી માનનીય મુખ્યમંત્રી સાથે વાતચીત થઇ ગયેલ છે કે તમારા થઇ ગયેલ આગળના કામો તથા બાકી રહેતા કામોનો વર્ક ઓર્ડર કાયદેસર સરકારી ધોરણે બનાવી આપીએ પણ સામે તમો બે વિધાનસભામાં થનાર ખર્ચના નાણાં અમોને ચૂકવી આપો. ત્યારે મેં જણાવેલ કે અમો રૂબરૂ માનનીયશ્રી મુખ્યમંત્રીશ્રીને મળી લઇશું. આ સમયે જ સાબરમતી ટ્રેનને ગોધરા ખાતે રામસેવક ઉપર હુમલો કરી સળગાવવામાં આવ્યા. તેથી સમગ્ર ગુજરાતમાં હુલ્લડો ફાટી નીકળ્યા. આ દરમ્યાન ઘણા પત્રકારો, દુરદર્શન વાળાઓ આ બાબતે માહિતી મેળવવા પુછપરછ કરવા આવ્યા હતા પરંતુ આજ સુધી મેં આ બાબતની કોઇપણ માહિતી પક્ષના એક કાર્યકર તરીકે કોઇને આપેલ નથી. તોફાનો દરમ્યાન ગુજરાતમાં દેશભરના સુડોસેક્યુલર કહેવાતા દંભી બીનસંપ્રદાયીક (સેક્યુલર) મીડીયાનો અપપ્રચાર વખતે આપની સરકાર ટકવી જરૂરી હતી તે માટે મેં ક્યાંય પણ એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો નથી. આ પ્રથમ વાર આપની સમક્ષ સમગ્ર હકીકત રજુ કરી રહ્યો છું. ઘરનો ઝગડો ઘરમાં રહે. ખાનદાનની આબરૂ પડદાની અંદર રહે તેમાંજ સૌની ભલાઇ છે. મે મારૂ ખાનદાન આજે છોડ્યુ નથી. આપ ...... આજે સમય છે .... ખુરશી રાજારામ – રાવણ કે સિકંદરની પણ નહોતી રહી. આપની ....

ઉપરોક્ત સમગ્ર હકીક્ત તદ્દન સત્ય અને વ્યાજબી છે. સમગ્ર કામગીરી મેં મારી પુરી નિષ્ઠાથી પુરી કરવા પ્રયત્ન કરેલ છે. મેં કયાંય નાણાં કમાઇ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ નથી.

આપશ્રી જાણો છો તેમ આ કામમાં હું તથા કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની સરખા હિસ્સાના ભાગીદાર હતા. સમગ્ર કામપેટે ૧૦ કરોડ રૂા. ચુકવવામાં આવેલ છે. મારા હિસ્સે

૫ કરોડ રૂા. આવેલ છે. જેમાંથી મેં મશીનરીવાળા તથા પેટા કોન્ટ્રાક્ટરોનું પેમેન્ટ ચુકવી દીધેલ છે. મારી ઉપર આજે જે આક્ષેપો થઇ રહ્યા છે. ત્યારે હું મારી જે સામાજિક જવાબદારીઓ હતી અને હાલ તે જવાબદારીઓથી વિમુક્ત છું તે અંગે કેટલીક હકીકતો રજૂ કરું છુ. (૧) શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક સંઘનો પ્રમુખ (૨) કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની ભૂકંપ રાહત સમિતિનો ટ્રસ્ટી (૩) કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનો કારોબારી સભ્ય, (૪) વૈદિક મિશન ટ્રસ્ટ પ્રાસલા, કામધેનું ગૌશાલા ટ્રસ્ટ, પ્રાંસલાનો ઉપપ્રમુખ, (૫) આર્યવન વિકાસ ફાર્મ ટ્રસ્ટ રોજડ વાનપ્રસ્થ શાધક આશ્રમ, દર્શન શાસ્ત્ર વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા ચાલતી ક્રિયાત્મક યોગાભ્યાસ અભિયાનનો સદશ્ય, (૬) કચ્છ જિલ્લા વૈદિક પ્રચાર ટ્રસ્ટનો માર્ગદર્શક (૭) નખત્રાણા, માનુકવા, ગૌશાળા, સંચાલક (૮) આર્ય સમાજ ગાંધીધામ નખત્રાણા માનકુવા ફાઉન્ડર મેમ્બર (૯) કચ્છ જિલ્લા શ્રી રામનાથ જપયજ્ઞ સમિતિના પ્રમુખ (૧૦) માનવ ધર્મ સેવાન્યાસ ના પ્રમુખ તરીકે મારી ફરજ બજાવેલી છે. આ ઉપરાંત કચ્છમાં ભૂકંપના પુનવર્સન માટે બી.એ.પી.એસ. (બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થા) એ જે ગામો દત્તક લીધાં તેમાં મોટાભાગનાં ગામોમાં મધ્યસ્થી તરીકે રહેલો છું. ઉપરોક્ત બધીજ સંસ્થાઓમાં મેં નિ:શુલ્ક સેવાઓ આપેલ છે. હાલમાં બધાથી મુક્ત છું. તદ્ઉપરાંત જ્યાં પણ જરૂર પડી ત્યાં આર્થિક સહયોગ પણ આપલે છે. ઉપરોક્ત સંસ્થા તથા રાષ્ટ્રભક્તિ મારા માટે અણમોલ છે. આ પાંચ કરોડ કરતા અનેક ઘણી વિશેષ કિંમત છે. કર્તવ્ય – ભલાઇ – ભલાઇ માં મારાથી આપ અને આપની સરકારનો વિશ્વાસ કરવાની ભૂલ થઇ તેની ઘણી સજા ભોગવી પાયમાલ થઈ ગયેલ છું. ઘરના બધા લોકો તથા આ કામ સાથે સંકળાયેલ સૌ નિરદોર્ષ પરિવારો તરફ આગળ માટે વિચારજો જેથી આપની શક્તિનો ગુણાકાર થશે.

અગાઉની મારી કામગીરી જોતાં આપશ્રીને જણાશે કે હું એક અદનો આદમી છું. મારી કંપનીનો કર્તા હર્તા હું એકલો જ હતો. જ્યાં પણ કામ કર્યું ત્યાં મને અનેકવાર આર્થિક રીતે નુકાશાન થયેલું છે. મેં ક્યારે પણ પૈસા કમાઇ લેવાની ભાવના રાખેલ નથી. પૈસાએ મારા જીવનનો ક્યારે પણ ઉદેશ રહ્યો નથી. મેં જે પણ કમાણી કરેલ છે તેમાંથી મેં

મારા મિત્રો કુટુંબીજનો સમાજમાં દુ:ખિયારાં કુટુંબોને આગળ લાવવાના પ્રયત્નો કરેલ છે. મેં ક્યારે પણ પાછળ વાળીને જોયું નથી. ભૂકંપને કારણે મારા છોડેલા બધા કામોના કરોડો રૂા. ના લેણા બાકી નીકળતા હોવા છતાં એકલો હોવાથી ઉઘરાણી કરી શક્યો નથી. આ તબક્કે આપશ્રીને મારી નમ્ર અરજ છે કે તમો મારી ઉપરોક્ત સંસ્થાઓમાં જે કામગારી છે તેને મુલવશો તો આપને જણાશેકે ગુજરાતના એક પછાત જિલ્લમાં એક ગરીબ કુટુંબમા હું જે સંસ્કાર મેળવી મોટો થયો છું. હું ક્યારે પણ મારા ભૂતકાળને ભૂલી શક્યો નથી. મેં મારો જન્મ એ સમાજ / દેશ સેવા માટે જન્યોછાવર કરેલ છે. મેં જો માત્ર પૈસાને જ જિંદગીમાં મહત્વ આપ્યું હોત તો આજે હું જે સંસ્થાઓમાં કાર્યરત છું. ત્યાં ક્યારે પણ પહોંચી શક્યો ન હોત. મેં સામાજિક વિકાસ, શૈક્ષણિક વિકાસ, દેશ વિકાસ, ધાર્મિક વિકાસમાં મારુ યોગદાન આપેલ છે. તેનાથી પણ હજુ વધુ યોગદાન આપવા આજે તત્પર છું. મેં મારી જીવનકાળ દરમ્યાન ક્યારે પણ એવી રાષ્ટ્ર વિરૂધ્ધની પ્રવૃત્તિ કરવાનું વિચાર્યું નથી. રાષ્ટ્ર વિરોધીઓને ઉઘાડા પાડવમાં હું માનનારો છું. દેશના ગદ્દારોને સીધા કરવામાં હું માનવાવાળો છું. મારા વિશે તમે કચ્છમાં કોઇપણ અદના વ્યક્તિને પુછી શકો છો.

કચ્છમાં એ.સી.બી. દ્વારા તલાટીઓના નિવેદનોનો આધારમાની આ કામગીરીમાં સંકળાયેલ એજન્સી તથા સરકારી અમલદારો ઉપર જે એફ.આઇ.આર. ફાડવામાં આવેલ છે તે બિલકુલ વ્યાજબી નથી. આ કામમા શાળાના પ્રિન્સીપાલો, ઇજનેરો, સરપંચો, વહીવટી અધિકારીઓ તેમજ અન્ય ખરેખર નિર્દોષ છે. આ સમય દરમ્યાન સંજોગો એવા આવ્યા કે જેની બધાને ગુનેગાર બનાવ્યા પરંતુ વાસ્તવિક્તા આનાથી તદ્દન વિરૂધ્ધની છે.

આજે કદાચ મારા ઉપર આક્ષેપો કરવામાં આવેલ છે. તેમાં આપ મને દોષિત માનતા હશો પરંતુ સત્ય હંમેશા ગમે ત્યારે સામે આવતુ જ હોય છે હું ગીતામાં માનનારો વ્યક્તિ છું. કોઇપણ ફળની ઇચ્છા રાખ્યા સિવાય કર્મ કરવાનું મારું જીવનમંત્ર છે. મેં ક્યારેય પણ ફળની ઇચ્છા નથી રાખી અને આવનાર દિવસોમાં પણ નહીં રાખું એવી આપને ચોક્કસ હૈયાદારણ

~~ઇચ્છા નથી રાખી અને આવનાર દિવસોમાં પણ નહીં રાખું એવી આપને ચોક્કસ~~ હૈયાદારણ આપું છું. મે હદયના જે શુધ્ધભાવથી આપની સમક્ષ મારી વાત મુકી છે તે જ શુધ્ધભાવથી ગ્રહણ કરવા પ્રાર્થના.

આપ અવશ્ય આ બાબતેવિચારી મારા આક્ષેપ સામેની વાસ્તવિક્તાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો અને સૌને ન્યાય અપાવવા મહેરબાની કરશો એ જ અભ્યર્થના સહ,

આપનો વિશ્વાસુ,

(પ્રેમજી બી. કેશરાણીના
સપ્રેમ ઘટીત)

પ્રેમજીભાઈ બી. કેસરાણી
આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટસ કંપની
અમદાવાદ

તા. ૨૫-૧૦-૨૦૦૪.

પ્રતિ,
માનનીય શ્રીનરેન્દ્રભાઈ મોદી
મુખ્યમંત્રીશ્રી
ગુજરાત રાજ્ય
ગાંધીનગર

નમસ્કાર.

"નૂતન વર્ષાભિનંદન"

જયભારત સાથે જણાવવાનું કે કચ્છમાં આવેલ ભૂકંપના આશરે ત્રાણ વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયેલ છે. મારી તેમજ બીજા હજારો વ્યક્તિઓ વિરુધ્ધ કાવતરું કરીને કચ્છના જુદા જુદા તાલુકાઓમાંથી સરકારી અધિકારીઓ સાથે મેળાપીપણું કરી મેં સરકારી તિજોરીમાંથી ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત કરી કુલ રૂપિયા દશ કરોડ જેટલી રકમ મેળવેલ છે તેવી ફરિયાદો મારી તથા મારા ભાગીદાર કોઠારી વિરુધ્ધ દાખલ થયેલ છે.

તમામ સરકારી કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો અને થયેલ કામના પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા બાદ સરકારી કર્મચારીઓની તપાસણી બાદ મને મારા કામ કર્યા બદલની રકમ મળેલ છે તે પૈકી પૂર્ણ થયેલ કામોમાં પણ લેણી રકમ મારી હજી સરકારશ્રી પાસે બાકી રહેલ છે. મારી સામે થયેલ ફરિયાદો બાબતે સંબંધિત કલેક્ટરશ્રી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવેલ છે તેમાં પણ મને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ અંગેની તમામ હકીકતો દર્શાવતા પત્રો તારીખ ૧૫.૧૦.૨૦૦૩ તથા ૨૬.૨.૨૦૦૩ના રોજ આપશ્રીને લખેલ છે.

હું આશા રાખું છું કે આપે કામની વ્યસ્તતામાં પણ તે પત્રોની માહિતી ઉપર નજર ફેરવી હશે જ. માટે મારી કામગીરી, સત્યતા અને કાર્યકર હોવાની ઓળખ આપશ્રીને બતાવવી પડે તે મને હવે દયનીય તેમજ શરમજનક લાગે છે. મને એક માત્ર માનનીય આપશ્રી, માનનીય ડૉ. પ્રવિણભાઈ અને માનનીય શ્રીઅરવિંદભાઈ દ્વારા મળેલ ભરોસાના આધારે જ મેં આજદિન સુધી કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની પ્રક્રિયા કરેલ નથી કે કોઈપણ જાતની માહિતીનો ઉલ્લેખ કરેલ નથી. એકમાત્ર આપ લોકોના ભરોસા અને વિશ્વાસ હોવાના કારણે હું નિર્દોષ હોવા છતાં અને એક સાચા કાર્યકર તરીકેની જવાબદારી સમજીને હું છેલ્લા ત્રાણ વર્ષથી મારા પરિવારથી અલિપ્ત રહેલ છું અને એક ગુનેગારની માફક નાસતો ફરતો રહેવાનું નિર્દોષ હોવા છતાં મારા નસીબમાં આવી પડેલ છે. આપશ્રીને વિશેષ કંઈ નહિ લખતાં આપ મારાથી, મારી

ભાવનાઓથી અને મારા કર્મથી છેલ્લા પંદર વર્ષથી પૂર્ણપાણે નખશિખ પરિચિત્ત છો તેમજ મારા માટે આપને ભલામાણ કરનારી વ્યક્તિઓ પાણ રાષ્ટ્રને સમર્પિત થનારી અને મને સંપૂર્ણપાણે જાણનારી તથા ઓળખનારી તેમજ તેઓ મારી તમામ માહિતી અને કાર્યથી રજેરજ માહિતગાર છે. મારી ઉપર થયેલા કેસના ખુલાસા બાબતની હકીકતો વારંવાર પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે આ પત્રમાં કોઈ જ બાબત લખેલ નથી. પરંતુ એક સાચા કાર્યકરને ન્યાય ન મળે પરંતુ અન્યાય ન થાય તેવું જોવા માટે દંડવત્ પ્રાણામ સાથે વિનંતી કરું છું અને અગાઉના બે પત્રોની ઝેરોક્ષ નકલ (ફક્ત માહિતીની જરૂરિયાત માટે) આપશ્રીને આ સાથે મોકલેલ છે. તેમજ મારી વિરુધ્ધ કોઈપાણ બાબતમાં કોઈપાણ શંકા ઉપસ્થિત થાય તો મને રૂબરૂમાં બોલાવવામાં આવ્યેથી હું તેનું નિરાકરાણ લાવીશ તેવી ચોક્કસ ખાતરી આપું છું.

ન્યાયની અપેક્ષા સહ,

આપનો વિશ્વાસુ,

(પ્રેમજી બી. કેસરાણી)

૬૨૧૫. 30 14

2
ધરતીકંપ -૨૦૦૧

ANNEXURE "A"

ધરતીકંપ માં સંપૂર્ણ ના પામેલ
કાચા-પાકા મકાનોના કાટમાળ દુર કરવા
માટે સહાય નકકી કરવા બાબત.

ગુજરાત રાજય
મહેસુલવિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક : ભકપ-૧૬૨૦૦૧ ૩૬૧૪ સ ૬
સચિવાલય
ગાંધીનગર
તારીખ ૨૨-૧૧-૨૦૦૧

સંદર્ભ :

(૧)મ.વિ.ના.તા.૨૩-૨-૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક સીએલએસ-૧૬૨૦૦૧-૨૧૪-(૬)સ-૩
(૨)મ.વિ.ના.તા.૧૪-૨-૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક સીએલએસ-૧૬૨૦૦૧-૨૧૪-(૬)સ-૩
(૩)મ.વિ.ના.તા.૨૭-૨-૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક સીએલએસ-૧૬૨૦૦૧-૧૨૦૮-(૬)સ-૩

આમુખ

રાજયમાં તારીખ : ૨૬-૧-૨૦૦૧ ના રોજ આવેલ વિનાશક ધરતીકંપ ના કારણે ખુબ મોટી સંખ્યા કાચા-પાકા મકાનો અને ઝૂંપડાઓ અપૂર્ણ પણે નાશ પામ્યા છે. સંપૂર્ણ પણે નાશ પામેલા મકાનો અને ઝૂપડાંઓનો કાટમાળ ખસેડવા માટેની કામગીરી રાજય સરકાર અને અન્ય સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ ની મશીનરી દ્વારા કરાવવા ઉપરાંત કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીમાં વેગ લાવી શકાય તે હેતુ થી ધરતીકંપ અન્વયે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અછત કામગીરી તરીકે લઇ દરેક અસરગ્રસ્ત મકાન દીઠ લાભાર્થી ને રુપીયા ૪૦ પ્રતિ દિન ના દરે ૫૦ માનવ દિન લેખે રુપીયા બે હજાર મજૂરી તરીકે ચૂકવી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરવાનું નકકી કરવામાં આવેલ તારીખ ૩૦-૯-૨૦૦૧ થી રાજયમાં અછત ની પરિસ્થિતી પુર્ણ થઇ છે. કાટમાળ દુર કરવાની અછત રાહત કામ તરીકે અત્યાર સુધીમાં ૭૭ કામો પુર્ણ થયા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને નગર પંચાયત ના વિસ્તારોમાં અછત ગ્રસ્તો દ્વારા પોતાને ઉપયોગી હોય તેવી સામગ્રી અને કિમતી કાટમાળ ઉપાડી લીધા પછી હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં કાટમાળ દુર કરવાનો બાકી રહે છે. સદર કામગીરી સત્વરે પુર્ણ થાય તે ખુબજ જરુરી છે. પ્રસ્તુત બાબતે રાજય સરકાર દ્વારા પુનઃ વિચારણા કરી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત જાહરે કરવામાં આવેલ તાલકાઓનાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને નગર પંચાયત ના વિસ્તારોમાંથી ધરતીકંપ અન્વયે સંપુર્ણ પણે નાશ પામેલ મકાનોનો કાટમાળ દુર કરવા માટે નીચેમુજબ ની કામગીરી કરાવવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે.

ઠરાવ

ધરતીકંપ થી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા તાલુકા ઓ ના વિસ્તારોમાં સંપુર્ણ પણે નાશ પામેલા મકાનોની સંખ્યા ૫૦ કે તેથી વધુ હોય તો તેવા ગામા ને નગરોમાં ભુકંપ અન્વયે સંપુર્ણ નાશ પામેલા મકાનોનાં કાટમાળ ઉપાડી યોગ્ય નિયત જગ્યાએ કાટમાળ નાખવા સહીત કાટમાળ દુર કરવા માટે દરે મકાન દીઠ થયેલ ખર્ચ ને મર્યાદામાં રુપીયા ૧૫૦૦ અંકે રુપીયા એક હજાર પાંચસો પુરાની સહાય નીચે દર્શાવેલ શરતો એ ચુકવવાની રહેશે.

TRUE COPY
Advocate
ADVOCATE

31 15

(૧)ધરતીકંપ થી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા તાલુકાઓ ના વિસ્તારોમાં ૫૦ કે તેથીવધુ કાચા -પાકા મકાનો સંપણુપણે નાશ પામેલ હોય તેવા ગામ નગર - પંચાયતોના વિસ્તારોને આ સહાય મળવા પાત્ર થશે.

(૨)આયોજના નું અમલીકરણ જે જીલ્લામાં ડી પી ઇ પી અમલમાં છે તે જીલ્લામાં જો ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ - સ્વૈચ્છિક સસ્થા અસ્તીત્વમાં હોય ત્યાં તેમના મારફતે કરાવવામાં આવશે જયાં ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા અસ્તીત્વમાં ન હોય ત્યાં ગ્રામ પંચાયત મારફતે તેનુ અમલી કરણ કરાવવાનું રહેશે.

(૩)આ યોજનાના અમલીકરણ માટે દરેક ગ્રામ પંચાયત -ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ -સ્વૈચ્છિક સંસ્થાને મળવા પાત્ર કુલ ખર્ચ ના ૯૦ ટકા રકમ પ્રથમ તબકકે એડવાન્સ તરીકે ચુકવવાના રેહેશ. બાકી ની રકમ કાટમાળ ખસેડવાનું કામ પુર્ણ થયેથી ચુકવવામાં આવશે. ચુકવવાની થતી સહાય થયેલ ખર્ચ ની મર્યાદામાં ચુકવવાની રેહશે. ગ્રામ પંચાયત -ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ -સ્વૈચ્છિક સંસ્થા ગ્રામ પંચાયતે મકાનો ના કાટમાળ કેટલેદુર અને કઇ જગ્યાએ નાંખવાના છે તે જગ્યા નિયત કરવાની રહેશે. આ નકકી કરેલી રકમ ની મદદથી જ દરેક મકાન દીઠ જેટલાં પણ કાટમાળ હોય તે સંપૂર્ણ પણે દુર કરવાનો રેહશે. પછી તે મકાનોનો જથ્થો ગમેતેટલો હોય તેમાં ગમે તેટલો વધારાનો ખર્ચ થાય તેની જવાબદારી જેતે મકાન માલીક અથવા ગ્રામ પંચાયત -ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ -ગ્રામ પંચાયત ની રહેશે. સમિતિ - સ્વૈચ્છિક સંસ્થા- ગ્રામ પંચાયત દરેક મકાન દીઠ કાટમાળ દુર કર્યા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર પણ આપવાનું રેહશે.

(૪) દરેક ગ્રામ પંચાયત -ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ -સ્વૈચ્છિક સંસ્થા - ગ્રામ પંચાયત પોતાના વિસ્તાર માંથી સંપુર્ણ નાશ પામેલ મકાનોનો કાટમાળ દુર કરવા માટે ટ્રક, ટ્રેકટર, ડમ્પર, વગેરે જેવા સાધનો ભાડે રાખી કાટ માળ દુર કરવાની પધ્ધતિ પોતાની રીતે નકકી કરી શકશે. તેમજ થયેલ કામ અને ખર્ચ ના વિગત વાર હિસાબો જાળવવાના રેહશે.

(૫) આ યોજના ના અમલીકરણ અને દેખરેખ સહીત ની સમગ્ર કામગીરી જીલ્લા કલેકટર - જીલ્લા વિકાસ અધીકારીશ્રીઓ એ સંભાળવાની રેહશે. તથા આ યોજના સન્વયે થયેલ કામગીરીની પ્રગતિની અઠવાડીક માહીતી મહેસુલ વિભાગ રાહત નિયામકશ્રી, અને ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળ ની કચેરી ના મોકલાવવાની રેહશે. તેમજ જરુર પડે ઓડીટ વગેરે હેતુ માટે રજુ કરવા ના રેહશે.

(૬) આ યોજના હેઠળ સંપુર્ણ નાશ પામેલા કાચા -પાકા મકાનો માટે જ સહાય મળવા પાત્ર થશે જેઓ ના ઝુપડા સંપુર્ણ નાશ પામ્યા છે તેઓને કાટમાળ દુરે કરવા માટેની સહાય મળવા પાત્ર થશે નહી.

(૭) આ મળવા પાત્ર સહાય માંથી ગ્રામ પંચાયત -ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ -સ્વૈચ્છિક સંસ્થા -ગ્રામ પંચાયતે સમગ્ર ગામ -નગર વિસ્તાર માંથી કાટમાળ પુરેપુરો દુર કરવાનો રેહશે.

(૮) આ યોજના તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધીઅમલામાં રેહશે.

(૨)............... આ અંગે નો ખર્ચ મુખ્ય સદર :૨૨૪૫-કુદરતી આફતો અંગે રાહત (૨)પુર અને વાવાઝોડા સદર હેઠળ મંજુર થયેલ બજેટ જોગવાઇમાંથી મેળવવાનો રેહશે.

(૩)............... આ અંગે નો ખર્ચ કુદરતી આફતો અંગેની બજેટ જોગવાઇ માંથી ફાળવવામાં તે દરમ્યાન દરેક જીલ્લા કલેકટર - જીલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ પાસે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળ ની ફાળવેલ અને જમા રહેલ રકમ માંથી કરવાનો રેહશે. સંબંધિત જીલ્લા તરફથી આ હેતુ માટે જરુરી રકમ ની માંગણી થયેથી અને તે રકમ સંબંધિત જીલ્લા ને ફાળવણી થયેથી ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળ ની ગ્રાન્ટ સામે સરભર કરવાની - પરત

TRUE COPY

ADVOCATE

કરવાની રેહશે.

(૮)..................આ હુકમો આ વિભાગ ની સમાન ફાઇલ ઉપર ના.વિ. ની તા.૨૦-૧૧-૨૦૦૧ ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે કરવામાં આવે છે.
ગુજરાત રાજયના રાજયપાલ શ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

સંહી
એસડી-
ઉપસચિવ
મહેસુલ વિભાગ -ગુજરાત રાજય

પ્રતિ
માનનીય રાજયપાલશ્રી ના સચિવશ્રી ગાંધીનગર
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી ના અગ્રસચિવશ્રી ગાંધીનગર
માનનીય મંત્રીશ્રી રા.ક. મંત્રીશ્રી -માનનીય નાયબ મંત્રીશ્રીઓના અંગત સચિવશ્રીઓ
મુખ્ય સચિવશ્રી ના અંગત સચિવશ્રી સચિવાલય ગાંધીનગર
અધિક મુખ્યસચિવશ્રી સામાન્ય વહીવટ વિભાગ-પુન: વસવાટ અને પુન:નિર્માણ
સચિવાલય ગાંધીનગર
અગ્રસચિવશ્રી મહેસુલ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર
અગ્રસચિવશ્રી નાણા વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર
સચિવાલય ના તમામ વિભાગો
એ.જી. અમદાવાદ-રાજકોટ
રાહત નિયામકશ્રી (ભુકંપ) મહેસુલ વિભાગ
સચિવાલય ગાંધીનગર
તમામ જીલ્લા કલેકટરશ્રી - જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ
તમામ અધિક જીલ્લા કલેકટરશ્રીઓ -અધિક વિકાસ જીલ્લા
અધિકારીશ્રીઓ
મુખ્ય કા.ઓ.શ્રી કચ્છ જીલ્લો ભુજ
મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી ગુ.રા.વ.સત્તામંડળ ગાંધીનગર
સ ૭-સ ૮-સ ૪ શાખ મહેસુલ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર
સિલેકટ ફાઇલ

TRUE COPY

ADVOCATE

૪૨૧૫.

ધરતીકંપમાં સંપૂર્ણ નાશ પામેલ કાચા/પાકા મકાનોના કાટમાળ દૂર કરવા માટે મજૂરીના દર નક્કી કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
મહેસુલ વિભાગ,
ઠરાવ ક્રમાંક :– ભકપ–૧૬૨૦૦૧–૧૯૧૧(૧)–સ-૬
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૧.

સંદર્ભ:–

(૧) મ.વિ. ના તા. ૨૩/૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક : રાહેલઅેસ–૧૬૨૦૦૧ ૨૧૪(૬)સ–૩
(૨) મ.વિ. ના તા.૧૪/૩/૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક: રાહેલઅેસ–૧૬૨૦૦૧ ૨૧૪(૬)સ–૩
(૩) મ.વિ.ના તા.૨૭/૩/૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક:રાહેલઅેસ૧૬૨૦૦૧ ૧૨૦૮ સ–૩

આમુખ

રાજ્યમાં તા. ૨૬/૧/૨૦૦૧ ના રોજ આવેલ વિનાશક ધરતીકંપ ના કારણે ખૂબ મોટા સંખ્યામાં કાચા/ પાકા મકાનો અને ઝૂપડાઓ સંપૂર્ણ પણે નાશ પામ્યા છે. સંપૂર્ણપણે નાશ પામેલા મકાનો અને ઝૂપડાઓનો કાટમાળ ખસેડવા માટેની કામગીરી રાજ્ય સરકાર, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને અન્ય સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની મશીનરી દ્વારા કરાવવા ઉપરાંત કાટમાળ ખસેડવાના કામગારોમાં વેગ લાવી શકાય તે હેતુથી ધરતીકંપ અન્વયે કાટમાળ ખસેડવાની અછત કામગીરી તરીકે લઈ દરેક અસરગ્રસ્ત મકાન દીઠ લાભાર્થીને રૂ.૪૦ પ્રતિ દિનના દરે ૫૦ માનવ દિન લેખે રૂ.૨૦૦૦ મજૂરી તરીકે ચુકવી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ તા.૩૦/૯/૨૦૦૧ થી રાજ્યમાં અછતની પરિસ્થિતિ પૂર્ણ થઈ છે. કાટમાળ દુર કરવાની અછત રાહત કામ તરીકે અત્યાર સુધીમાં ૭૭ કામો પૂર્ણ થયા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને નગર પંચાયતના વિસ્તારોમાં અસરગ્રસ્તો દ્વારા પોતાને ઉપયોગી હોય તેવી સામગ્રી અને કિંમતી કાટમાળ ઉપાડી લીધા પછી હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં કાટમાળ દુર કરવાનો બાકી રહે છે. સદર કામગીરી સત્વરે પૂર્ણ થાય તે ખુબજ જરૂરી છે. પ્રસ્તુત બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પુન: વિચારણા કરી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવેલ તાલુકાઓના ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને નગર પંચાયતના વિસ્તારોમાંથી ધરતીકંપ અન્વયે સંપૂર્ણ પણે નાશ પામેલ મકાનોના કાટમાળ દુર કરવા માટે નીચે મુજબની કામગીરી કરાવવાનું આથી કરાવવામાં આવે છે.

ઠરાવ

ધરતીકંપથી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા તાલુકાઓના વિસ્તારોમાં સંપૂર્ણ પણે નાશ પામેલા મકાનોની સંખ્યા ૫૦ કે તેથી વધુ હોય તો તેવા ગામો / નગરોમાં ભૂકંપ અન્વયે સંપૂર્ણ નાશ પામેલા મકાનોનો કાટમાળ ઉપાડી યોગ્ય/નિયત જગ્યાએ કાટમાળ નાખવા સહિત કાટમાળ દુર કરવા માટે દરેક મકાન દીઠ નીચેના મર્યાદામાં રૂ.૧૫૦૦/-- (અંકે રૂપિયા એક હજાર પાંચસો પુરા) ની સહાય મજૂરીના હિસ્સા તરીકે નીચે દર્શાવેલ શરતોએ ચુકવવાની રહેશે.

(૧) ધરતીકંપથી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં [illegible] [illegible] કાચા / પાકા મકાનો સંપૂર્ણપણે નાશ પામેલ હોય [illegible] [illegible]

(૨) આ યોજનાનું અમલીકરણ જે જીલ્લામાં ડી.પી.ઈ.પી. અમલમાં છે તે જીલ્લામાં જો ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થા અસ્તિત્વમાં હોય ત્યાં તેમના મારફતે કરાવવામાં આવશે. જયાં ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થા અસ્તિત્વમાં ન હોય ત્યાં ગામ પંચાયત મારફતે તેનું અમલીકરણ કરાવવાનું રહેશે.

(૩) આ યોજનાના અમલીકરણ માટે દરેક ગ્રામ્ય પંચાયત / ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થાને મળવાપાત્ર કુલખર્ચના ૯૦% રકમ પ્રથમ તબક્કે એડવાન્સ તરીકે ચુકવવાના રહેશે બાકીની રકમ કાટમાળ ખસેડવાનું કામ પૂર્ણ થયેથી ચુકવવામાં આવશે. ચૂકવવાની થતી સહાય થયેલ ખર્ચની મર્યાદામાં ચૂકવવાની રહેશે ગ્રામ શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ/ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા ગ્રામ પંચાયતએ મકાનોના કાટમાળ કેટલે દુર અને કઈ જગ્યાએ નાખવાના છે. તે જગ્યા નિયત કરવાની રહેશે . આ નકકી કરેલી રકમની મદદથી દરેક મકાન દીઠ જેટલો પણ કાટમાળ હોય તે સંપૂર્ણ પણે દુર કરવાનો રહેશે પછી તે મકાનનો જથ્થો ગમે તેટલો હોય તેમાં ગમે તેટલો વધારાનો ખર્ચ થાય તેની જવાબદારી જે તે મકાન/ અથવા ગ્રામ શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / ગ્રામ પંચાયતે/દરેક મકાન દીઠ કાટમાળ દુર કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર પણ આપવાનું રહેશે. [illegible]

(૪) દરેક ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થા / ગ્રામ્ય પંચાયત પોતાના વિસ્તારમાંથી સંપૂર્ણનાશ પામેલ મકાનોનો કાટમાળ દુર કરવા માટે ટ્રક, ટ્રેકટર, ડંમ્પર વગેરે જેવા સાધનો ભાડે રાખી કાટમાળ દુર કરવાની પધ્ધતિ પોતાની રીતે નકકી કરી શકશે. તેમજ થયેલ કામ અને ખર્ચના વિગતવાર હિસાબો જાળવવાના રહેશે. [illegible]

(૫) આ યોજનાના અમલીકરણ અને દેખરેખ સહિતની સમગ્ર કામગીરી જીલ્લા કલેકટર / જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓએ સંભાળવાની રહેશે તથા આ યોજના અન્વયે થયેલ કામગીરીની પ્રગતિની અઠવાડીક માહિતી – મહેસુલ વિભાગ, રાહત નિયામકશ્રી અને ગુ.રા. આપતિ વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળની કચેરીને મોકલવાની રહેશે.

(૬) આ યોજના હેઠળ સંપૂર્ણ નાશ પામેલા કાચા / પાકા મકાનો માટે જ સહાય મળવા પાત્ર થશે. જેઓના ઝૂપડા સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છે તેઓને કાટમાળ દુરકરવા માટેની સહાય મળવા પાત્ર થશે નહી.

(૭) આ મળવાપાત્ર સહાયમાંથી ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થા / ગ્રામ પંચાયતે સમગ્ર ગામ / નગર વિસ્તારમાંથી કાટમાળ પૂરેપૂરો દૂર કરવાનો રહેશે.

(૮) આ યોજના તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૧ સુધી અમલમાં રહેશે.

૨. આ અંગેનો ખર્ચ મુખ્ય સદરઃ ૨૨૪૫– કુદરતી આફતો અંગે રાહત (૨) પૂર અને વાવાઝોડા સદર હેઠળ મંજૂર થયેલ બજેટ જોગવાઈમાંથી મેળવવાનો રહેશે.

૩. આ અંગેનો ખર્ચ કુદરતી આફતો અંગેની બજેટ જોગવાઈમાથી ફાળવવામાં તે દરમ્યાન દરેક જીલ્લા કલેકટર / જીલ્લો વિકાસ અધિકારીઓ પાસે ગુજરાત રાજય આપત્તી વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળની ફાળવેલ અને જમા રહેલ રકમમાંથી કરવાનો રહેશે. સંબંધીત જીલ્લા તરફથી આ હેતુ માટે જરૂરી રકમની માંગણી થયેથી અને તે રકમ સંબંધીત જીલ્લાને ફાળવણી થયેથી ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તા મંડળની ગ્રાન્ટ સામે સરભર કરવાની / પરત કરવાની રહેશે.

૪. આ હુકમો આ વિભાગની સમાન ફાઈલ ઉપર ના. વિ.ની. તા.૨૦ /૧૧/૦૧ ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજયના રાજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

(સી.એસ.રાજયપાલ)
ઉપ સચિવ,
મહેસુલ વિભાગ,ગુજરાત સરકાર

પ્રતિ,
માનનીય રાજયપાલશ્રીના રહસ્ય સચિવશ્રી, રાજ ભવન , ગાંધીનગર.
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રી, સચિવાલય,ગાંધીનગર.
માનનીય મંત્રીશ્રી / રા.ક. મંત્રીશ્રી / માનનીય નાયબ મંત્રીશ્રીઓના અંગત સચિવશ્રીઓ
મુખ્ય સચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રી,સચિવવાલય,ગાંધીનગર.
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી,સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (પુનઃ વસવાટ અને પુનઃ નિર્માણ),સચિવાલય,ગાંધીનગર.
અગ્ર સચિવશ્રી,મહેસુલ વિભાગ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
અગ્ર સચિવશ્રી,નાણા વિભાગ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
સચિવાલયના તમામ વિભાગો
એ.જી. અમદાવાદ / રાજકોટ
રાહત નિયામકશ્રી(ભૂકંપ),મહેસુલ વિભાગ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
તમામ જીલ્લા કલેકટરશ્રીઓ / જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ,
તમામ અધિક જીલ્લા કલેકટરશ્રીઓ / અધિક જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ.
મુખ્ય કો.ઓર્ડીનેટરશ્રી,કચ્છ જિલ્લો,ભૂજ.
મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી,ગુ.રા.આ.વ્ય. સત્તામંડળ,ગાંધીનગર.
સ ૭/સ ૮/ સ ૪ શાખા મહેસુલ વિભાગ સચિવાલય,ગાંધીનગર.
સિલેક્ટ ફાઈલ.

સહમતિપત્ર.

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

y Earth Moving
& Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Date : ૦૩ - ૧૨ - ૨૦૦૧

અધ્યક્ષશ્રી તથા મુખ્ય શ્રી,
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી,
કચ્છ જિલ્લા પંચાયત, ભુજ

વિષય:- કચ્છ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર ભૂકંપથી નાશ થયેલ જી - ૫ ના મકાનો ના કાટમાળ ઉપાડવા અંગે.

સવિનય,
જણાવવાનું કે, ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી રૂબરૂ આ બાબતે ચર્ચા થયેલ અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારના ગ્રામ્ય વિસ્તારના કાટમાળ ઉપાડવાના પરિપત્ર મુજબ આ કામ શ્રમદાનના ધોરણે કરવાનું હોતા અમો આ કામ અમારી તેમજ કચ્છ ના ગામડાની મશીનરી ની મદદથી આ કામ પૂર્ણ કરવા સક્ષમ છીએ. જે ગામની જી - ૫ માં આવતા સંપૂર્ણનાશ થયેલ મકાનો ની કુલ સંખ્યાના એવરેજ પ્રમાણે એક મકાન ના રૂપિયા ૧,૫૦૦/- લેખેના બજેટ જોગવાઈની રકમ પ્રમાણે અમો મે. આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટસ કું માનકુવા તા. ભુજ કચ્છ તથા મે. કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કું ભુજ સંયુક્ત રીતે આ કામ પૂર્ણ કરવા તૈયાર છીએ.

તો આપ સાહેબશ્રી આ કામ શ્રમદાનના ધોરણે કરવાનો હોતા કામની સફળતા માટે આપનો કામ શરુ કરવાનો આદેશ પત્ર આપવા વિનંતી છે. તથા જરૂરી સ્ટાફ ને આવશ્યક ઈજનેર શ્રી તથા ગ્રામ્ય વિકાસ સમિતિને આ બાબતનો આદેશ પહોંચાડવા વિનંતી.

એજ સહકારની અપેક્ષા સાથ.

આપના વિશ્વાસુ

: મે. આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટસ કું વતી.
: મે. કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન વતી.

પરિપત્ર - (ગ્રામ્ય)

A-E

નં./જીપકગ્રરેવ-ભૂકંપ-૨૫લ-૦૧/૨૯

જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
ભૂકંપ શાખા, કચ્છ.
ભુજ તા.૩-૧૨-૨૦૦૧

વંચાણ :-

૧) સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગ ઠરાવ નં. ભકપ-૧૬૨૦૦૧/૧૯૧૧/૧/સ-૬ તા.૨૧-૧૧-૨૦૦૧

૨) એજ ઠરાવનં.ભકપ-૧૬૨૦૦૧/૧૯૧૧/(૧)/૭-૬, તા.૨૨-૧૧-૨૦૦૧

પરિપત્ર.

કચ્છ જિલ્લા ગ્રામ્યવિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવા માટે સરકારશ્રીના વંચાણે લીધેલ ઠરાવથી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. તીવ્ર અસર ગ્રસ્ત તાલુકાના ગામોમાં ૫૦ કરતા વધુ મકાનો પડી ગયેલ હોય તેનો મલબો દુર કરવાનો રહેશે.

(૧) આ કામગીરી માટે ઠરાવના પારા-૪ થી યાંત્રીકરીતે કાટમાળ ખસેડવા માટે જોગવાઈ કરેલ છે.

(૨) આ કામગીરી તાત્કાલીક યુધ્ધને ધોરણે કરવાની થતી હોઈ, સ્થાનિકે કાટમાળ ખસેડવાની પધ્ધતી પોતાની રીતે નકકી કરી ખસેડવાની જોગવાઈ છે.

આ બાબતે સત્વરે કાર્યવાહી ચાલુ કરી તા.૨૫-૧૨-૦૧ સુધીમાં આપની સાથે ચર્ચા થયા મુજબ પૂર્ણ કરવાની રહેશે. આ બાબતે અંગત ધ્યાન આપી તાત્કાલીક કાર્યવાહી પર્ણ થાય તેવું આયોજન કરવા વિનંતી છે.

કામગીરી પૂર્ણ થયાનું ગામવાર સર્ટીફીકેટ સાથેના નમૂનામાં મેળવવાનું રહેશે.

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(ભૂકંપ) કચ્છ-ભુજ

સહી/- [illegible]
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
કચ્છ.

પ્રતિ,

અધિક જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
કચ્છ.

નકલ.

મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રેકટ કં. માનકુવા તા.ભુજ.
કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કં. ભુજ.

(૪)

નં. જિ.પં.ક/ભુકંપ/૩૧૨
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરી,
જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભુજ–કચ્છ.
તા. ૦૩/૧૨/૨૦૦૧.

પ્રતિ,
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
ભુજ, ભચાઉ, રાપર, અંજાર, ગાંધીધામ, મુન્દ્રા.

વિષય :– <u>કાટમાળ ખસેડવા બાબત.</u>

સંદર્ભ :– (૧) મહેસુલ વિભાગના ઠરાવ ક્ર. ભપક : ૧૬ ૨૦૦૧ – ૧૯૧૧ (૧) – સં – ૬.
(૨) અત્રેના તા. ૦૩/૧૨/૨૦૦૧ ના પત્રક જિપંક / રેવ–ભુકંપ / ૨બલ – ૦૧.
(૩) એડી.સી.ઈ.ઓ. શ્રીની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૦૧ની કાર્યવાહી નોંધના પારા (૭).

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે,

વંચાણે લીધા (૧) ના ફકરા (૪) મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારના કાટમાળ ખસેડવા માટે પધ્ધતિ નકકી થયેલ છે. ઝડપી અને સમય મર્યાદામાં કામગીરી કરવા માટે ગામડાઓમાં યાંત્રિક પધ્ધતિ મુજબ કાર્યવાહી કરવાથી સમય મર્યાદા જાળવી શકાય તે માટે, વંચાણે લીધા (૩) ના પારા (૭) થી યાંત્રિક પધ્ધતિથી કાટમાળ ખસેડવા માટે ભાવોનો નિર્દેશ થયેલ છે, જેના અનુસંધાને વંચાણે લીધા (૨) થી અત્રેથી પત્ર લખી જાણ કરેલ છે.

આ કચેરીમાં બીડાણ મુજબની વિગતે ઠરાવ વંચાણે લીધા (૧) ની જોગવાઈ અને (૩) ના પારા (૭) મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કામગીરી કરવાની ઈચ્છા દર્શાવેલ છે જે મુજબ તેમને પણ આ કામગીરી સોંપી શકાય.

આ કામગીરી કરતી વખતે જથ્થાની ગણતરી કરી તેનું વ્યવસ્થિત રેકર્ડ જે તે કક્ષાએ રાખવાનું રહેશે.

(સહી)
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
કચ્છ–ભુજ.

<u>સવિનય નકલ રવાના કર્યુ</u> :–
ના.જિ.વિ.અ., ભુકંપ, જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ–ભુજ.

બીડાણ :– ઉપર મુજબ

<u>સવિનય નકલ રવાના</u> :–
૧. કલેકટરશ્રી, કચ્છ–ભુજ.
૨. એડી.સી.ઓ. શ્રી જી.એસ.ડી.એમ.એ., ગાંધીનગર.

અતિ જરૂરી. ભુકંપ અરજન્ટ.
ં/જિપંક/રેવ/ભુકંપ રબલ–૦૧

જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
ભુકંપ શાખા, કચ્છ.
ભુજ. તા.૧૦/૧૨/૦૧.

પ્રતિ,
તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી ..
કચ્છ

વિષય :– ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી કાટમાળ ખસેડવા અંગે.

અનું ૧.સરકાર શ્રીના મ.વિ. ગાંધીનગરના ઠરાવના ભકપ ૧૬૨૦૦૧.૧૧૯૯–૧ – સાક–તા.૨૧/૧૧/૦૧.
૨.સરકાર શ્રીના મ.વિ. ગાંધીનગરના ઠરાવના ભકપ ૧૬૨૦૦૧.૧૧૯૯–૧ – સાક–તા.૨૨/૧૧/૦૧.
૩.અત્રેના પરિપત્ર એજ તા.૦૩/૧૨/૦૧.
૪.અત્રે ના પત્રનાં એજ તા.૦૩/૧૨/૦૧.

પરિપત્ર

વંચાણ ૧ અને ૨ વાળાથી કચ્છ જિલ્લામાં ધરતી કંપને કારણે વિશાળ પયાપર મકાનો ધ્વંસ્ત થઈ જતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણ માં હજુ કાટમાળ હજુ ઘણા સ્થળે પડેલો છે. અને જે માટે સરકાર તરફથી હવે જોગાવઈ કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસાર જે ગામમાં ૫૦ કે તેથી વધુ મકાનો જી–૫ કેટેગરીમાં આવતાં હોય તેવા ગામોએ કાટમાળ ખસેડવા માટે વિસ્તૃત સુચના ઓ આવેલ છે. જે સંદર્ભમાં વંચાણ ૩ અને ૪ વાળા થી દરેક અમલી કરણ અધિકારી શ્રી ઓને સુચનાઓ આપવામાં આવેલ છે.

આ સંદર્ભના વિશેષમાં નીચે પ્રમાણે વધુ સુચના ઓ વ્યવસ્થિત કાર્યવાહી થાય તે માટે આપાવમાં આવેલ છે. જેનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

૧. આ કામગીરી પર સુપરવિઝન તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી ઓ એ કરવાનું રહેશે. અને પ્રસંગોપાત ખરાઈ કરાવવી.

૨. જે ગામોએ ૫૦ થી વધુ મકાનો છે. તેવા ગામોએ ખસેડાયેલ કાટમાળનું રજીસ્ટર નીભાવવું અને જયાં યાંત્રીક પધ્ધતીથી કામગીરી ચાલુ છે. ત્યા ટ્રેકટર્સ/ ડમ્પર ફેરા થાય છે. તે વાહનના નંબર સહીત ફેરા નોંધવાના રહેશે. અને કેટલો મલબો ખસેડવામાં આવેલ છે. તેની વિગતો ની નોંધ લેવાની રહેશે. જેનો નમુનો નીચે મુજબ છે. [illegible]

૩. કાટમાળ ખસેડવા અંગે નિયત થયેલ પ્રમાણપત્ર વિલેજ એજયુકેશન કમિટિ મારફતે પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે. અને તેના પરથી ખરાઈ કરાવ્યા બાદ બીલ બનાવીને ચુકવણુ આપના સ્તરે કરાવનું રહેશે. સાધનીક કાગળો મેળવી રેકર્ડ ખરાઈ કરી. હિસાબી કામકાજ ના નિયમો અનુસાર પેમેન્ટ પાસ કરવાનું રહેશે.

૪. આ માટે તેવા ગામોમાથી તમામ કાટમાળ ખસેડાઈ ગયો છે તે અંગે પ્રમાણપત્ર મેળવી રેકર્ડ પર રાખવાનું રહેશે.

૫. જે ગામ દતક લેવાયેલ હોય અને એજન્સી પોતે મલબો ખસેડવાની હોય તો તેઓ તેમ કરી શકશે. જે માટે ઉપર પ્રમાણે ની પધ્ધતિ અખત્યાર કરવાની રહેશે.

રજીસ્ટરનો નમુનો

ગામનું નામ   તાલુકો

અનું ક્રમ	તારીખ	ટ્રેકટર /ડમ્પરનંબર	કુલ્લ ફેરાની સંખ્યા	ખસેડાયેલ કાટમાળ ટનમાં	રીમાર્કસ

સ્થળ પ્રત પર જિ.વિ.અ.શ્રી
ની સહી છે.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
કચ્છ – ભુજ.વતી

જીલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ગામવાર તાલુકા અધિકારીઓ થી માહિતી મંગાવી
ક્યાં બાદ તૈયાર કરાયો રીપોર્ટ.

વિષયઃ– ભુકંપ પછી સરકારશ્રીનાં ઠરાવ નં.ભકપ/૧૬૨૦૦૧/૩૬૧૪/સ–૬ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૧ વાળા મુજબ કાટમાળ ખસેડવાની તપાસ કરવા બાબત.

સંદર્ભઃ– આપનો પત્ર નં.જિપક/રેવ/ભુકંપ/૨લલ/તપસ/૨૦૦૨/૩૨૯૩ તા.૮/૭/૨૦૦૨.

જયભારત સાથે ઉપરોક્ત વિષયે સંદર્ભ હેઠળનાં આપશ્રીનાં પત્રનાં અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે મંગાવવામાં આવેલ મુદાવાર હકિકત નીચે મુજબની રહે છે.

(૧) ગામનાં કુલ્લ જી–૫નાં કેટલા મકાનો હતા તેની માહિતી તાલુકા વિકાસ અધિકારશ્રી ભુજ પાસેથી મેળવવામાં આવેલ છે તે મુજબ ગામવાર યાદી આ સાથે સામેલ છે. (જેમાં જી–૫ના મકાનો કે જેની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. તે ઉપરાંત ડુપ્લીકેશન નામવાળા મકાનો કોમર્શીયલ મકાનો વગેરે તમામ નાશ પામેલ મકાનોની યાદી સામેલ છે.)

(૨) તે પૈકી આ યોજના હેઠળ જી–૫નાં મકાનોનો કાટમાળ વી.ઇ.સી/ગ્રામ પંચાયત મારફતે ખસેડાયેલ છે. તે અંગેની ગ્રામ્ય બાંધકામ શિક્ષણ સમિતી તરફથી કામ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્રમાં મકાનોની સખ્યા દર્શાવેલ છે. જે તમામની ઝેરોક્ષ નકલ આં સાથે સામેલ છે.

(૩) કામગીરીનાં જે પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવેલ છે તે પ્રમાણપત્રમાં અધિકૃત કર્મચારીઓની સહીઓ છે. અને તે રેકર્ડ સાથે મળી રહે છે. તે બદલનો તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજનો પત્ર નં.ભુકંપ/કાટમાળ/માહિતી/૨૦૦૨ તા.૧૦/૧૦/૨૦૦૨ વાળાની ઝેરોક્ષ નકલ આ સાથે સામેલ છે.

(૪) ભુજ તાલુકાનાં કુલ્લ ૬૩ ગામોમાં આ કામાગીરી થયાનાં પ્રમાણપત્રો રજુ થયેલ છે. જે પૈકિ ૪૫ ગામોના ચુકવણા થયેલ છે. બાકીનાં ૧૮ ગામોનાં ચુકવણા ચકાસણી બાકી રહી ગયેલ હોતાં કરાયેલ ન હતાં. જે અંગેનાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજ દવારા બે પત્રકો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જેની નકલો સામેલ છે.

(૫) ગ્રામ્ય શિક્ષણ સમિતિ મારફતે થયેલ કામગીરીમાં ગામવાર જી–૫નાં લાભાર્થીઓ પૈકિ જેટલા મકાનોનો કાટમાળ ગ્રામ્ય શિક્ષણ મારફતે ઉપડેલ અને તેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ તે મકાનોની સંખ્યા કુલ્લ જી–૫નાં મકાનોની સંખ્યા કરતા ઓછી છે તેનું પત્રક ગામવાર તાલુકા વિકાસ અધિકારશ્રી ભુજે તૈયાર કરેલ છે જે આ સાથે સામેલ છે અને તે મુજબ જે ગામોમાં આ કામગીરી થયેલ છે. તેના જી–૫નાં કુલ્લ ૧૫૭૪૩ ઇસમો છે. તે પૈકિ ગ્રામ શિક્ષણ સમિતિ મારફત ૧૨૮૩૭ ઇસમોનાં મકાનોનો કાટમાળ ઉપાડેલ છે.

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજનાં અહેવાલ અનુસાર કાટમાળ ઉપાડેલ
તેવા મકાનોની સંખ્યા પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલ છે. ગામવાર ઇસમોની યાદી આપેલ
નથી. આ અંગેની વિગત એવી છે કે એકજ વ્યકિતનાં બેકે વધારે મકાનો હોય
તેમના મકાનો બાજુમાં હોવા છતાં એકજ મકાનની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે.
આ એકજ લાભાર્થીના વધારે મકાનો બાજુમાંજ હોય કે અલગ અલગ જગ્યાએ
હોય તે તમામ મકાનોનો કાટમાળ ગ્રામ્ય સમિતિએ ઉપાડેલ જી–૫ માં છે. તેમજ
મકાનની બાજુમાં સાર્વજનિક જગ્યા કે ધાર્મિક જગ્યા હતી. તેનો કાટમાળ ઉપાડેલ
તેવા મકાનોની લાભાર્થીવાર યાદી ન બનાવતાં મકાનોની સંખ્યા પ્રમાણેની યાદી
ટ્રેકટરના ફેરા પ્રમાણેની બતાવેલ હતી. ટ્રેકટર તેમજ અન્ય યાંત્રિક સાધનો દવારા
ઉપાડેલ કાટમાળની નોંધ ગ્રામ્ય સમિતિએ કરેલ છે. જયારે સરકારશ્રીનાં મહેસુલ
વિભાગના ઠરાવ નાં.ભુકંપ/ ૧૬૨૦૦૧/૩૬૧૪/ઝ/૬ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૧ના
પેરેગ્રાફને ૩ મુજબ સમિતિ/સ્વૈચ્છિક સંસ્થા ગ્રામ પંચાયતે દરેક મકાન દીઠ
કાટમાળ દુર કર્યા અંગેનાં પ્રમાત્રપત્રો રજુ કરવાના રહેતા હતાં. આથી આ
પ્રકરણે આવા પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવેલ નથી. પરંતુ માત્ર જી–૫ નાં
મકાનોની સંખ્યા દર્શાવી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે.

મકાન ધારકોએ સ્વેચ્છાએ તેમની જાતે કાટમાળ ખસેડેલ છે. તેની કોઇ
માહિતી તા.વિ.અ.શ્રી ભુજનાં રેકર્ડ પર ઉપલબ્ધ નથી.

આ ગામોમાં અછત રાહત તરીકે પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી થઇ છે.
(૬) આપશ્રીનાં પત્રનાં મુદા નં.૬નાં પેટા મુદા નંબર ૧–૨–૩ની માહિતી તાલુકા
વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજનાં રેકર્ડપરથી ઉપલબ્ધ નથી. કારણકે આ કામગીરી
અછત રાહત કામગીરી તરીકે કરવામાં આવી છે. જે અંગેની મુદાવાર છણાવટ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજનાં પત્ર નં.ભુતાપ/ભુકંપ/કાટમાળ/માહિતી/૨૦૦૨
તા.૯/૨/૨૦૦૨વાળાની નકલમાં આ સાથે સામેલ છે.

(૭) આ કામે જે વિસંગતાઓ માલુમ પડેલ છે. તેનો વિગતવારનો ગામવાર રીપોર્ટ
આ કચેરીનાં પત્ર નાં.ભુકંપ/કાટમાળ/તપાસ/૨૦૦૨ તા.૧૯/૪/૨૦૦૨ વાળાથી
મોકલવામાં આવેલ છે. તે[illegible] વિસંગતાઓ અમારી તપાસમાં જાહેર થયેલ
નથી. તે જાણમાં લેવા વિનંતી છે અને તાલુકા પંચાયત દવારા પુરું ચુકવણું
કરાયેલ નથી. જેથી ડીફરન્સ વાળા મકાનોની રકમ સરકારશ્રીનાં હિતમાં રીકવરી
કરવા અભિપ્રાય થાય છે. ડીફરન્સની વિગતો સામેલ પત્રકમાં સ્પષ્ટ થાય છે.
આપનાં પત્રનાં સામેલ પરિશિષ્ટ મુજબ નીચે મુજબનાં ગામોનાં રીપોર્ટ મળેલ ન
હોઇ મોકલવામાં આવેલ છે.

(૧) હુશેની વાંઢ
(૨) પધ્ધર
(૩) નારાણપર(૫)
(૪) ઢોરી

જે અંગેનો રીપોર્ટ તપાસણી અધિકારી મારફતે મળેલ છે. જેની વિગત આ
સાથે રજુ છે.

(૮) વિશેષમાં લખવાનું આ કચેરીનાં તા.૧૯/૪/૨૦૦૨વાળા પત્રની મોજે.રૂદ્રમાતા
તેમજ સુમરાસરશેખ ગામોએ કોન્ટ્રેકટર/ગ્રામ સમિતિ કામ કાટમાળ કામગીરી
કરવા સબબનાં બીલો રજુ કરવામાં આવેલ છે. આ ચુકવવામાં આવેલ છે તેવો
અહેવાલ સાદર કરવામાં આવેલ હતો. પરંતુ બાદમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
[illegible]/૨૦૦૨વાળા પત્રની વિગતે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી

 કરવામાં આવેલ હતી. તેવો રીપોર્ટ અત્રેને રજુ થયેલ હતો. તે મુજબ લાયઝન અધિકારીશ્રી દવારા સ્થાનિકે પુરતી તપાસ ~~પ્રશ્ન~~ કર્યા સિવાય અત્રેને રીપોર્ટ રજુ કરેલ હતો. આથી આ અંગેની તપાસ પુરતી વિગતે કરવા માટે આ કચેરીનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૨વાળા પત્રથી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી કચ્છ સિંચાઇ વિભાગ સ્ટેટને લખવામાં આવેલ હતું. તે અન્વયે તેમની કચેરીનાં પત્ર નં.કસ.વિ.ભુજ કાટમાળ તપાસણી/૫૮ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨ વાળો આ કચેરીને રજુ થયેલ છે. જે વંચાણે લેતાં નીચે મુજબની વિગતે ગ્રામ્ય સમિતિ દવારા કામગીરી કરવામાં આવી છે.

(૧) સુમરાસર શેખઃ–

આ ગામે જી–૫ કેટેગરીનાં ૪૨૪ મકાનો હતાં. તેઓની ૪૧૯ ઘરોનો ૨૦,૦૦૦/– ટન કાટમાળ ખસેડવામાં આવેલ છે. તેમજ તેમને ચુકવવાપાત્ર રકમ રૂા.૬,૪૪,૦૦૦/–માંથી રૂા.૬,૨૮,૫૦૦/– ચુકવવામાં આવેલ છે. તદઉપરાંત ૨૮,૦૦૦/– ટન કાટમાળ અછત કામગીરી તરીકે ખસેડવામાં આવેલ છે. ખસેડવામાં આવેલ કાટમાળ પૈકી કેટલીક ઉપયોગી વસ્તુઓ ગામલોકોએ બાકી રાખેલ હતી. આ કામે ગામલોકો તેમજ અગ્રણીઓનો જવાબ લેતાં હવે ગામમાં કોઇપણ જાતનો કાટમાળ ખસેડવાનો બાકીમાં રહેતો નથી. જે બદલનો અહેવાલ/ પત્રક તેમજ રોજકામ જવાબ વગેરેની ઝેરોક્ષ નકલો આ સાથે સામેલ છે.

(૨) રૂદ્રમાતાઃ– (ખુલ ગાદરા) ૩૫

આ ગામે જી–૫ કેટેગરીમાં ~~જી–૫~~ મકાનો હતાં તેમાંથી ૬૮ મકાનોનો ૩૬૭૫થી ૨૫ કાટમાળ ખસેડવામાં આવેલ છે. જેની ૧,૧૫,૬૮૦/– રકમ ચુકવવાપાત્ર હતી. જે રકમ ચુકવવાની બાકીમાં છે ~~અછત સમય દરમ્યાન આશરે ૭૦૦ ફેરાથી કાટમાળ ખસેડાયેલ હતો~~ આ ગામે પણ હવે કોઇ કાટમાળ ખસેડવાનો બાકીમાં રહેતો નથી. તે બદલનાં ગામ લોકો/અગ્રણીઓનાં જવાબ લેવામાં આવેલ છે તેમજ રોજકામ વગેરે કરવામાં આવેલ છે. જેની ઝેરોક્ષ ~~૬૭૯~~ ૧૬૯ આ સાથે રજુ છે. આમ ઉપરની વિગતે ઉકત ગામોમાં ગ્રામ સમિતિ દવારા કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. તેમજ કોઇ કાટમાળ ખસેડવાનો બાકીમાં નથી. તેવું ફરીવાર તપાસણી કરાવતાં કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી કચ્છ સિંચાઇ વિભાગ, ભુજ દ્વારા ~~કામ~~ તેમના તા.૩૦/૧૧/૨૦૦૨ વાળા પત્રથી તપાસનાં ~~એને~~ જાહેર કરેલ છે આમ ઉપરોકત ગામોમાં આ કામગીરીમાં ગેરરીતી જાહેર થયેલ નથી. તે જાણમાં લેવા વિનંતી છે.

(૯) આ કામે મહાવિનાશક ભુકંપનાં કારણે મોટા ભાગના વહીવટી/ ટેકનીકલ અધિકારીઓએ યુધ્ધના ધોરણે અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ફરજ બજાવેલી છે. તદઉપરાંત કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી પ્રથમ તબકકે અછત રાહત કામગીરી તરીકે કરાવવામાં આવેલ હતી. આ કામગીરીનો હેતુ દુષ્કાળને અસરગ્રસ્ત લોકોને રોજગારી આપવાનો હતો. આ કામે મજુરોએ કોઇ મકાનનો ઇમલો તોડી પાડીને પાયાની કામગીરી કરેલ ન હતી. પરંતુ ભુકંપગ્રસ્ત મકાનનો કાટમાળ છુટો છવાયો કાટમાળ જેમકે પથ્થરો નળીયા લાકડાનો ઇમલો વગેરે હતા. આમ કામ મેન્યુઅલી કરવામાં આવેલ હતું. આથી આ કામગીરીમાં મોટા ભાગનો કાટમાળનો જથ્થો પડી રહેવા પામેલ હતો. જે યાંત્રિક મશીનરી ટ્રેકટરો, ડમ્પરો વગેરે દવારા ગ્રામ સમિતિ દવારા કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી. આમ કામગીરીનો વ્યાપ ઘણો વિશાળ હતો. તેમજ કામગીરી યુધ્ધનાં ધોરણે કરવાની હતી.

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભુજનાં પત્ર નાં.ભતાપ/ભુકંપ/કાટમાળ/માહિતી/ ૨૦૦૨ તા. /૯/૨૦૦૨વાળા જી–૫માં આવેલ મકાનો કે જેની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. તે ઉપરાંત ડુપ્લીકેશન કોમર્શીયલ, દુકાનો વગેરેનું લીસ્ટ બતાવીને નવેસરથી તૈયાર કરેલ યાદી આ સાથે સામેલ છે. જે યાદીના જી–પના મકાનો સંખ્યા લક્ષ્યમાં લેતા ગ્રામ

સમિતિએ ઉપાડેલ મકાનોનો કાટમાળ તેમજ લાયઝન ઓફિસરનાં રીપોર્ટ નીચે મુજબ ગામોમાં વિશેષ સંખ્યા દર્શાવીને બીલ અંકારવામાં આવેલ છે તેમ જણાય છે.

પત્રકનો ક્રમ	ગામનું નામ	વિશેષ દર્શાવેલ કલેઇમ કરેલ ઘરોની સંખ્યા
૩	ચુબડેક	૧૦
~~૨૩~~	~~રેહાનાના~~	~~૧~~
૫૫	મોટા(ખાવડા)	૧૨
૫૬	કોટડા(ખાવડા)	૨૨
૬૭	લાખારા વાંઢ	૫૬

ઉપરોક્ત યાદી તા.વિ.અ.શ્રી તૈયાર કરેલ છે. તે યાદી નવેસરથી તૈયાર કરેલ છે. અગાઉ તપાસણી અધિકારીશ્રીઓને જે યાદી સુપ્રત કરવામાં આવેલ હતી. તે યાદી ચુકવેલ સહાય મુજબની હતી

લાયઝન ઓફિસરશ્રીએ દરેક ગામોએ સ્થળ મુલાકાત લીધેલ છે. અને થયેલ કામગીરી બાબતે સ્પષ્ટતા આપેલ છે. જે ધ્યાને લેવા વિનંતી છે. આ કામગીરી સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ યુધ્ધના ધોરણે હાથ ધરેલ હોઇ, તા.પં.ભુજ તરફથી જે ગામોની ચકાસણી થયેલ નથી તે ગામોના ચુકવણા બાકી રાખવામાં આવેલ છે. તે વિદિત થાય... આમ છતાં જે ગામોનાં ચુકવણા બાકીમાં રહેલ છે. તેની વિશેષ તપાસણી ટેકનીકલ અધિકારીશ્રીઓ મારફતે કરાવવા સરખી છે. વિશેષમાં લખવાનું કે સરકારશ્રીનાં મહેસુલ વિભાગનાં ઠરાવ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૧વાળાનાં પેરેગ્રાફ ૩માં જોગવાઇ કર્યા મુજબ આ યોજનાનાં અમલીકરણ માટે દરેક ગ્રામપંચાયત/ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ/સ્વૈચ્છિક સંસ્થાને મળવાપાત્ર કુલ્લ ખર્ચની ૯૦% રકમ પ્રથમ તબકકે એડવાન્સ તરીકે ચુકવવાના રહેશે. બાકીની રકમ કાટમાળ ખસેડવાનું કામ પૂર્ણ થયેથી ચુકવવામાં આવશે. બાકીની રકમ કાટમાળ ખસેડવાનું કામ પૂર્ણ થયેથી ચુકવવામાં આવશે. તેવી જોગવાઇ છે. આથી જે કેસોમાં લાયઝન અધિકારીશ્રીઓનાં રીપોર્ટ મુજબ વધારે ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. તેની રકમ કોન્ટ્રેક્ટર પાસેથી વસુલ લેવા વિનંતી છે.

તદઉપરાંત આ કામે હવે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કર્યાને અંદાજે ૧૨ માસ જેટલો સમય પસાર થઇ ગયેલ છે. તેમજ ૮૦% ગામોમાં નવેસરથી મકાનો બાંધીને પુર્નવસન કરવામાં આવેલ છે. તેમજ અત્યારનાં તબકકે ફરીવાર તપાસણી કરવી યોગ્ય જણાતી નથી. કારણકે હવે જે તે ગામોએ પૂર્વવત પરિસ્થિતિ રહી નથી. આથી અગાઉ લાયઝન અધિકારીશ્રીએ દવારા જે તપાસણી કરવામાં આવેલ છે. તેને આખરી ગણવા અભિપ્રાય થાય છે. વધુમાં સમગ્ર પણે ઉપરોકત હકીકતે કોઇ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી ગેરરીતી બાબતે સ્પષ્ટ રીતે સંકળાયેલ હોવાનું જણાતું નથી. જે નજરે આ પ્રકરણે આગળની કાર્યવાહી થવા વિનંતી છે.

ઉપરની વિગતે અહેવાલ સાદર કરેલ છે. તે વિદિત થાય.

૭ – ૫ ના મકાનો [illegible] જ દુકાનો, ગોડાઉન, વાડા, ડુપ્લીકેશન મકાનો અને દબાણ વાળા મકાનો નું લીસ્ટ

ક્રમ	ગામનું નામ	૭–૫ ની સંખ્યા	સમિતિએ ઉપાડેલ મકાનો સંખ્યા	ક્રમ	ગામનું નામ	૭–૫ ની સંખ્યા	સમિતિએ ઉપાડેલ મકાનો સંખ્યા
૧	ધ્રોબાણા	૧૯૯	૧૨૦	૩૩	માનકુવા	૧૩૦	૧૧૬
૨	લોડાઈ	૧૧૦૭	૪૭૨	૩૪	લોરીયા	૪૮૩	૪૪૫
૩	લાખોંદ	૨૦૦	૮૫	૩૫	ભીરંડીયારા	૯૬	૯૪
૪	કોટાય	૩૩૬	૩૨૧	૩૬	રુદ્રમાતા	૭૫	૬૮
૫	મિરઝાપર	[illegible]	૬૦	૩૭	[illegible]	૧૦૦	૮૫
૬	રતીયા	૧૩૦	૧૧૮	૩૮	સાધરા	૭૭	૭૦
૭	ઝુરા (સોઢાકેમ્પ)	૧૬૧	૮૦	૩૯	નાના દધર	૫૨	૫૦
૮	ઝાયા	૯૬	૮૭	૪૦	મોટા (ખાવડા)	૧૩૮	૧૧૦
૯	રાયધણપર	૧૪૧	૧૨૪	૪૧	કોટડા (ખાત્રા)	૧૩૦	૧૩૦
૧૦	ડગાળા	૫૫૭	૫૩૯	૪૨	કનૈયા બે	૩૪૫	૩૧૨
૧૧	ઠીકરીયાડો	૫૧	૫૦	૪૩	લાખારા ઝાંઢ	૧૩૮	[illegible]
૧૨	ગોખાણા	૩૬૩	૩૬૧	૪૪	કંઢેરાઈ	૧૦૪	૧૦૨
૧૩	ખારી	૧૬૫	૧૬૫	૪૫	ગીતરીયાડો	૭૬	૭૫
૧૪	કુકમા	૭૬	૫૫૬	૪૬	માધાપર (જુના)	૨૧૫	૨૧૦
૧૫	[illegible]	૧૬૫	[illegible]	૪૭	ઢોરી	૭૫૨	૬૦૮
૧૬	ધરમપર	૨૦૮	૨૦૮	૪૮	મોડસર	૮૨	૫૬
૧૭	વરલી	[illegible]	૧૬૮	૪૯	કેરા	૧૬૧	૧૫૮
૧૮	ત્રંબૌ	૯૬	૫૮	૫૦	ખાવડા	૬૯૬	૬૨૦
૧૯	ધાણેટી	[illegible]	૧૪૬	૫૧	ઝુરા	૭૦૩	૩૫૦
૨૦	ખેંગારપર	૨૫૫	[illegible]	૫૨	સુખપર	૧૧૨૯	૧૧૦૮
૨૧	હુસેનીવાંઢ	૬૩	૫૨	૫૩	વાગ્રા	૯૨	૫૪
૨૨	ચુબડક	૧૨૪	૧૨૦	૫૪	નારણપર (પ)	૧૦૭	૯૨
૨૩	ગઢેરડી	૧૬૯	૧૪૩	૫૫	[illegible]	૮૨	૮૨
૨૪	નાના દિનારા	[illegible]	૬૯	૫૬	હબાય	૨૪૦	૨૨૮
૨૫	ઉમેદપર	[illegible]	૧૩૦	૫૭	નાડાપા	૨૨૧	૧૫૬
૨૬	પધ્ધર	૪૪૨	૩૬૨	૫૮	રેહા નાના	૫૭	૫૪
૨૭	ઝીંકડી	૪૪૦	[illegible]	૫૯	કુનરીયા	૧૭૮	૧૬૧
૨૮	સુમરાસર [illegible]	[illegible]	[illegible]	૬૦	[illegible]	૧૨૭	૧૨૪
૨૯	મકુરાણા	[illegible]	૨૨૦	૬૧	બળદીયા	૧૮૩	૧૫૩
૩૦	બાંડિયા	[illegible]	૫૯	૬૨	નાગોર	૧૭૦	૧૫૨
૩૧	કાલીતલાવડી	[illegible]	૨૨૦	૬૩	[illegible] (મોટા)	૨૩૩	૨૦૬
૩૨	ધ્રંગ	૧૬૦	૧૫૪				
					કુલ :–	૧૫૭૪૩	૧૨૮૩૭

નં. ભુતાપં-ભુકંપ-વસુલાત-૦૩

તાલુકા પંચાયત કચેરી
ભુકંપ શાખા
ભુજ - કચ્છ
તા. ૨. ૨-૦૩

રજી. એ.ડી.
જરૂરી

પ્રતિ,

શ્રી મે. આદર્શ કોન્ટ્રેકટ કંપની માનકુવાં
શ્રી કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કંપની ભુજ
મુ.પો. માનકુવા તા. ભુજ - કચ્છ

<u>વિષય</u> :- કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી સંબંધે વસુલાત અંગે.

<u>સંદર્ભ</u> :- શ્રી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ ભુજ ના પત્રનાં
જિપક-રેવ-ભુકંપ-રબલ-તપસ-૦૨-૪૯૬૪ તા. ૩૦/૧૨/૦૨

જયભારત સાથે ઉપરોકત વિષય અને સંદર્ભવાળા પત્ર અન્વયે જણાવવાનું કે ભુજ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માસ-ડીસેમ્બર-૦૧ દરમ્યાન કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી જે તે ગામની ગ્રામ્ય શિક્ષણ/બાંધકામ સમિતિ મારફતે કરાવવામાં આવેલ છે. અને ગ્રામ્ય શિક્ષણ/બાંધકામ સમિતિના પ્રમાણપત્ર ના આધારે તમોને ચુકવણાં મેળવેલ છે.

કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી સંદર્ભમાં થયેલ ફરીયાદ અન્વયે ભુજ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની ડીટેઇલ તપાસ કામગીરી શ્રી નાયબ કલેકટર સાહેબ ભુજ તરફથી ચાલુમાં છે.

નીચે જણાવેલ ગામોની તપાસમાં રજુ કરેલ કલેઇમ કરતા ઓછી કામગીરી થયેલ છે. જેની તેટલી રકમ પરત વસુલાત કરવા સંદર્ભવાળા પત્રથી અત્રે સુચના મળેલ છે.

ક્રમ	ગામનું નામ	રજુ થયેલ બીલ મુજબ મકાનોની સંખ્યા	તપાસ દરમ્યાન થયેલ કામગીરી મુજબ મકાનોની સંખ્યા	વસુલાત કરવાની રકમ
૧.	ચપરેડી	૧૪૩	૧૪૨	૧૫૦૦/-
૨.	સુબડક	૧૨૦	૧૧૦	૧૫૦૦૦/-
૩.	મમુઆરા	૨૨૦	૨૦૫	૨૨૫૦૦/-
			કુલ	૩૯૦૦૦/-

ઉપરોકત વિગતે રૂા. ૩૯,૦૦૦/- અંકે રૂપિયા ઓગણચાલીસ હજાર પુરા તાત્કાલિક દિન ૭ માં અત્રેની કચેરીએ જમા કરાવશો.

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ભુજ - કચ્છ

<u>નકલ જયભારત વિ. સહ જાણ માટે</u> :-
શ્રી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ,
ભુકંપશાખા, ભુજ - કચ્છ.

TDO ANJAR 42595Feb/24/2003 12:25 P. 001

નં.અંતાપ/ભુકંપ/કાટમાળ/તપસ/૨૦૦૨

તાલુકા પંચાયત કચેરી
બાંધકામ શાખા,(ભુકંપ) અંજાર-કચ્છ.
તા.૩-૨-૨૦૦૩.

રજી.એ.ડી.

પ્રતિ,
મે.આદર્શ કોન્ટ્રકટર કું. [illegible]
મુ.પો.માનકુવા, તા.ભુજ-કચ્છ.

વિષય : કાટમાળની તપાસના આધારે ચુકવાયેલ રકમ પરત જમા કરાવવા અંગે.
સંદર્ભ : જિપંક/શિ/ભુકંપ/રજાક/તપસ/૦૨/૪૮૬૪ તા.૩૦/૧૨/૦૨ વાળો પત્ર.

જયભારત સાથે ઉપરોકત વિષય તેમજ સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે, આપશ્રી તરફથી ડીસેમ્બર-૨૦૦૧ માં કાટમાળ ઉપાડવાની કામગીરી અંજાર તાલુકાના જુદા જુદા ગામોમાં ગ્રામ્ય શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જેનું અત્રેની કચેરીએથી ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, શ્રી કલેકટર સાહેબ કચ્છ તરફથી તપાસ થઇ આવતા જે તપાસ હજી ચાલુમાં છે પણ જિ.પં. દ્વારા ઉપરોકત સંદર્ભથી નીચે મુજબના ગામોની રીકવરી તાત્કાલીક ભરવા સુચના આપવામાં આવે છે. જે દિવસ-૮ માં અત્રેની કચેરીએ ભરપાઇ કરી જવી. અન્યથા આગળની કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડશે.

ક્રમ	ગામનું નામ	જી-૧ મકાનોની સંખ્યા	ચુકવાયેલ રકમ	પરત લેવાની રકમ
૧	કુંભારીયા	૭૫	૧૧૨૫૦૦/-	૧૧૨૫૦૦/-
૨	ખીરસરા નાના તેમજ વાંઢો	૨૦૦	૩૦૦૦૦૦/-	૩૦૦૦૦૦/-
	કુલ	૨૭૫	૪૧૨૫૦૦/-	૪૧૨૫૦૦/-

ઉપરોકત રકમ રૂા.૪૧૨૫૦૦/- અંકે રૂપિયા ચાર લાખ બાર હજાર પાંચસો પરત જમા કરવા વિનંતી છે.

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
અંજાર-કચ્છ.

નકલ જાણ અર્થે રવાના :

૧. શ્રી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, ભુકંપ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, ભુજ-કચ્છ.

'M/S.' KOTHARI CONSTRUCTION

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY & KOTHARI Co

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

ADARSH CONTRACTS Co — J.V. — KOTHARI CONSTRUCTION Co.

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj (Kutch) 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75256

Ref. No. :

Date : 14 / [illegible] / 200[illegible]

પ્રતિ,
શ્રી જીલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ,
ભુકંપ શાખા,
જીલ્લા પંચાયત કચેરી, કચ્છ - ભુજ.

વિષય :- કચ્છ જીલ્લામાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીમાં ક્ષતિ અંગે.

સાહેબ શ્રી,

જયભારત સાથે લખવાનું કે, સરકારશ્રીના તા. ૨૨-૧૧-૦૧ વાળા ઠરાવના અનુસંધાને તમારા તથા કલેક્ટર સાહેબ સાથે થયેલ ચર્ચા - વિચારણા તથા તમારી ઓફિસના પત્ર અન્વયે અમોએ કચ્છના ભુકંપગ્રસ્ત ગામડાઓ કે જે ગામે ૫૦ કરતા વધારે જી ૫ના મકાન હતા તેવા ગામોમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી સંબંધિત ગામની ગ્રામ્ય બાંધકામ / શિક્ષણ સમિતિની સુચના મુજબ અમે કરેલ છે.

આ કામગીરી યુધ્ધના ધોરણે પુર્ણ કરવાની હતી એટલે અમે આપની સુચનાઓ ધ્યાને લઈને અમારી મશીનરીથી કામગીરી શરુ કરેલ હતી અને ઘણી મોટી સંખ્યામાં ગામોમાં આ કામગીરી કરવાની હોવાથી અમે અમારા લેવલે પેટા એજન્સીઓ રોકી અથવા જે તે ગામના વ્યકિતઓ પાસે આ કામગીરી કરાવેલ હતી અને ગ્રામ્ય બાંધકામ શિક્ષણ સમિતિના પ્રમાણપત્ર મુજબ અમે બીલો રજુ કરેલા હતા.

આ કામગીરી ખુબ જ મોટા પ્રમાણમાં હતી અને કામ યુધ્ધના ધોરણે ખુબ જ ટુંકી સમય મર્યાદામાં પુર્ણ કરવાનું હોવાથી અમારે પેટા એજન્સીઓ અથવા જે તે ગામના વ્યકિતઓને આ કામગીરી સોંપી પુર્ણ કરવી અનિવાર્ય હતી

આ થયેલ કામગીરી માટે અમુક ગામોમાં થયેલ ફરીયાદના અનુસંધાને કલેક્ટર સાહેબ - કચ્છ મારફત દરેક ગામોની તપાસ કાર્યવાહી પણ કરાવવામાં આવેલ છે. જેના અનુસંધાને [illegible] વિકાસ અધિકારી સાહેબ ભુજ અને અંજાર તરફથી અમને થયેલ કામગીરી સામે વધારે રકમના બીલો કલેઈમ કરેલ છે. તેવુ જણાવી રીકવરીની રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.

આ બાબતે જણાવવાનું કે તપાસ દરમ્યાન જે ગામોમાં સંપુર્ણનાશ મકાનના કાટમાળ ઉપાડવા ઉપરાંત અમુક એવા મકાનો પણ હતા જે કાચા હતા અથવા અગાઉ અન્ય યોજનામાં મકાનનો અંશતઃ કાટમાળ ઉપાડેલ હોય અને થોડો / ઘણો બાકી હોય તેવા મકાનોનો કાટમાળ પણ અમોએ ઉપાડેલ હોય અને તપાસમાં તેવા અંશતઃ કાટમાળવાળા મકાનો અથવા જી ૪ ના મકાનો કે જે પણ પડી ગયા હોય અને રી - સર્વે બાકી હોતા આવા મકાનો જી ૫ માં ન ગણાયા હોય, અને લોકોને કે અમોને પુરી જાણકારી ન હોય કે આ મકાન જી ૪ નું છે કે જી ૫ નું પરંતુ અમે કાટમાળ ઉપાડેલ હોય તેમજ એક માલિકના બે કે તેથી વધારે મકાન અથવા કોઈ કાચુ, નાનું કે દુકાન, ગોડાઉન હોય તેવા મકાનનો પણ કાટમાળ ઉપાડેલ હોય અને તે બધાનો ટોટલ કરી ગામ સમિતિએ પ્રમાણપત્ર આપેલ હોય અને તે મુજબ અમોએ આ બીલ કલેઈમ કરેલ છે. અમુક ગામોમાં અગાઉ[illegible] કે અન્ય [illegible] ઉપાડેલ કાટમાળ ગામની બહાર નડતરવાળી જગ્યાએ કે પાણીના છેલા / [illegible]માં પણ નાખેલ હતો જે કાટમાળ ત્યાંથી હટાવવા જરુરી હોતા સમિતિની સુચના મુજબ તે કામ પણ અમે કરેલ છે. અને અમુક મકાનોની સંખ્યા તેથી પણ ગણતરીમાં લેવાયેલ છે.

૨૫/૨/[illegible]
રવાનગી [illegible]
કચ્છ [illegible] શાખા
જીલ્લા પંચાયત-કચ્છ

M/S. KOTHARI CONSTRUCTION CO.

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY & KOTHARI CON. CO. J.V.

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE : Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030/
Phone (O) 75558 (R) 75258

Ref. No

Date:

(ADARSH CONTRACTS CO. J.V. KOTHARI CONSTRUCTION CO.)

ભુકંપ બાદ અછત રાહત કામ તરીકે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલુ હતી. પરંતુ આ કામગીરી પુરી થયેલ ન હતી. અને મકાનોનો કાટમાળ અંશત ઉપડેલ હોય અથવા બાકી હોય તે ધ્યાને લીધા બાદ જ સરકારશ્રીએ જીલ્લા કક્ષાએ થયેલ અછતની કામગીરી તથા ખર્ચના આંકડા અને પડી ગયેલા મકાનોના બાકી રહેતા કાટમાળ ઉપાડવા સબંધે થનાર ખર્ચને ધ્યાને લઇને જ રૂ. ૧૫૦૦/- એક મકાનના ગણતરી કરેલ હશે નહીંતર રૂ. ૧૫૦૦/- માં એક મકાનનો કાટમાળ ઉપાડવો કોઇ પણ સંજોગોમાં શક્ય જ નથી. જેથી કાટમાળ ઉપાડવાનો સંપુર્ણ/અંશત બાકી હોય તેવા મકાનો તથા કાચા મકાનો, નાની - મોટી દુકાનો વિગેરે તમામ માટે રૂ. ૧૫૦૦/- ની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલ અને તે મુજબ કામગીરી કરવાની હતી. અને અમોએ પણ જીલ્લાના સમગ્ર જી પ ના મકાનોની એવરેજમાં આ કામગીરી કરવાનું સ્વીકારેલ હતું.

આ કામગીરી યુધ્ધના ધોરણે ખુબ જ ટુંકી સમય મર્યાદામાં કરવામાં આવેલ છે અને અમે તથા અમારી પેટા એજન્સીઓએ કરેલ કામગીરી મુજબની મકાનોની સંખ્યામાં તેમજ સમિતિ તરફથી અપાયેલ પ્રમાણપત્રમાં ઉપરોક્ત વિગતો ધ્યાને લેવાયા બાદ પણ ક્ષતિ હોય તો અમે તેવા વધારે ક્લેઇમવાળા મકાનોની સંખ્યા મુજબની રકમ અમારી બાકી નીકળતી રકમમાંથી કપાત કરવા યોગ્ય નિર્ણય કરશો.

આ થયેલ કામગીરી સંબધે અમારી મોટી રકમનું ચુકવણું આપના તરફથી / આપના તાબાની કચેરીઓએ બાકી રાખેલ છે. તે બાકી ચુકવણાંમાથી આ રકમ કપાત કરી બાકી નીકળતી રકમ અમને તાત્કાલિક મળે તે માટે અમારી માંગણી ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.

આ કામગીરીના ચુકવણા ઘણા લાંબા સમયથી રોકી રાખવામાં આવ્યા છે. અને જેના કારણે અમે આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાઇ ગયા છીએ તેમજ હવે આ તપાસની કામગીરી પણ પુર્ણ થઇ ગયેલ છે. જેથી અમારી બાકી નીકળતી રકમ તાત્કાલિક અમને મળે તેવી આપને વિનંતી છે.

For M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

AUTHORISE

(ADARSH CONTRACTS CO. J.V. KOTHARI CONSTRUCTION CO.)

નકલ :-

1. તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, અંજાર.
2. તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ, ભુજ

આદર્શ કોન્ટ્રેકસ કંપની,
કોઠારી કંન્સ્ટ્રકશન કંપની,
કચ્છ- ભુજ.

પ્રતિ,
માનનીયશ્રી રણછોડભાઇ દેસાઇ,
રા.ક.મંત્રીશ્રી,-પંચાયત,
ગુજરાત રાજય,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.

નમસ્કાર ,

વિષય: કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીના બાકી નીકળતા બીલના નાણાં ચુકવવા બાબત..

સ્નેહીશ્રી,

ઉપરોકત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી યુધ્ધંના ધોરણે ડિસેમ્બર-૨૦૦૧ માં પૂર્ણ કરેલ છે. જે અંગે બાકી નીકળતી રકમનું ચુકવણું વહેલામાં વહેલી તકે કરશો.

ઉપરોકત કામગીરી અંગે જાગેલા રાજકીય વિવાદના કારણે અમારૂ ચુકવણું બાકી રાખેલ છે. જે અંગે ઘણી જાતની તપાસ ગોઠવવામાં આવેલ હતી પરંતુ તે અંગે કોઇ ચોકકસ તારણો ઉપર સરકાર આવી શકેલ નથી.

ઉપરોકત વિવાદના અનુસંધાને અમારૂ કહેવાનું છે કે અમોએ યુધ્ધના ધોરણે ટૂંકી સમય મર્યાદામાં સારી રીતે કરેલ છે. આ કામગીરી દરમ્યાન અમૂક લોકોએ પોતાના ઘરનો કાટમાળ ભવિષ્યમાં પોતે ઘર બનાવશે તે ધારીને મોટા પથરા ઉપાડવા દીધેલ ન હતાં. તા : ૦૩/૧૨/૨૦૦૧ ના રોજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ પડેલ હોઇ અમોને કાટમાળ ઉપાડવા અંગેની કામગીરી સોંપેલ તે કામગીરી સંતોષકારક પૂર્ણ કરેલ છે. તેમ છતાં જો કોઇ જગ્યાએ કાટમાળ રહી ગયેલ હોઇ અને એ અંગે અમોને ખસેડવાનું સરકાર જણાવશે તો અમો અમારા ખર્ચે આ કાટમાળ ઉપાડી લેવા તૈયાર છીએ. અથવા ગ્રામ્ય વિસ્તાર અંશતઃ કાટમાળ રહી ગયેલ હોઇ તો તેવા ઘરો અથવા તેવા મકાનોનો કાટમાળ ખસેડવાનો રહી ગયેલ હોય તો તેના એક મકાન/ઘરના રૂપિયા .૧૫૦૦/- પ્રમાણે અમારા નીકળતા ચુકવણાંમાંથી બાદ કરી બાકીનું ચુકવણું કરી આપવા અંગે આપશ્રીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નમ્ર વિનંતી તથા આ અંગે યોગ્ય અધિકારીને સૂચના આપી આભારી કરશોજી.

આપનો વિશ્વાસુ,

(આદર્શ કોન્ટ્રેકશ કંપની)
અને કોઠારી કન્ટ્રકશન વતી

સત્યમેવ જયતે

રણછોડભાઈ દેસાઈ

ફોન નં. : ૩૨૨૨૦૦૩, ૩૨૩૮૧૦૭,
૩૨૫૦૧૬૩, ૩૨૫૦૧૬૫ (કચેરી)
ક્રમાંક : રા.ક.મં/પંચાયત/ 1398/2001
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો),
૨, સરદાર ભવન, ૪થો માળ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦.
તારીખ : 17 JUL 2002

આદર્શ કોન્ટેકસ કંપની તથા કોઠારી કન્ટ્રક્શન કંપની કચ્છ-ભૂજને મારી સમક્ષ કરેલ રજુઆત આ સાથે સામેલ છે. તેમને કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી સુપ્રત કરવામાં આવેલ છે તેના બાકી નીકળતા નાંણા હજીસુધી ચુકવાયેલ નથી તો તેમની વિગતો ચકાસી સત્વરે નાંણા ચુકવવા મારો અનુરોધ છે.

(રણછોડ દેસાઈ)

પ્રતિ,
કમિશ્નરશ્રી,
રાહત વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.

ભૂકંપના બે દિવસ બાદ વડોદરા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ (કલેક્ટર) દ્વારા આદર્શ કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલ વર્ક ઓર્ડર.

નં.અમયજા/વાપટકીપ૦૫/૨૦૦૧
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી,
કોઠી બિલ્ડીંગ, વડોદરા.
તા.૨૮-૧-૨૦૦૧

પ્રસ્તિ,
વાંચ્યા :-

(૧) સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:સીબીઆઈ/એલએઓ/૧૦૮૭/૬૪૫૫ તા.૨૯-૭-૮૭

(૨) પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન વડોદરાની તા.૨૯-૧-૨૦૦૧ની અરજી.

હુ..ક..મ..

તા.૨૬-૧-૨૦૦૧ ના રોજ થયેલ ભૂકંપના બનાવ સબંધે ગુજરાત રાજ્યના અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં રાહત કામગીરી તાત્કાલિક હાથ ધરવા માટે ૫૦ વાહનો જેવા કે ટ્રક/ટેમ્પાની જરૂરિયાત હોઈ પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ, ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન આર.બી.જી. કોમ્પ્લેક્ષ બહુચરાજી મંદિરની સામે કારેલીબાગ વડોદરાએ વચાણ-૨ ના પત્રથી ૫૦ વાહનો (પચાસ) સંપાદન કરી આપવા માંગણી કરતા હું અનિલ મુકીમ આઈ.એ.એસ. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વડોદરા મને મળેલ સત્તાની રૂઈએ નીચે મુજબના આર.ટી.ઓ. નંબર પ્લેટવાળી ૫૦ (પચાસ) વાહનો તાત્કાલિક અસરથી ભૂકંપ માટેની રાહતની સામગ્રી પહોંચાડવાની કામગીરી પુરી થાય ત્યાં સુધીના સમય માટે રાહત કામગીરી કરવાના હેતુસર સંપાદન કરી સદરહુ વાહનો પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન વડોદરા હસ્તક સુપ્રત કરવા આથી હુકમ કરું છું. સદરહુ વાહનોનો નિયત ખર્ચ પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન વડોદરાએ ચૂકવવાનો રહેશે. રાહત સામગ્રી પહોંચાડવાની કામગીરી પુરી થયેથી સદરહુ વાહનો સબંધિત વાહન માલિકોને પરત કરવાના રહેશે. પૂર્વ મંજૂરી સિવાય વધુ સમય માટે તે પોતાની પાસે રાખી શકશે નહી તે માટે સબંધકર્તાની અંગત જવાબદારી રહેશે.

અ.નં.	વાહનનો નંબર અને પ્રકાર	વાહન માલિકનું નામ અને સરનામુ
	GJ-12 V 6223, 6397, 6225, 6224, 5002, 9030-31-32	Adarsh Contractors Co. Mankuva.

રવાના કર્યું:

એકરટ્રા ચિટનીશ ટુ કલેક્ટર
વડોદરા

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
વડોદરા

સહી/અનિલ મુકિમ
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
વડોદરા.

[illegible]

પ્રતિશ્રી

સબંધકર્તા તરફ..

ર/ આપના હસ્તકના વાહનો સમયસર પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનને સુપ્રત કરવા સારુ.

નકલ જયભારતસહ રવાના:- પ્રમુખશ્રી બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એ.એફ/૩૯ આર.
બી.જી. કોમ્પ્લેક્ષ બહુચરાજી મંદિર સામે કારેલીબાગ
વડોદરા તરફ.ઉપરોક્ત વાહનો મેળવી લેવા તથા
કામગીરી પુરી થયે સમયસર છૂટા કરવા સારુ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- પોલીસ અધિક્ષકશ્રી વડોદરા ગ્રામ્ય તરફ જાણ વ.
જરૂરી કાર્યવાહી થવા સારુ

નકલ જયભારતસહ રવાના:- પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી, વારસીયા
વડોદરા તરફ જરૂરી કાર્યવાહીથવા સારુ

Ann G

60

CERTIFICATE

1. This is to certify that Excavator TATA- HITACHI of [redacted]. ***Premjibhai Keshrani*** worked with 12 Engineer Regiment of following sites during Demolition works. (M/s. Adarsh Contracts Co. Mankuwa. Bhuj-Kutch)

(a) Jain Bhavan Apartment.
(b) Shah Point.
(c) Navkar Building.
(d) Kalpataru Apartment.
(e) Shajananda tower.
(f) Bhagat Building.
(g) Sharadha Apartment.
(h) Deep Mandir.

2. The plant owner [redacted] ***P.Keshrani*** has been extremely helpful and cooperative all trough out rescue and demolition operations since 29 Jan 2001 to till date. The plant operator ***Mr. Kabir Biswas*** has done an excellent job with out fear of his life all the time.

12 Engineer Regt
17/3/2001

Col
Commanding Offr
12 Engr Regt

લોકસભા ઉપર આતંકવાદીઓના હુમલા બાદ દેશભરમાં યુદ્ધ જેવો માહોલ હતો ત્યારે ભારત-પાકિસ્તાનની કચ્છ બોર્ડર ઉપર આદર્શ કોન્ટ્રાક્ટર્સ કંપની એ તેની મરજીથી અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા બજાવેલ નિઃશુલ્ક સેવા બદલ લશ્કરના અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ પત્રની નકલ.

ANNEXURE "B"

LETTER OF APPRECIATION

1. It is certified that Ms. Adarsh Contracts Company provided the JCB Excavators to the Army Authorities deployed in the Kutch border of Indo-Pak International boundary. The two JCB Excavators were provided by the company in the months of December 2002.

2. The JCBs carried out an exemplary work round the clock and assisted assisted the Army Units in Construction of bunkers and bundhs. The service provided was absolutely free of cost and the Army authorities pay their gratitude and appreciate the efforts shown by M/s. ADARSH CONTRACTS COMPANY, MANKUWA (KUTCH).

3. The company did a commendable service to the defence and security of the Nation and did an uncomparable service to the Nation.

Sd.-

(Sanjay Chwala)
Col
Commanding Officer
16 Bihar

TRUE COPY

Advocate

59

LETTER OF APPRECIATION

1. It is certified that Ms. Adarsh Contracts Company provided the JCB Excavators to the Army Authorities deployed in the Kutch border of Indo-Pak International boundary. The two JCB excavators were provided by the company in the months of December 2001 and January 2002.

2. The JCBs carried out an exemplary work round the clock and assisted the Army Units in construction of bunkers and bundhs. The service provided was absolutely free of cost and the Army authorities pay their gratitude and appreciate the efforts shown by Ms. ADARSH CONTRACTS COMPANY, MANKUVA (KUTCH).

3. The company did a commendable service to the defence and security of the Nation and did an unparalleled service to the Nation.

16th BN THE BIHAR REGIMENT
ADJT OFFICE

(Sanjay Chawla)
Col
Commanding Officer
16 BIHAR

ભૂકંપ બાદ જી.એમ.ડી.સી. તરફથી એક્સકેવેટરો નો આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટસ કું. ને આપેલ વર્ક ઓર્ડરની નકલ.

Fax – 02832 – 2433

GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government of Gujarat Enterprise)
Khanij Bhavan, Ashram Road, Opp Nehru Bridge,
Ahmedabad 380 009
Tel no 6582475-76, 6581??-78, (Direct) 6587012 (Fax) 6581082

GMDC/LP/OBR/ /00-01 Dated 5th February 2001 50818

FAX-NO 02832-24433

M/s Adarsh Contracts Co.
MANKUVA - BHUJ (Kutch) - 370 030
Mobile - (098250 - 42219)

D/sir,

We thank you very much for the interest shown by you in helping us to expedite relief works in Kutch.

In reference to our call for excavators, , we have received a number of offers for Tata Hitachi Ex-200 / L&T CK 90 Excavators and based on the lowest offer, we are now offering you the following terms and conditions:

1. The Excavator shall be deployed at any of the relief sites at Bhuj (Dist Kutch) as per the instructions of the Officer In-charge and as per the plan given by the Govt. Authorities.

2. The Excavator shall be made available for two shifts of 8 hours each with driver daily for a period of about one month

3. We shall pay you lump-sum monthly hire charge at Rs. 2,40,000/- only

4. The above rates shall be [illegible] shall provide the same through our maintenance [illegible] and will deduct the cost of the same from your bill

5. All minor or running repairs shall be attended by our maintenance staff but you will bear the cost of parts. All major failures and repairs shall be attended by you and no hire charges shall be paid for the period it remains under major breakdown.

6. One side transportation expenses shall be borne by each party.

7. Boarding and lodging of operators shall be made free of cost at our relief camp.

8. Excavator should be in good running condition.

9. Payment shall be made at the end of the one month period against bill
One running account advance equal to 80% of the billed amount, shall be
payable to you after minimum fifteen days working This advance shall
be adjusted in the monthly bill.

10. Management reserves the right to extend period and pro-rata payment shall be made for the extended period. In case of discontinuance of relief work by the Government before completion of the agreed one month period, management will not be bound to complete the period and will make payment for days worked on pro-rata basis.

11. You will not withdraw your machine or any manpower without written permission of the Officer In-charge.

12. The staff employed by you shall report to our Officer In-charge and shall work under his guidance and control. In case of disobedience or other misbehavior by your staff, he shall forthwith be sent back and you will be required to make substitute arrangements 24 hours.

13. Safety of your persons and machines shall be your responsibility. You are advised to cover them under Insurance.

If above conditions are acceptable, you may please confirm your acceptance in writing per return fax. On receipt of your confirmation only, we shall advise you to move the machine to the site.

Thanking you,

Yours faithfully,
For GMDC Ltd.

S.N.Mathur
GM (Lig. Projects)

જી. એમ. ડી. સી. એ મશીનરીના બીલ બનાવવા પત્ર દ્વારા જાણ કરી હતી

(STD Code 02832)
Phone : (O) 20296-50552
(R) 51280
Fax : 50552
Gram : MINCORP

Gujarat Mineral Development Corporation Limited

(A Government of Gujarat Enterprise)
Bauxite Project
Station Road, Near Indian Air Lines Office,
BHUJ-Kutch. Pin : 370001.

GMDC/RW/09/ 2000-2001 Date : 14/3/2001

To,

M/S.
Adarsh Contract CO
Mankuva - Bhuj.

Dear Sir,

The work Performed by your Machines has been found appreciable during the relief work to the people affected by earthquake occured on 26th Jan-2001 in and around Bhuj city.

As per our work order NO GMDC/LP/OBR/00-01 Dt:-5/2/2001 work period expired on 16/3/2001. Hence you are Requested to take delivery of your Machines and Submit the necessary bills etc as the terms specified in above work orders

Thanking you.

For GMDC Ltd.

14/3/2001

G M (PROJECT)

Reg. Offi. : Khanij Bhavan, Opp. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380009
Gram : MINCORP, Phone : 6582475-76 Telex : 0121-6320
Fax : 6581082 6584477-78

Ann M.

GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government of Gujarat Enterprise)

Khanij Bhavan, Opp. Nehru Bridge, Ashram Road, P. B. No. 4016, Ahmedabad-380 009.
PHONES ; 40 24 75-76-77-78 TELEX : 0121-6320 GRAM : MIN CORP FAX : 091-079-46 80 82

Certificate

This to certify that m/s Adarsh contracts compony.Mankuva Bhuj had been awarded the work of earth quake relief work at Bhuj from dt-5/2/01 to 16/3/01 . The company has not raised any bill against the work ..They had deployed 2 nos. Ex-200,tata Hitachi & 1 no.90 CK pocklain for the above work.and had worked free of cost for relief work and are appreciated for the same.

RLBhatt 4/4/01
(R.L. BHATT)

Dy. GEN. MANAGER

સ્થાપના : તા. ૫-૨-૮૧ ટ્રસ્ટ રજી નં. ઇ-૬૭૦ ફોન : ૨૨૮૩૦

Ann H 61

શ્રી સર્વ સેવા સંઘ (કચ્છ) ભુજ

સેવા હી સાધના

વી.ડી. હાઇસ્કૂલ પાછળ, એન્કરવાલા ભવન, સંતોષ સોસાયટી, ભુજ – કચ્છ.

રેફ. નં. તા. ૧૧/૫/૨૦૦૨

પ્ર મા ણ પ ત્ર
:::::::::::

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે, શ્રી આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટ કું. માનકુવા શ્રી પ્રેમજીભાઇ કેશરાણી ધ્વારા ભુજ તાલુકાના લેર ગામનું પુન:નિર્માણનું કામ શ્રી જન્મભૂમિ રાહત નિધી તથા શ્રી લાલજી વેલજી એન્કરવાળાના દાનના સહયોગથી અમારી સંસ્થાએ હાથ ઉપર લીધેલ છે. જે ગામમાં ઉપરોક્ત કું. ધ્વારા વિના મુલ્યે સફાઇ તથા મલબો હટાવવાનું કાર્ય કરી આપવામાં આવેલ છે, જેનું આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.

(સહી)

(તારાચંદ જે. છેડા)
અધ્યક્ષ
શ્રી સર્વ સેવા સંઘ, ભુજ

R&B [illegible] આયોગ દ્વારા [illegible] પ્રમાણપત્ર

કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
કંટ્રોલ રૂમ, ભુજ,
તા. ૫/૩/૨૦૦૧.

આથી મે આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટ કંપની, માનકુવા-કચ્છ હસ્તકનું ટાટા હીટાચી.ઇએક્ષ.૨૦૦ મશીન તા.૨૭.૧.૨૦૦૧થી તા.૫.૩.૨૦૦૧ નાં સમય ગાળા દરમ્યાન ભુજ શહેરની અંદર જુદી જુદી જગ્યાએ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી સારી રીતે કરેલ છે. અને અત્યારે પણ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ જ છે.

કાર્યપાલક ઇજનેર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
કંટ્રોલ રૂમ, ભુજ-કચ્છ.

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER R & B DIVISION, BHUJ-KUTCH

Am J.

૭૮૬/૯૨ ☎ : (૦૨૮૩૪) ૩૧૩૭૭

અખિલ કચ્છ ભૂકંપ મુસ્લિમ રાહત સમિતિ 63

હાજી હસન હૉસ્પિટલ
દરિયા કિનારે, મોટા સલાયા,
માંડવી-કચ્છ. પીન : ૩૭૦૪૬૫

જાવક નં....165/2001-02 તા. 15-10-2001

પ્રતિ,
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ભાણજીભાઈ કેશરાણી,
આદર્શ કોન્ટ્રેકટસ કું.,
માનકુવા, તા. ભુજ.

-: પ્ર મા ણ પ ત્ર :-

આથી અભિનંદન અને ધન્યવાદની લાગણી સાથે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે, આપની કું. એ કચ્છમાં ૨૬ મી જાન્યુઆરી સને ૨૦૦૧ ના રોજ આવેલ મહાવિનાશક ભૂકંપ બાદ બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં સ્વતંત્રપણે અને સંસ્થાના નિર્દેશાનુસાર જરૂરીયાતનાં વિસ્તારોમાં અનન્ય માનવીય સેવા કોઈપણ જાતનાં ધાર્મિક કે નાત જાતના ભેદભાવ વગર સંનિષ્ઠપૂર્વક બજાવેલ છે.

આદર્શ કોન્ટ્રેકટસ કું. ના સ્વયંસેવકોએ ભૂકંપ બાદ કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે મોટું અભિયાન ચલાવેલ હતું અને તેમના ઉમદા પ્રયત્નોથી ઘણા લોકોના જીવ બચવા પામ્યા હતા. તદઉપરાંત કું. ના લોકોએ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા લોકોના કિંમતી ઘરવખરી અને અન્ય માલ-સામાન અત્યંત વિપરીત અને જોખમી પરિસ્થિતિમાં બહાદુરીપૂર્વક કાઢી આપેલ હતું. ભુકંપ બાદ કાટમાળના કારણે જયાં ચાલી ન જઈ શકાય એવા ઘણા વિસ્તારોમાં કું. કાટમાળ ખસેડીને રસ્તા બનાવવાનાં પ્રયાસોમાં મદદરૂપ થઈ હતી. ભૂકંપ બાદની અત્યંત વિષમ અને કટોકટીની પળોમાં જયારે પાણી પુરવઠો બંધ હતો ત્યારે અને ત્યાર બાદ મહીના સુધી કું. એ જરૂરીયાત વાળા વિસ્તારો અને રાહત કેમ્પોમાં અવિરત પાણી પુરવઠો નિ :શુલ્ક કું. નાં સંસાધનો વડે અવિરત ચાલુ રાખ્યો હતો.

કચ્છમાં ભૂકંપ બાદની આફતગ્રસ્ત લોકોની સહાય માટે આદર્શ કોન્ટ્રેક્સ કું.એ બજાવેલ ઉતકૃષ્ટ બચાવ અને રાહત કામગીરી અત્યંત સરાહનીય અને અભિનંદનને પાત્ર છે.

આભારની લાગણી સાથે.

(એ. એન. ભટી)
વાઈસ ચેરમેન
અખિલ કચ્છ ભૂકંપ મુસ્લીમ રાહત સમીતી

જા.નં.પીબી.૨/મકાનો/ભુકંપ/ /૨૦૦૧.

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,ભુજ,
તા.૨૧/૩/૨૦૦૧.

પ્રતિ,
અધીક્ષક ઇજનેરશ્રી
માર્ગ અને મકાન વર્તુળ નં.૨,
અમદાવાદ.

વિષય :- કાટમાળ હટાવવા બાબત.

ઉપરોકત વિષયે સાદર જણાવવાનું કે, તા.૨૬.૧.૨૦૦૧ નાં રોજ આવેલ ભુકંપને કારણે મકાનોને થયેલ નુકશાનીનો કાટમાળ હટાવવાના કામનાં નકશા.અંદાજો નીચેની વિગતે સાદર કરવામાં આવે છે.

ઝોન.૧	રૂ.૯૫,૦૦,૦૦૦/-
ઝોન.૨	રૂ.૧, ૩૩,૦૦,૦૦૦/-
ઝોન.૩	રૂ.૧, ૩૩,૦૦,૦૦૦/-
ઝોન.૪	રૂ.૧, ૩૩,૦૦,૦૦૦/-
ઝોન.૫	રૂ.૨, [illegible],૦૦,૦૦૦/-

ઉપરોકત કામને સત્વરે વહીવટી તેમજ તાંત્રીક મંજુરી મેળવી આપવા તથા સદર કામના ભાગલા પાડી, મંજુરી પાઠવી આપવા વિનંતી છે.

કાર્યપાલક ઇજનેર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,ભુજ.

Name of Work :- Removing debris from different zones of city area in Bhuj.

Zone-3

Sarpatgate to Dandabazar & it's surrounding area North-East of inside fort wall area.

ABSTRACT

Qty.	Unit	Item of Work	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6
		Item No. :- 1			
350000	M.T.	Loading and unloading debris from the site of the specified zone and to the site suggested by Engineer in charge including weighing using own weigh bridge per trip etc. complete whole including labour, fuel, diesel, oil, lubricants all necessary machineries etc. with all leads and liftd. Whole operation shall be carried out as per specification attached here with.	38.00	M.T.	13300000.00
					13300000.00

Executive Engineer,
R. & B. Division, Bhuj.

o/c
Jam

(23)

Name of Work :- Removing debris from different zones of city area in Bhuj.
Zone-2,3,4,
Sarpatgate to Dandabazar & it's surrounding area North-East of inside fort wall area.

MEASUREMENTS

Total No. of Bldg. Approximately 4120

Debris per Building 85 Tonne hence total debris 3,50,200.00 M.T

Say 3,50,000.00 M.T

TRUE COPY

ANNEXURE (2)

22

FORM NO. 3 - A

Workwise details of work completed or Inprogress by the contractor.

Name of Contractor	Name of work	Estt. cost of work put to tender	Tendered amount	Date of starting the work	Date of completion of the work (As per contract agreement)	Actual date of work completed	Amount of work done upto	Area the details give by the contractor as above correct. If not what are the correct information.	Has the contractor executed the work inprogress completed the work satisfactory asper specifications. If not give the correct situation the work	Any other Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M/S. Adarsh Contracts Company Chau Killela Bhuj-Kutch.	Removal of Debris from different Zone in Bhuj city under city under Gujarat Emergency Earth Quake Reconstruction Programme Zone-IV	Rs 1,33,00,000/-	1,29,46,500/-	Dt. 1-5-2001	Dt. 31-7-2001.	Dt. 10-8-2001.	Rs 10453278=00	Yes	Work is completed	-

Signature of Contractor
(signature)
12/4/02

Executive Engineer
R.& B. Division-Bhuj

(કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કં.)

(1) KOTHARI CONSTRUCTION CO.

Govt. Approved Contractor

12, Jubilee Colony
Bhuj-Kutch. 370 001

(2) આદર્શ કોન્ટ્રાક્ટર્સ કું.

૧૨, જ્યુબિલી કોલોની,
ભુજ - કચ્છ.

Ref. No.

Date : [illegible]

પ્રતિશ્રી
મદદનીશ કલેક્ટરશ્રી
કચ્છ-ભુજ.

વિષય:- કાટમાળની કામગીરી બાબત

આપ સાહેબશ્રીને જણાવવાનું કે કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી આપશ્રીએ તા. 03.12.2001 ના હુકમથી [illegible] મુજબ (1) કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કું. અને (2) આદર્શ કોન્ટ્રાક્ટર્સ કું. ને સંયુક્ત રીતે સોંપેલ. સરકાર તરફથી જી. આર. મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારના [illegible] G-5 માં મકાનની સંખ્યા મુજબ દરેક મકાનના રૂ. 1500/- મુજબની રકમ [illegible] મુજબ [illegible] મળી. આ રકમ કરતાં કાટમાળ ઉપાડવાનો વધારે ખર્ચ [illegible] ગ્રામ્ય [illegible] રહેશે.

ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે કાટમાળ ઉપાડવા માટે આપેલ જી. આર. [illegible] તરફથી [illegible] કરવામાં આવેલ જેમાં ગામમાંથી કાટમાળ [illegible] કાટમાળ ઉપાડવાની કામગીરી દરમ્યાન [illegible] કરવાનું હતું.

[illegible] પાંચ તાલુકામાં કામ શરૂ કરવાનું હોઈ વધારે સુપરવાઈઝર [illegible] તાત્કાલિક ધોરણે [illegible] આશરે 300 થી વધારે ગામોમાં સુપરવાઈઝરની નિમણૂંક ગામે ગામ કરવામાં આવેલ અને ગામે ગામ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ.

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી [illegible] મુશ્કેલીઓ ઊભી થયેલ છે. જે અંગે આપશ્રીને નીચે મુજબની રજૂઆત ધ્યાન પર લેવા વિનંતી.

(1) આ કામગીરી [illegible] માસ થી વધુ લાંબા સમયમાં [illegible] મુદ્દતના [illegible] કામગીરી શરૂ કરેલ [illegible] માટે વધારે [illegible]

કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કું.
KOTHARI CONSTRUCTION CO.
Govt. Approved Contractor
12, Jubilee Colony (2) [illegible] કોન્ટ્રાક્ટર, ભુજ.
Bhuj-Kutch. 370 001
☎ 22524
23763

(2)

Ref. No. .... [illegible] આપેલ હતી ૨૦૦ થી ૨૪૦ ગામનાં

Date:

તેમજ ઠરાવની એક [illegible] આવ્યા કે સ્થાનિક [illegible] તપાસમાં એક [illegible] કામ ચાલુ હોતાં [illegible] આવ્યા કે [illegible] કામમાંથી [illegible] ન કોઈ [illegible] આવ્યા કે [illegible] ગામની કામગીરીમાં કોઈ [illegible] ઠરાવ્યું કારણ કે [illegible] કામગીરી [illegible] પ્રમાણપત્ર [illegible] [illegible] કામગીરી [illegible] ગામમાં [illegible] ઠરાવ [illegible] ગામમાં [illegible] કામગીરી [illegible] ગામના [illegible] પ્રમાણપત્ર [illegible] ગામમાં કોઈ પણ [illegible] હતા. [illegible] કારણે [illegible] કોઈ ગામમાં [illegible] [illegible] ગામના ઠરાવ ના [illegible] ગામના [illegible] કરી [illegible] કારણે [illegible] [illegible] કાર્ય [illegible] કરવામાં [illegible] કાર્યવાહી.

(૨) ગામના વિસ્તારમાં કારમાન [illegible] કામગીરી અંગે કાર્યની [illegible] ની ફરિયાદો આવેલ તેના મુખ્ય કારણોમાં [illegible] કામગીરી ચાલુ હતી ની [illegible] પ્રક્રિયા ચાલુ હતી ત્યારે ગામ પંચાયતમાં [illegible] ની [illegible] ફરિયાદો આવેલ છે. ગામમાં વિખવાદને કારણે ફરિયાદો [illegible] કરવા માટે XSY

(૩) [illegible] પુનર્વસન ની કામગીરીને [illegible] અંગે પણ વિરોધ નોંધાવેલ કામગીરી થતાં વિરોધ [illegible] પણ [illegible] કામગીરી [illegible] હતો.

(૪) કારમાન [illegible] કામગીરી ની [illegible] ગામે ગામ [illegible] ગામનાં [illegible] ચાલતી હતી તેને કારણે તેમના વિરોધમાં [illegible] કરવામાં [illegible] પરસ્પર [illegible] પોતાની [illegible] કરવામાં [illegible] ફરિયાદો આવેલ છે. [illegible] વિખવાદને કારણે [illegible] ફરિયાદો આવેલ છે.

(૫) [illegible] ગામોમાં લોકો કે પોતાના મકાન ના પથ્થરો [illegible] [illegible] તેમના [illegible] મકાન [illegible] કારણ કે તેમના [illegible] [illegible] પથ્થર [illegible] માટે તે પથ્થરો નો ઉપયોગ કરવાની [illegible] પથ્થરો નો [illegible] કારમાન [illegible] દૂર કરેલ છે. પથ્થરો નો [illegible] કારમાન [illegible] [illegible] કરેલ હોઈ કારમાન [illegible] [illegible] લાગી [illegible]

કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કું.

(1) KOTHARI CONSTRUCTION CO.

Govt. Approved Contractor

12, Jubilee Colony
Bhuj-Kutch. 370 001 (2) આઈડીયલ કોન્ટ્રાક્ટર કું.

૧૨, જ્યુબિલી કોલોની,
ભુજ-કચ્છ.

☎ 22524 2376..

Ref. No. (3) Date :

મોરા રતડીયા ઉપગામમાં ચાલતા રોડ ને લીધે ગામ ના ૫૦ ટકા નુકશાન થયેલ છે.

એક લાખ ૨૦૦ થી ૨૫૦ ગામમાં જી.એમ.બી. - બોરડ દ્વારા ટ્રેક્ટર લાઈ રાખી ઉપરમાળ તૂટેલ વાળી ઇમારતો દરમ્યાન એમના તરફથી છતો વરસાદે એકસાથે મજૂરો ચોડાયેલ નથી તેથી ફરીથી ઉપરમાળ તૂટેલ વાળી ઇમારતો માં ફરીથી દિવાલ ચણવા માટેલ હોય છે.

અનુભવી ટેકનીકલ લોકો ગુણવત્તા વગરની ઇમારતો ની ફરીથી ચકાસણી કરી ઉપરમાળ તૂટેલ વાળી ઇમારતોમાં ભારત ભૂકંપ ને ખ્યાલમાં રાખી ફરીથી ચણતર કરી નાખેલ હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે આધારી એમના તરફથી તપાસ કરતાં કોઈ વસ્તુમાં ઉપરમાં ફરીથી કરી નાખેલ તેની ખાતરી ચૂકવણું વગર થયેલ તે તપાસ કરી શકાય.

આમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ કારનું સંપૂર્ણ ચૂકવણું કરવામાં આવેલ નથી તેમજ તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ચૂકવણું ન કરવાનો આદેશ આપેલ છે.

ઉપરમાળ ઉતરેલા ઇમારતોમાં એમના તરફથી કોઈ ઇજનેરશ્રી જેવું કરવામાં આવેલ નથી પરંતુ એક મહિનામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં ગામોમાં કામ ચાલુ કરી સાથે પોતાની ફરીથી કોઈ ફરીથી ચણતર કરવા માટેલ હોય છે.

અમુક ગામમાં રાજકીય ગ્રુપનાં ઉપરથી દબાણે લાયસન્સ કમિશનર નવા કરવા માગેલ ત્યારે મારી ઇમારતો શાખેલ હોવા છતાં નવા ... વિરોધમાં પોતાની ફરીયાદો ખોટી હોવા છતાં ચાલુ રાખી લાયસન્સ માટે ખોટી રજૂઆતો કરેલ છે એની લાયસન્સ કમિશનર ની ટીકાઓ કરેલ છે. જે એમના ભાગ માટે.

તપાસ દરમ્યાન ઇમારતોમાં ફરી તેમજ ચૂકવણા બાબતે જે કાંઈ વધારે હોય તો એમના તરફથી નિર્ણય લઈ શકાય

(કોઠારી કન્સ્ટ્રક્શન કં.)

KOTHARI CONSTRUCTION CO.

☎ 22524
23763

12, Jubilee Colony
Bhuj-Kutch. 370 001

Govt. Approved Contractor

૧૨, જ્યુબિલી કોલોની,
ભુજ - કચ્છ.

(2) - આદર્શ કોન્ટ્રેક્ટર્સ કં.

Ref. No. (1)

Date :

નીકળતા [illegible] રકમ [illegible] કરી શકાય તેના ખાતાનું ખાતાનું નાણાકીય [illegible] તમારે તમારી સરકાર માં ખાતાના ઓડીટ ને નાણાકીય કરી શકાય.

તમારી [illegible] ઈમાનદારી લઈ આપના [illegible] કરવા નમ્ર વિનંતી છે.

આપના વિશ્વાસુ

[signature]

(1) Kothari Construction Co.

[signature]

(2) Adarsh Contracts Co.

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 03
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date : [illegible]

પ્રતિશ્રી,
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય,
ગાંધીનગર.

વિષય :- કચ્છમાં તા. ૨૬-૧-૨૦૦૧ નાં રોજ આવેલ વિનાશક ધરતીકંપ નાં કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સંપૂર્ણ નાશ પામેલ મકાનોનાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી બાબત.

નમસ્તે,

સવિનય ઉપરોકત વિષયનાં અનુસંધાને જણાવવાનું કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અમોએ કરેલ છે તે અંગે ઉભા થયેલ વિવાદ અંગે અમારી નીચે પ્રમાણે રજુઆત છે :-

(૧) ૨૬-૧-૨૦૦૧ નાં વિનાશક ભૂકંપ આવ્યા બાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અછત રાહત તરીકે ૩૦-૯-૨૦૦૧ સુધી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ નવેમ્બર માસમાં (દિવાળી સમયે) મંત્રીશ્રીઓએ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જાત મુલાકાત લેતાં સંપૂર્ણ નાશ પામેલ મકાનોનો મોટી સંખ્યામાં કાટમાળ પડેલો માલુમ પડેલ અને પુનવર્સનની કામગીરી ઝડપી બનાવવા તાત્કાલીક યુધ્ધનાં ધોરણે ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધી તમામ નાશ પામેલ મકાનનો કાટમાળ ખસેડવાનું સરકારશ્રી તરફથી ઠરાવવામાં આવેલ અને ૨૧-૧૧-૨૦૦૧ નાં ઠરાવ ક્રમાંક : ભૂકંપ ૧૬૨૦૦૧-૧૯૧૧(૧)-૨૫૬ ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવેલ.

..૨..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving
Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date :

ઉપરોકત ઠરાવ પ્રમાણે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી યાંત્રિક પધ્ધતિથી યુધ્ધના ધોરણે જે તે ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ મારફતે કરવાની હતી. અને જી-૫ નાં ટોટલ મકાનોની સંખ્યાનાં એક ૧૫૦૦ રૂપિયા લેખે સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડવાની શરતે ખર્ચની મર્યાદા નકકી કરવામાં આવેલ અને વધારાનો જો કોઇ ખર્ચ આવે તો જે તે મકાન માલિક અથવા શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિએ ભોગવવાની રહેશે. છતાં પણ વધારાનો કોઇ ખર્ચ લીધેલ નથી,

ઉપરોકત જણાવેલ સંજોગોને ધ્યાને લઇ તથા અમોએ ભૂજ શહેરમાં કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરીનાં પરફોરમન્સને ધ્યાને લઇ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી સાથે રૂબરૂ વાટાઘાટ અંતે એવરેજ જી-૫ નાં ટોટલ મકાનોની સંખ્યાનાં એક પંદરસો પ્રમાણે ખર્ચની મર્યાદા સુધી કાટમાળ ખસેડવાની અમોએ ઓફર આપી અને આધારે જે તે ગામમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી સોંપવામાં આવેલ અને જે તે ગામની શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિનું જીલ્લા પંચાયત દ્વારા નિયત નમુનામાં સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડવાનું પ્રમાણ પત્ર મળેથી ચુકવણું આપવાનું નકકી થયેલ.

(૩) અમોએ ૨૬૪ થી ૩૦૦ ગામડાઓમાં કાટમાળ ખસેડવા જાહેરખબર આપી મશીનરી ભાડે રાખી એક સાથે મહિનમાં કામગીરી પૂર્ણ કરી અને દરેક ગ્રામ્ય બાંધકામ શિક્ષણ સમિતિનાં કાટમાળ ખસેડવાનાં નિયત પ્રમાણ પત્ર મેળવી રજુ કરેલ છે જેમાંથી હજી પણ મોટી રકમનું ચુકવણું બાકી રહી ગયેલ છે.

..૩..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 03
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date :

.. ૩ ..

(૪) અમોએ ૩-૧૨-૨૦૦૧ થી કામગીરી શરૂ કરી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે તે દરમ્યાન તા. ૨૨-૧૨-૨૦૦૧ નાં ગ્રામ્ય પંચાયતોની ચૂંટણી આવેલ અને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ થી રાજકીય ખટપટના કારણે ઉપરોક્ત કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીમાં કૌભાંડ થયું છે તેવી જાહેરાતો કરવામાં આવેલ. અને તે આધારે વહીવટ તરફથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની તપાસ પુરી ન થાય ત્યાં સુધી ચુકવણું સ્થગિત કરવામાં આવેલ છે.

(૫) ઉપરોક્ત કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની તપાસ તથા ચૂકવણા અંગે અમારી નીચેની દલીલો છે.

૧. સરકારશ્રીનાં ઠરાવક્રમાંક ભૂકંપ - ૧૬૨૦૦૧-૧૯૧૧(૧)-અ-૬ તારીખ ૨૧-૧૧-૨૦૦૧ પ્રમાણે ઠરાવમાં જણાવ્યા પ્રમાણે :

(અ) અછતની કામગીરીમાં પોતાને ઉપયોગી હોય તેવી સામગ્ર કિંમતી કાટમાળ ઉપાડેલ છે. અને મોટી સંખ્યામાં કાટમાળ પડેલ છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે તા. ૨૧-૧૧-૨૦૦૧ નાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કાટમાળ પડેલો હતો. તારીખ ૩-૧૨-૨૦૦૧ થી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અમોએ તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુધી કરેલ છે અને સંપૂર્ણ કાટમાળ ઉપડી ગયેલ છે તેવું ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિએ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. એટલે કાટમાળ હતો નહીં અને ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે એવું ફલિત થતું નથી. એટલે તા. ૩-૧૨-૨૦૦૧

..૪..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. : Date :

.. ૪ ..

નાં કાટમાળ પડેલો હતો તે અમોએ ખસેડેલ છે અને તેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ છે એટલે અછતમાં સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડવાનો મુદ્દો રહેતો નથી.

(બ) ઠરાવમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ખર્ચની મર્યાદામાં ચુકવણું કરેલ છે તેથી વધારે ચુકવણું અમોને કરેલ નથી.

(ક) અછતમાં કોઇપણ મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડેલ નથી. ફકત ઉપયોગી અને કિંમતી સામગ્રી ઉપાડેલ છે તેમજ રસ્તાઓ સાફ કરેલ છે. એટલે અછતમાં કાટમાળ ખસેડેલ મકાનોની સંખ્યા કોઇ રેકર્ડમાં દર્શાવેલ નથી. એટલે સરકારી રેકર્ડ પ્રમાણે જી-૫ નાં ટોટલ મકાનોની સંખ્યા પ્રમાણે એકનાં રૂા. ૧૫૦૦ લેખે ખર્ચની મર્યાદા પ્રમાણે ખર્ચ કરેલ છે.

(ખ) તપાસને અછતમાં થયેલ કામગીરી સાથે જોડી તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવવામાં આવે છે. અછતમાં કોઇપણ મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ ખસેડેલ નથી અને જેનો કોઇ પુરાવો નથી. તપાસ અધિકારી આ અંગે કોઇ ચોકકસ તારણ કાઢી શકતા નથી કારણ કે કોઇ રેકર્ડમાં અછતમાં કાટમાળ ખસેડવાની મકાનની સંખ્યા દર્શાવેલ નથી કારણ કે કોઇપણ એક મકાનનો સંપૂર્ણ કાટમાળ અછતમાં દૂર થયેલ નથી.

..૫..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

Date :

Ref. No. :

(ગ) સરકાર કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી કરતી હોય ત્યારે કોઇ મકાન માલિક સ્વખર્ચે મકાનનો કાટમાળ ઉપાડે એ તર્ક માનવામાં આવે તેવું નથી જેથી આ મુદ્દો પણ ઉઠી શકે નહીં તેમજ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.

(ઙ) કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની તપાસ રાજકીય ખટપટને કારણે વિલંબમાં પડેલ છે અને તેને કારણે કોઇ ચોકકસ મુદ્દાઓને તથા પુરાવાઓને બાજુમાં મુકી દેવામાં આવેલ છે. લોકોની વાતો તથા સ્ટેટમેન્ટને આધાર લેવામાં આવે છે પરંતુ ભૌતિકતાનાં આધારે તપાસ થતી નથી.

ભૌતિકતાની વાત કરીએ તો નીચેના મુદ્દાઓ આવે છે :

૧. તા. ૨૧-૧૧-૨૦૦૧ નાં સરકારશ્રીનાં ઠરાવ પ્રમાણે ગામડાઓમાં કાટમાળ પડેલ હતો.

૨. તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ નાં આપેલ પ્રમાણપત્ર તથા ફેરા રજીસ્ટર પ્રમાણે કાટમાળ અમોએ ખસેડેલ છે.

૩. હાલમાં કોઇ ગામમાં કાટમાળ છે કે નહીં જો હોય તો કેટલા મકાનનો કાટમાળ રહી ગયેલ છે તો મકાનની સંખ્યા પ્રમાણે રકમ બાદ કરી ચુકવણું કરી શકાય.

૪. અછત તા. ૩૦-૯-૨૦૦૧ નાં રોજ પૂર્ણ થયેલ છે જેનો ઠરાવમાં કઇ જાતની

..૬..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 0:
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date :

કામગીરી થયેલ છે તેનો ઉલ્લેખ છે એટલે ડીસેમ્બર માસમાં થયેલ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીને અછત લાગુ પડતી નથી.

૫. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીનું સંપૂર્ણ ચુકવણું કરવામાં આવેલ નથી હજુ પણ અમારા સરકારશ્રી પાસે મોટી રકમ લેવાની રહે છે જેથી અગાઉ કરેલ ચુકવણામાં કોઇ વધારે રકમ ચુકવાઇ ગઇ હોય તો તે અમારા નીકળતા ચુકવણામાં સરભર કરી બાકીનું ચુકવણું થઇ શકે એટલે અગાઉ આવેલ ચુકવણું કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીની સંપૂર્ણ ચુકવવાની થતી રકમ કરતાં ઘણી ઓછી છે એટલે સરકારી રકમની ઉચાપતનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.

૬. ભચાઉ તાલુકાનાં વોંધ ગામે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કર્યા બાદ રકમનું ચુકવણું થયેલ છે તેઅ ધાર લઇ રાજકીય ખટપટને કારણે પોલીસ ફરીયાદ કરવામાં આવેલ છે.

વોંધ ગામ કાયમી રાજકીય ખટપટમાં મોખરે રહેલ છે. આ ગામ દત્તક લેવા સંબંધી ઘણા મતભેદો રહેલ છે અને વોંધ ગામ મહારાષ્ટ્ર સરકારે દત્તક લીધેલ હતું પરંતુ ગામનાં ઘણા લોકો દત્તક યોજનામાં ન રહેતાં ગામમાં મોટા પાયે વિવાદ થતાં ખટપટ ઉભી થયેલ.

..૭..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. : Date :

.. ૭ ..

વોંધ ગામમાં ૧૫ થી ૨૦ લોકોનં ગામમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી થયેલ નથી તેવાં નિવેદન લઇ તેને આધાર પુરાવા બનાવી, સરકારી ખોટા પુરાવા રજુ કરી ઉચાપતની પોલીસ ફરિયાદ કરી અમોને માનસિક ત્રાસ તેમજ આર્થિક નુકશાન પહોંચાડવામાં આવેલ છે.

વોંધ ગામમાં ટોટલ જી-૫ નાં મકાનની સંખ્યા કરતાં ઓછી સંખ્યાનું કાટમાળ ખસેડવાનું પ્રમાણપત્ર છે અચેટલે જેટલા મકાનનો કાટમાળ નથી ખસેડાયો તેનું પ્રમાણપત્ર પણ રજુ કરેલ નથી અને જેટલા મકાનનો કાટમાળ ખસેડાયેલ છે તેટલી સંખ્યા પ્રમાણપત્રમાં બતાવેલ છે ત્યાં રાજકીય ખટપટને કારણે પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવેલ છે.

૭. (અ) અમારી કંપનીએ ધરતીકંપ સમયે ફેબ્રુઆરી, માર્ચમાં બે મહિના માટે જી.એમ.ડી.સી. ને કાટમાળ દૂર કરવા માટે મશીનરીનું ભાડું આપવાનો કરાર હોવા છતાં એક પણ રુપિયા ભાડું લીધા વગર , વગર વળતરે કામગીરી કરેલ છે. અને માનવતાનાં ધોરણે રાહત કામગીરી કરેલ છે જેના પ્રમાપત્રા આ સાથે સામેલ છે.

(બ) સંસદ પર હુમલા સમયે કચ્છ સરદહ ઉપર મોરચા ખોદવા લશ્કરને અમારી બધી મશીનરી વગર ભાડે સરહદ ઉપર મોકલાવેલ અને તેનું સર્ટીફીકેટ આ સાથે સામેલ છે.

..૮..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date :

.. ૮ ..

(ક) ભૂકંપ દરમ્યાન અન્ય સંસ્થા સાથે રાહત કામગીરીના પ્રમાણો આ સાથે સામેલ છે.

ઉપરોક્ત અમારી કંપનીનો રીપોર્ટ સાબીત કરી શકે છે કે અમોએ ભૂકંપ દરમ્યાન કરેલ કામગીરી માનવતા વાદી તથા રાષ્ટ્રવાદી હતી અને રુપિયા કમાવવા માટે ન હતી.

શહેર વિસ્તારમાં કાટમાળ ખસેડવાનાં ખર્ચની સરખામણી કરવામાં આવે તો ૮૦,૦૦૦ એંશી હજાર ગામડાનાં મકાનનો કાટમાળ દૂર કરવાનો ખર્ચ નજીવો છે કારણ કે રૂા. ૧૫૦૦ મકાન દીઠ ખર્ચ એ એવી મર્યાદા બાંધવામાં આવેલ છે જેમાં ભ્રષ્ટાચારની કોઇ જગ્યા નથી અને મકાન દીઠ રૂા. ૧૫૦૦ થી ખર્ચ વધારે પણ આવી શકે તેવી સરકારને ભીતી હોત તો ઠરાવમાં વધારાના ખર્ચની જવાબદારી મકાન માલિક અથવા ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ ઉપર રાખેલ હતી. એટલે વધારાના ખર્ચનો પ્રશ્ન ટાળવા અમારી જી-૫ નાં ટોટલ મકાનની સંખ્યાનાં એકનાં રૂા. ૧૫૦૦ લેખે કાટમાળ ખસેડવાની ઓફર મંજુર કરવામાં આવેલ હતી. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કર્યા પછી આજે દરેક ગામડે ગામડે પુનવર્સન થઇ નવા મકાન બંધાઇ ગયેલ છે.

અમો અત્યારે ખૂબજ ખરાબ નાણાંકીય પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઇ રહ્યા છીએ. અમારા નાણાં રોકાઇ જતાં અમો અન્ય કામો કરી શકતા નથી. તેમજ

..૯..

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving
Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date :

.. ૯ ..

વ્યાજખાધ તેમજ લેણદારોનાં માનસિક ત્રાસને કારણે ખૂબજ મુશ્કેલીમાં છીએ. અમોએ કામ કર્યાને એક વર્ષ જેવો સમય પસાર થઇ ગયેલ હોવા છતાં બાકી નીકળતી રકમ મળેલ નથી તો આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે આ અંગે યોગ્ય કરવા નમ્ર વિનંતી

આભાર સહ,

આપનો વિશ્વાસુ,
મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રાક્ટ કંપની વતી,

પ્રોપ્રાયટર

બીડાણ : ઉપર મુજબ

ACC

M/S. ADARSH CONTRACTS COMPANY

J.V. Kotharu Construction Company

CONSULTING ENGINEERS & CONTRACTORS

Hires of Heavy Earth Moving Equipment & Earth Work

HEAD OFFICE :
Mankuva - Bhuj, (Kutch) - 370 030.
Phone : (O) 75358 (R) 75258

Ref. No. :

Date : 6/3/2003

પ્રતિ,

શ્રી [illegible]

[illegible]

[illegible]

વિષય :- [illegible]

[illegible]

[illegible]

(૧) [illegible]

(૨) [illegible]

6/3/03

[illegible]

Damage Assessment Summary (Rural) (A)

Taluka Code:

Taluka Name: MUNDRA

Sr.No	Name of Village	Taluka Name of Houses Assessed	G-5 Total No. of Houses
1	RAMANIA	715	283
2	BHADRASHWAR	1226	256
3	NANI TUMBDI	652	236
4	VADALA	1241	173
5	MOTAKANDAGRA	1163	166
6	GUNDALA	1039	163
7	MUNDRA	3798	134
8	MOKHA	442	133
9	LUNI	866	122
10	DHRAB	476	119
11	KARAGOGA	370	106
12	CHHASARA	636	95
13	VIRANIYA	291	92
-14	RATADIA	566	89
15	MANGRA	380	84
16	SHADAU	641	80
17	BHORARA	322	79
18	PATRI	1001	77
19	BAGDA	363	76
20	DEPA	252	66
21	VAGURA	293	65
22	BERAZA	651	55
23	TODA	296	52
24	ZARPARA	1447	51
		19127	2852

Damage Assessment Summary (Rural) (A)

Taluka Code:

Taluka Name: BHUJ

Sr.No	Name of Village	Taluka Name of Houses Assessed	G-5 Total No. of Houses
1	LODAI	1032	825
2	SUKHPAR	2126	813
3	KUKMA	894	638
4	DAGADA	611	545
5	PADHAR	791	449
6	JINKADI	466	405
7	MOKHANA	427	392
8	LORIA	540	342
9	JAWAHAR NAGAR	317	317
10	ZURA	1203	307
11	KANAIYABE	286	265
12	DHORI	737	225
13	KHAVADA	1122	224
14	MADHAPAR (J)	2806	214
15	KALI TALAVADI	521	209
16	DHARAMPAR	209	206
17	KHENGARPAR	287	188
18	DHRANG	309	182
19	MOTA DINARA	642	176
20	SUMRASAR SHEKH	1538	169
21	BALDIYA	1116	158
22	UMEDPAR	184	139
23	MOTA	292	138
24	HABAY	265	126
25	CHUBDUK	118	118
26	BHIRANDIYARA	534	113
27	KUNARIYA	456	113
28	LAKHOND	573	113
29	NARANPAR (P)	830	103
30	RAYDHANPAR	203	100
31	DHANETI	804	97
32	VARLI	542	92
33	MIRZAPAR	1972	85
34	CHAPREDI	350	84
35	MAMUARA	333	84
36	LAKHARAVANDH	188	83
37	SADHARA	139	78
38	MISRIYADO	194	77
39	UKHADMORA	88	67
40	NAGOR	457	65
41	NANA DINARA	236	65
42	BHUJODI	351	64
43	MANKUVA	1779	61
44	MODSAR	137	60
45	KERA	1219	57
46	REHA NANA	302	57
47	NANA VARNORA	236	55

C:DAXESH

GSDMA/G5 OVER 50

47	ભુંટકીયા	185	104
48	માંજુવાસ	584	101
49	પ્રતાપગઢ	276	98
50	ફુલમરા (ભીમાદેવકા)	90	90
51	ખીરઈ	118	87
52	વ્રજેપર	87	87
53	ગાગોદર	181	85
54	થાનપર	820	77
55	પેથાપર	96	75
56	ખાનપર	75	73
57	ડેડરવા	82	72
58	કલ્યાણપર	84	71
59	મોડા	335	66
60	શોનલવા	524	65
61	સુરબાવાંઢ	109	58
62	અમરાપર	60	58
63	કાનપર	134	56
64	ઉમૈયા	151	56
65	શાંપ	583	55
66	હમીરપર નાની	163	55
67	વ્રજવાણી	271	55
68	જેસડા	339	50
	TOTAL	241	50
		29744	16765

Damage Assessment Summary (Rural) (A)

Taluka Code:

Taluka Name: RAPAR

Sr.No	Name of Village	Taluka Name of Houses Assessed	G-5 Total No. of Houses
1	રવમોટી/નાની	1292	1136
2	ગેડી	1160	971
3	જાટાવાડા	1308	795
4	લોદ્રણી / શીરાનીવાંઢ	1090	709
5	બેલા	1097	694
6	પલાંસવા	1899	625
7	રામવાવ	549	549
8	સણવા	644	527
9	કાનમેર	732	526
10	ભીમાસર	1207	504
11	સુવઈ	591	478
12	..ચિત્રોડ	515	435
13	સેલારી	878	426
14	થોરીયારી	397	397
15	કુંભારીયા	407	394
16	ત્રંબો	413	364
17	લાકડાવાંઢ/ શાણપર	387	304
18	ડાવરી	315	300
19	ગોમાયગોરા	383	259
20	ગાગાબા	276	246
21	ખાંડેક	615	244
22	કુડા જામપર	241	241
23	બાદલપર	402	229
24	ટીડલવા	350	212
25	વણોઈ/વણોઈવાંઢ	351	210
26	દેશલપર	326	209
27	નીલપર	419	206
28	ખેંગારપર	211	205
29	નંદાસર	326	198
30	ફતેહગઢ	944	189
31	સુખપર	244	188
32	ધાડાધ્રો	187	187
33	સઈ	763	186
34	ટગા	285	185
35	બાદરગઢ	274	175
36	ગવરીપર	203	173
37	..ગોવિંદપર	168	168
38	બાલાસર	507	160
39	ગૌવાણા/શીવગઢ	425	159
40	નારણપર	151	151
41	ડાભુંડા	273	138
42	લખાગઢ	365	127
43	આણંદપર	231	118
44	નગીવાંઢ	133	113
45	વલ્લભપર	222	111

C:\DAXESH

GSDMA-G5 OVER 50

Page 11

Damage Assessment Summary (Rural) (A)

Taluka Code:

Taluka Name: BHACHAU

Sr.No	Name of Village	Taluka Name of Houses Assessed	G-5 Total No. of Houses
1	CHOBARI	3660	3630
2	ADHOI	3083	3065
3	LAKADIYA	3879	2981
4	VONDH	2329	2329
5	JANGI	1737	1737
6	MOTI CHARAI	1431	1407
7	SAMKHIYADI	2123	1378
8	GARUDIYA	1144	1118
9	SIKARPUR	1143	1109
10	VANDHIYA	1122	1108
11	NANI CHARAI	1091	1073
12	SIKRA	1035	1011
13	MANFARA	1192	996
14	GARANA	1027	922
15	CHADVADA	816	808
16	VIJPASAR	779	756
17	KANTHKOT	769	746
18	CHOPADVA	727	708
19	KADOL	730	701
20	JUNA KATARIYA	764	631
21	LUNVA	627	616
22	KHAROI	647	610
23	VAMKA	537	537
24	KAKARVA	522	513
25	VONDHDA	507	504
26	MAI	501	501
27	LALIYANA	824	493
28	AMARDI	506	492
29	LAKHPAT	479	472
30	KABRAU	492	457
31	NER	453	453
32	MORGAR	455	435
33	KUMBHARDI	430	424
34	AMBALIYARA	881	403
35	SHIVLAKHA	697	395
36	KARMIRIYA	385	385
37	BANDHADI	366	366
38	BANIYARI	479	358
39	RAMPAR	352	352
40	DHODAVIRA	452	346
41	KANKHOI	340	338
42	HALARA	321	321
43	TORANIYA	323	314
44	KHODASAR	299	299
45	SUKHPAR	287	286
46	JANAN	291	284
47	KALYANPAR	328	278
48	JADSA	254	246
49	AMRAPAR	386	208
50	NARA	200	200
51	CHANDRODI	212	193
52	LAKHAVAT	187	187
53	BAMBHANAKA	250	182
54	BHUJPAR	174	170
55	NAVA KATARIYA	180	159
56	RATANPAR	415	158

C:\DAXESH

GSDMA-G5 OVER 50

57	LAKHAPAR	166	152
58	MEGHPAR	167	147
59	VASATVA	142	142
60	AMARSAR	142	141
61	NARANSARI	153	139
62	GAMDAU	138	136
63	CHERVADI	139	134
64	GANESHPAR	322	126
65	GODPAR	134	113
66	GADHDA	206	112
67	RAJANSAR	111	98
68	LAKHDHIR GADH	94	92
69	SURAJBARI	158	92
70	AMRUTPAR	78	78
71	BHASVAV	74	74
72	KUNJISAR	64	64
73	MODPAR	77	60
74	AKEL VANDH	55	55
	TOTAL	48040	43104

Damage Assessment Summary (Rural) (A)

Taluka Code:

Taluka Name: ANJAR

Sr.No	Name of Village	Taluka Name of Houses Assessed	G-5 Total No. of Houses
1	Ratnal	1680	860
2	Varsamdi	2	499
3	Tapar	993	483
4	Buddharmora	480	396
5	Kotada		364
6	Dhamadka		302
7	Lakhapar	461	264
8	Khersara Mota	217	239
9	Rapar	419	230
10	Vidi	587	195
11	Khokhara	411	178
12	Sinugra	687	178
13	Sapeda	477	174
14	Sanghad	941	150
15	Bhuvad	543	112
16	Kedoy Nani	472	112
17	Bitavaladiya - A	238	106
18	Hirapar	/	106
19	Amrapar	157	105
20	Nigal	619	99
21	Sugariya	299	97
22	Chandrani	464	89
23	Nagalpar Moti	1112	84
24	Chakarmora	29	74
25	Vira	499	73
26	Hingorja Vandh	97	69
27	Satapar		65
28	Fatepar	79	60
29	Jagatpar	72	59
30	Khedoy	1261	59
31	Maringda	146	52
		11762	5933

realpatidar.com

PHONE : (O) [illegible] (R) [illegible]

M/S. ADARSH CONTRACTS CO.

MANKUVA, BHUJ (KUTCH) PIN 370 030.

H. A. BILL NO. [illegible] DATE [illegible] WORK DONE

UP TO ____ OUR REF ____

JOB REFERENCE [illegible]

ORDER NO. [illegible]

ITEM NO.	DESCRIPTION OF WORK	QUANTITY	RATE	UNIT	AMOUNT RS.	PS.
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	00
					[illegible]	00
	[illegible]					

FOR ADARSH CONTRACTS CO.

પ્રમાણપત્ર

આથી અમો ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ / ગ્રામ પંચાયત આથી પ્રમાણીત કરી આપીએ છીએ કે, અમારા ગામે જી-૫ (પાંચ) કેટેગરીમાં વર્ગીકરણ થયેલ કુલ્લ મકાનો ......૧૮૧...... નો સંપૂર્ણ કાટમાળ આ કામે જીલ્લા પંચાયત તરફથી હુકમ નં. જીપક-રેવ-ભુકંપ-૨ વલ-૦૧, તા.૩/૧૨/૨૦૦૧ વાળા અનુસાર કામગીરી સંપૂર્ણ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે, અને ગામનો મલબો./ કાટમાળ ......૧૬૮૧૨...... જગ્યાએ નાખવામાં આવેલ છે.

આ કામગીરી સંતોષકારક રીતે તેમણે પૂર્ણ કરી આપેલ છે, અને તેનું ચુકવાણું જીલ્લા પંચાયત ધ્વારા કરવામાં આવે તો વાંધા રાખ્યું નથી.

ભુકંપ આવાસ નિરીક્ષકની સહી.

ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિના
અધ્યક્ષની સહી.

ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ /
વહીવટદારની સહી.
૧૫, ૧૨, ૨૦૦૧

તાલુકા પંચાયત કચેરી
ભુજ,
તા :- ~~૨૨-૨૦૦૧~~
૫-૧-૦૨

વંચાણમાં લીધું.

(૧) સરકાર શ્રી ના મહેસુલ વિભાગના તા. ૨૨-૧૧-૨૦૦૧ નો ઠરાવ ક-ભકપ-૧૬૨૦૦૧-૩૬૧૪-રાહ૬.
(૨) જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, કચ્છ-ભુજ ના તા. ૩-૧૨-૨૦૦૧ નો પરિપત્ર ક- જીપક-રેવ-ભુકંપ-રબલ-૦૧ જા.નં ૧૮૯૯.
(૩) જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, કચ્છ-ભુજ ને, તા. ૩-૧૨-૨૦૦૧ નો પત્ર નં જિપંક-ભુકંપ-૩૧૨.
(૪) મેસર્સ આદર્શકોન્ટ્રકટ કું - માનકુવા-ભુજ
કોઠારી કન્ટ્રકશન કં - નો સંમતિ પત્રક
(૫) ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ નું પ્રમાણપત્ર

૧ -	લાખોંદ	તા ૨૯-૧૨-૨૦૦૧
૨ -		તા ....
૩ -		તા ....

હુકમ

કચ્છ જિલ્લામાં તા. ૨૬-૧-૨૦૦૧ ના રોજના ભુકંપ ને કારણે ભુજ તાલુકાના ગામોમાં મકાનોને મોટું નુકશાન થયેલ હતું. સંપુર્ણ ધરાશાયી થયેલ મકાનોનો કાટમાળ પુનઃ નિમાર્ણ ના કામમાં અવરોધ રૂપ થતો હોઇ તેને ખસેડીને યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવાનું જરુરી જણાતાં આ બાબતે વંચાણ-૧ માં લીધેલ ઠરાવથી સરકાર શ્રી એ સુચનાઓ આપેલ છે. તે મુજબ ધરતીકંપથી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા તાલુકાઓ ના વિસ્તારોમાં સપુર્ણપણે નાશ પામેલા મકાનોની સંખ્યા ૫૦ થી વધુ હોય તેવા ગામોમાં યાંત્રિક પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી કાટમાળ ખસેડવાની અને દરેક મકાનદિઠ રૂા. ૧૫૦૦ ની મર્યાદામાં ખર્ચની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત તેનો અમલ ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ/સ્વેચ્છિક સંસ્થા/ગ્રામ પંચાયત મારફત કરી શકાય છે.

વંચાણ - ૨ અને ૩ માં લીધેલ જિલ્લાપંચાયતના પરિપત્ર / પત્રથી યુધ્ધના ધોરણે યાંત્રિક રીતે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની સુચના છે. તેમજ યાંત્રિક પધ્ધતિથી કાટમાળ ખસેડવાના નક્કી કરેલા ભાવે કામ કરવાની ઇચ્છા દર્શાવનાર કોન્ટ્રાકટર મારફત કામ કરાવવાનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. અને વંચાણ - ૪ માં લીધેલ પત્રથી મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રેકટ અને કોઠારી કન્સ્ટ્રકસન એ તીવ્ર અસરગ્રસ્ત એવા ભુજ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરવા સંમતિ આપેલ છે. અને યુધ્ધના ધોરણે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ઉપરોકત ગ્રામ સમિતિના આદેશ મુજબ કરેલ છે. કામગીરી કર્યા બાબતનું પ્રમાણપત્ર ગ્રામ સમિતિએ વંચાણ - ૫ થી આપેલ છે.

ઉપર મુજબ નીચે દર્શાવેલ ગ્રામ સમિતિઓએ જે તે ગામમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે અને તે માટે મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રાકટસ અને કોઠારી કંન્સ્ટ્રકશનને નક્કી કરેલા ધોરણે ચુકવણું કરવા જણાવેલ છે.

અ.નં.	ગ્રામ સમિતિનું નામ	કાટમાળ ખસેડેલ હોય તેવા ધરાશાયી મકાનોની સંખ્યા	મકાનદીઠ ચુકવવાપાત્ર રકમ રૂા.	કુલ ચુકવવાપાત્ર રકમ રૂા.
૧.	લાખોંદ	૧૮૧ ૮૨	૧૫૦૦	૨,૭૧,૫૦૦/- ૧,૨૩,૦૦૦/-

ઉપર મુજબ આદર્શ કોન્ટ્રાકટર અને કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન - માનકુવા ભુજને લાખોંદ ગામના (૧૮૧) ૮૨ ઘરોના કાટમાળ ખસેડવા બદલ લાખોંદ ગ્રામ સમિતિના પ્રમાણપત્રને આધારે રૂા (૨,૭૧,૫૦૦/) અંકે રૂાં બે લાખ એકોતેર હજાર પાંચસો પુરા ચુકવવાનો આખરી આદેશ કરવામાં આવે છે.

આ બાબતનો ખર્ચ કરાવવાં થયેલ જોગવાઇ મુજબ ઉપલબ્ધ ડી.આર.ડી.એમ.એ. ની ગ્રાન્ટમાંથી કરવાનો રહેશે.

[illegible]

અધિક જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ભુજ - ગ્રામ્ય

નકલ અમલ થવા :-

૧) શ્રી હિસાબનીશ, તા.પં. - ભુજ.
૨) શ્રી આદર્શ કોન્ટ્રેકટ કંપની અને કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કંપની.

નં.આરટીપી/ રેવ ભુકંપ / કાટમાળ/૦૧

તાલુકા પંચાયત કચેરા,
રાપર–કચ્છ
તા.૧૮/૧૨/૨૦૦૧

વંચાણ :– ૧ ગુજરાત સરકાર ના મહેસુલ વિભાગ નાં ઠરાવ / ક્રમાંક / ભુકંપ / ૧૬૨૦૦૧ / ૧૯૧૧ / (૧) સ.૬ તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૧

૨ એજ ઠરાવ તા ભુકંપ / ૧૬૨૦૦૧ / ૧૯૧૧/(૧) સ.૬ તા. ૨૨/૧૧/૨૦૦૧

૩ જીલ્લા પંચાયત કચ્છ ભુકંપ શાખાના પરીપત્ર નં.જીપંક/ રેવ / ભુકંપ /૨બલ/૦૧ તા. ૩/૧૨/૨૦૦૧

૪ જીલ્લા પંચાયત કચ્છ ભુકંપ શાખાના પરીપત્ર નં.જીપંક/ રેવ / ભુકંપ /૨બલ/૦૧ તા. ૧૦/૧૨/૨૦૦૧

૫ ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ ......[illegible]...... તરફથી રજુ થયેલ બીલ તા. [illegible] વાળા પત્ર સાથે ન

હુકમ

ધરતીકંપ થી તીવ્ર અસરગ્રસ્ત તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ તાલુકા ના વિસ્તારો માં સંપુર્ણ નાશ પામેલ મકાનોની ૫૦ કે તેથી વધુ મકાનો હોય તેવા ગામો / નગરો માં ભુકંપ અન્વયે સંપુર્ણ નાશ પામેલ મકાનોનો કાટમાળ ઉપાડી યોગ્ય / નિયત જગ્યાએ નાખવા સહીત કાટમાળ દુર કરવાં માટે દરેક મકાનદીઠ થયેલ ખર્ચ ની મર્યાદામાં રૂા.૧૫૦૦/– ની સહાય ચુકવવા વંચાણ –૧ થી જોગવાઈ થયેલ છે.

દરેક ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાધકામ સમિતિ / સ્વૈચ્છીક સંસ્થા / ગ્રામ પંચાયત પોતાના વિસ્તાર માંથી સંપુર્ણ નાશ પામેલ મકાનો નો કાટમાળ દુર કરવા માટે ટ્રક / ટ્રેકટર / ડંપર વિગેરે જેવા સાધનો ભાડે રાખી દુર કરવાની પધ્ધિત પોતાની રીતે નકકી કરી શકે તેવી વંચાણ –૧ થી જોગવાઈ થયેલ છે.

ગ્રામ્ય શિક્ષણ બાંધકામ સમિતિ ......[illegible]...... એ પોતાના વિસ્તારમાં કાટમાળ દુર કરાવી વંચાણ --૫ થી નીચે ની વિગતે નું બીલ પરબારે પાર્ટી ને ચુંકવવા રજુ કરેલ છે.

બીલ નં	તારીખ	રકમ	પાર્ટીનું નામ
[illegible]	[illegible]	૭૩,૫૦૦	મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રેકટ કું. માનકુવા , તા. ભુજ કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કું.ભુજ

ઉપરોકત વિગતે રૂા. ......૭૩,૫૦૦/...... અંકે રૂપીયા ......[illegible]...... ઉપરોકત પાર્ટી ને ચુકવવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

આ અંગે નો ખર્ચ ૨૨૪૫ કુદરતી આફતો અંગે રાહત (૨) પુર વાવાઝોડા (કાટમાળ દુર કરવો) સદરે પાડવો.

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
રાપર-- કચ્છ

નકલ રવાના:--

૧, આ કચેરી ની હીસાબી શાખા તરફ અસલ બીલ સાથે ચુકવણું કરવા

૨, મેસર્સ આદર્શ કોન્ટ્રેકટ કું. , માનકુવા તા. ભુજ , કોઠારી કન્સ્ટ્રકશન કું. , ભુજ

રાજુભાઈ હાજર રહ્યા હતા.

શ્રી ભુજ નગરપાલિકા

જાહેર નિવિદા નંબર ૧ વર્ષ-૨૦૦૨

કચ્છ જિલ્લાના ભુજ શહેરમાં ભૂકંપને કારણે અંશતઃ પડી ગયેલા મકાનો તોડી પાડવા તેમજ ટેકનિકલ સર્વે દરમ્યાન ભયજનક જાહેર થયેલા ગ્રાઉન્ડ ફલોર વત્તા બીજા માળ સુધીના મકાનોને તોડી પાડવા તથા આવા મકાનોનો કાટમાળ ભારે તથા હેવી મશીનરી તથા મજૂરો દ્વારા ઉપાડીને નગરપાલિકા દ્વારા નક્કી કરેલ વિસ્તારમાં આ કાટમાળ નાખવા માટે તેવા સ્થળ સુધી તમામ અંતર સુધી વહન કરી યોગ્ય રીતે પાથરી આપવાના સીલબંધ ભાવ ભુજ નગરપાલિકા, ડો. જયંત ખત્રી માર્ગ, ભુજની કચેરી દ્વારા માગવામાં આવે છે, કોરી ટેન્ડર કોપી તથા કામ અંગેની વધુ વિગતો રજા સિવાયના દિવસોમાં સવારે ૧૧-૦૦થી ૧૬-૦૦ કલાક દરમ્યાન ઇજારદારશ્રીએ પોતાના લેટરપેડ ઉપર અરજી કરવાની અને ટેન્ડર ફી ભરીને સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવાથી તા. ૧૨-૪-૨૦૦૨ના રોજ ૧૬-૦૦ કલાક સુધીમાં મેળવી શકશે.

ઇજારદારશ્રીએ સદર ટેન્ડરમાં ભાવ ભરીને બાનાની રકમ પેટે રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્ક/ શિડ્યુલ બેન્કનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા નિયત રકમ રોકડેથી ભરીને તેની પહોંચ ટેન્ડર સાથે જોડીને ઉપરોકત ટેન્ડરના કવર ઉપર 'ભૂકંપ ૨૦૦૧ના ભુજ શહેરના ભયજનક મકાનો તોડવાનું અને કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીનું ટેન્ડર' એમ સ્પષ્ટ લખી તા. ૧૮-૪-૨૦૦૨ સુધીમાં સાંજના ૧૬-૦૦ કલાક સુધીમાં ફકત રજિસ્ટર પોસ્ટ એ. ડી.થી મળી જાય તેમ મોકલવાનું રહેશે. ઇજારદારશ્રીએ આવા મકાનો પાડીને તેનો કાટમાળ જરૂરી સાઇઝમાં લોડીંગ- અનલોડીંગ તથા કાર્ટીંગ માટે તમામ પ્રકારની ભારે તથા હળવી મશીનરી વાપરવાની તેમજ અન્ય આનુસંગિક તમામ કામગીરી સલામતીપૂર્વક પોતાને ખર્ચે કરવાની રહેશે.

સી. નં.	કામનું નામ	અંદાજિત કાટમાળ મે. ટન	બાનાની રકમ	ટેન્ડર ફી રૂપિયા	કામની સમય-મર્યાદા
૧.	ભુજ શહેરમાં ભૂકંપને કારણે અંશતઃ પડી ગયેલ મકાનો તેમજ ટેકનિકલ સર્વે દરમ્યાન ભયજનક જાહેર થયેલા અંદાજે ૩૦૦ (ત્રણસો) મકાનો તોડી પાડીને તેનો કાટમાળ ખસેડીને નિયત જગ્યાએ ડમ્પીંગ કરવાનું કામ.	૧,૦૦,૦૦૦/- એક લાખ મે.ટન	૨૫,૦૦૦ રૂપિયા	૧૫૦૦/- રૂપિયા	૧ માસ

શરતો :

૧. એજન્સીએ ઓછામાં ઓછા એક એસ્કેવેટર કમ હીટાચી, દસ નંગ ડમ્પર ધરાવતા હોવા જોઇએ. આ સબબ જરૂરી આધારો જેવા કે, ભાડા કરાર અથવા લીઝના કરાર અથવા પોતાની માલિકીની મશીનરી હોવા અંગેના જરૂરી દસ્તાવેજો, આર. સી. બુક તથા ખરીદીના બિલો વિગેરે આધારોની પ્રમાણિત નકલો ટેન્ડર પરત આપતી વખતે રજૂ કરવાની રહેશે.

૨. આ કામગીરી દરમિયાન એજન્સીઓએ ભારે મશીનરી જેવી કે, હીટાચી, કેન, બુલડોઝર, લોડર, એસ્કેવેટર કમ લોડર, નાની મશીનરી જેવી કે, બોબકટ કે મીની જે. સી. બી. તેમજ ડમ્પર, લાઇટ, વેહીકલ, ટ્રેકટર, કોંક્રીટ બ્રેકર, કોંક્રીટ કટર, સ્ટીલ કટર વગેરે સાધનો નગરપાલિકાના ઇજનેરશ્રી સૂચવે તે લાવી કામગીરી હાથ ધરવાની રહેશે.

૩. આ કામમાં રોકાયેલ મજૂરો દ્વારા કોઇ પણ કામદાર કે અન્યને હાનિ ન થાય તેની પૂરતી તકેદારી એજન્સીએ રાખવાની રહેશે અને કોઇ પણ નાગરિક કે નાગરિકોને કે કામદારોને ઇજા- હાનિ કે કોઇ પણ પ્રકારે નુકસાન થશે તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી એજન્સીની રહેશે. તેમજ આ મશીનરી/ સાધનોને પણ કોઇ પણ પ્રકારનું નુકસાન થશે તો તે અંગેની તમામ જવાબદારી એજન્સીએ ભોગવવાની રહેશે.

૪. આ કામ નગરપાલિકાના ઇજનેરશ્રીની સીધી દેખરેખ નીચે અને તેમના માર્ગદર્શન અને સૂચના મુજબ જેટલી જગ્યાએ એક સાથે કામ શરૂ કરવાનું સૂચવે તે મુજબ દિન-૨માં કામ શરૂ કરવાનું રહેશે.

૫. આ કામગીરીમાં જે મકાનોનો કાટમાળ આવતો હોય તે મકાન માલિક દ્વારા કોઇ પણ સામાનને વસ્તુ કે ઉપયોગી કાટમાળની વસ્તુઓ કાઢી લઇ જવાનું જણાવે તો તે વસ્તુઓ કે માલસામાન વ્યવસ્થિત કાઢી આપવા તેને મદદરૂપ થઇ પછી જ કાટમાળ હટાવવાનો રહેશે.

૬. આ કામગીરી દરમિયાન આજુબાજુના હયાત સારા મકાન કે અન્ય મિલકત, વાહન કે માણસોને નુકસાન થશે તો તેનો ખર્ચ જે તે એજન્સીએ ભોગવવાનો રહેશે.

૭. આ કામમાં નગરપાલિકાના ઇજનેર દ્વારા વખતોવખત જે સૂચનાઓ આપવામાં આવે તે સૂચનાઓનું પાલન એજન્સીએ કરવાનું રહેશે.

૮. કામના વિસ્તારમાં આવેલ અંશતઃ પડેલ કે ભયજનક મકાન કે જે ગ્રાઉન્ડ વત્તા બે માળના છે, તેવાં મકાનો નગરપાલિકાના ઇજનેરની સૂચના મુજબ એજન્સીઓએ પોતાની મશીનરીથી વ્યવસ્થિત તોડી કાટમાળ દૂર કરવાનો રહેશે. આ અંગે વધારાનું કોઇ ચૂકવણું કરવામાં આવશે નહીં.

૯. આ વિસ્તારમાં ભોંયતળિયા વત્તા બે માળથી વધુ માળ ધરાવતા આર. સી. સી. ના તૂટેલા મકાનોના કાટમાળ એજન્સીએ પોતાની મશીનરીનો ઉપયોગ કરી વ્યવસ્થિત રીતે અલગથી કરી અને કાટમાળ દૂર કરવાનો રહેશે.

૧૦. કાટમાળ ખસેડવાનું ચૂકવણું કાટમાળના વજનના આધારે જ કરવામાં આવશે. આ માટે વેબ્રીજની સુવિધા ઇજારદારે પોતાને કરવાની રહેશે.

૧૧. ઉપરોકત કામમાં જણાવેલ જથ્થો તદ્દન અંદાજિત છે અને આ જથ્થામાં વધારો કે ઘટાડો થવાની પૂરેપૂરી શકયતા છે.

૧૨. આ કામગીરી કરતી વખતે વાહન વ્યવહાર સરળતાથી પસાર થઇ શકે તેમજ તેમની સલામતીની તમામ વ્યવસ્થા નગરપાલિકાના ઇજનેર દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે કરવાની રહેશે.

૧૩. એજન્સીએ પ્રથમ સ્થળ પર નિરીક્ષણ કરીને ભાવ ભરવાના રહેશે.

૧૪. કાટમાળમાંથી કાટમાળ ખસેડી તેનો જૂનો ભંગાર અથવા મટીરીયલ્સ નીકળે તેની નિયત ઉપજ કિંમત ભુજ નગરપાલિકામાં જમા કરાવવાની રહેશે.

૧૫. આવેલ ભાવો મંજૂર કરવા કે ન કરવાની તેની સત્તા કારોબારી સમિતિની રહેશે.

ચીફ ઓફિસર
ભુજ નગરપાલિકા
ભુજ-કચ્છ.

(હસ્તલિખિત) ../../૨૦૦૨

સર્વે-રિસર્વે માં મકાનોની કેટેગરીમાં રહેલ ભૂલોને કારણે કચ્છના સમગ્ર ગામોમાં રિસર્વે માટે લોકોએ રજુઆતો કરી તે રજુઆતોનો એક ગામ ખેડોઈ નો નમુનો:

ખેડોઈ (નાની-મોટી),
તા. અંજાર
તા. ૨૯/૦૯/૨૦૦૨.

પ્રતિ શ્રી
અધિક જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ભૂકંપ-શાખા
તાલુકા પંચાયત
અંજાર (કચ્છ)

વિષય: ભૂકંપ માં ધ્વસ્ત મકાનો ની કેટેગરી-બદલ માંથી G-5 માં બદલવા બાબત.

સહ વિનય જણાવવાનું કે અમારે પાછળ જણાવેલ નામો નાં ખાતેદારો નાની-મોટી ખેડોઈ ખાતે રહીએ છીએ. જેમને અમારા મકાનો સંપૂર્ણ જમીન-દોસ્ત થઈ ગયેલ છે. જે મકાનો સર્વે મુજબ G-4 કેટેગરીમાં આવેલ છે. તો અમોને યોગ્ય ન્યાય-ખાતર G-5 માં સહાય મળે તેવી માંગણી વિનંતી છે. જેથી અમો અમારું મકાન નવેસરથી (ફરીથી) નવું બાંધકામ કરી સલામત રહી શકીએ. તેમ સરકાર(શ્રી) અમારા ગામનાં સંબંધિત ખાતેદારો વતી અરજ કરેલ છે.

લિ.
સંબંધિત ખાતેદારો વતી
(જોડેલ યાદી મુજબ)

સામેલ, મકાનો નાં ખાતેદારો નાં નામો સાથે આપેલ છે.

જે મકાનો G-5 માં સમાવેશ કરવા માં આવશે તો તેઓની મકાન સારી રીતે ભૂકંપ-પ્રૂફ બનાવી ભૂકંપ સામે રક્ષણ મેળવી શકશે.

લિ. આપનો વિશ્વાસુ.

([illegible])
Rakesh. B Ojha) સરપંચ
([illegible]) (J.H [illegible]) ([illegible])
મોટી ખેડોઈ નાની ખેડોઈ

- પાછળ -

અનુ નં	નામ	કેટેગરી	ગામ	વિગત
(૧)	જસુભા ગુલાબસંગ જાડેજા -	G-4	ગોધીખેડી	બાંધકામ નવેસરથી કરેલ છે.
(૨)	ભરતસિંહ જસુભા	"	"	"
(૩)	ભારપતસંગ લાખતસંગ "	"	"	"
(૪)	કનકસિંહ મોહનસિંહ "	"	"	G-5 માં આવતા જમીન નવું બાંધકામ શરૂ કરશે. મકાન સંપૂર્ણ ધ્વંસ છે.
(૫)	રમેશચંદ્ર હરિલાલ	"	"	પાયામાંથી નવું મકાન ભૂકંપ પ્રતિરોધક બનાવેલ છે.
(૬)	~~હિંમતલાલ રામજી~~ ઈશ્વરલાલ રામજી	"	"	"
(૭)	વાલજી અમરશી પાટીદાર	"	"	મકાન નવેસરથી બનાવેલ છે.
(૮)	નાનજી અમરશી "	"	"	" "
(૯)	નરેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ ગડાલા	"	"	G-5 માં આવતા મકાન પાર નવું બનાવશે.
(૧૦)	ધીરજલાલ કાનજી	"	"	મકાન નવેસરથી બનાવેલ
(૧૧)	જસુભા રતનસિંહ જાડેજા	"	"	મકાન નવેસરથી પ્લાસ્ટર બનાવેલ છે.
(૧૨)	વિઠ્ઠલદાસ વિશ્રામ	"	"	G.5 માં આવતા નવેસરથી બાંધકામ ચાલુ કરશે.
(૧૩)	મોહનલાલ રાણુભા જાડેજા	"	"	બાંધકામ નવેસરથી બનાવેલ છે.

નાની ખેડોઈ

અનુ નં	નામ	કેટેગરી	ગામ	વિગત
(૧)	હિદાયત મોહંદ ખાટિર	G-4		બાંધકામ નવેસરથી ભૂકંપ પ્રતિરોધક કરેલ છે.
(૨)	સાહેબ આમદ દેવદાન જતા ડાંગર	"		"
(૩)	આદા કાના બહુગા	"		"
(૪)	અજ કાના ખાટિર	"		"
(૫)	મેઘાર કાના બહુગા	"		"
(૬)	નારાણ કાના "	"		"
(૭)	નારાણ કરશન ખાટિર	"		"
(૮)	રમેશ નારાણ બહુગા	"		"
(૯)	આમત વેલા ખાટિર	"		"
(૧૦)	લખમુ વેલજી બહુગા	"		"
(૧૧)	જખરા કાના ખાટિર	"		"
(૧૨)	રાજુભા દુમારજી	"		G-5 માં આવતા નવેસરથી મકાન ચાલુ કરશે.
(૧૩)	પબા સવા રબારી	મોટી ખેડોઈ		નવું મકાન બનાવેલ
(૧૪)	પાલા પબા રબારી	"		"

૧૬)	[illegible] રાજગોર	સાંગીભોજ	બાપુ [illegible]
૧૭)	હરિરામ ભગવાનજી રાજગોર	"	"
૧૮)	રૂપા મંગાભ [illegible]	"	"
૧૯)	મગનલાલ [illegible]	"	"
૨૦)	[illegible]	"	"
૨૧)	[illegible] કરમશી	"	"
(૨૨)	વિજયસિંહ મહોબતસિંહ	"	

મોટી ફળી [illegible]

પ્રતિશ્રી

આસિ. તાલુકા વિકાસ અધિકારી

ભુજ [illegible]

આથી પ્રમાણિત કરી આપવામાં આવે છે. કે આ ગામ મોટી ફળી ના નવી સર્વે માં [illegible] નવા મકાન [illegible] ૯૦ ટકા [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] આપવામાં આવ્યો છે. કે [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] પાત્ર છે. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] આપવામાં આવે છે.

[illegible]
([illegible])
મોટી ફળી
મુ. [illegible] [illegible]

[illegible]

17/07/02

પ્રતિ
માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
[illegible]
જીલ્લા પંચાયત કચેરી
[illegible]

[illegible]

[illegible] તા. ૯/૩/૨૦૦૨ ના [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible],
દિનાંક તા. 20/5/2002

પ્રતિ,
શ્રી [illegible],
[illegible]
વિષય:- [illegible]

[illegible]

(1) [illegible] 62
(2) [illegible] 120

[illegible]

[illegible]

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
[illegible] (કચ્છ).

[illegible]
(1) [illegible]

પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે [illegible]

[illegible]

[illegible] આપવામાં આવે છે.

(સહી)
ઇ. સી. મકવાણા
મંત્રી
શ્રી ભરુડાઈ ગ્રામ પંચાયત

[અખબાર પરથી નકલ]

ઓળખાતા. ૨/૭/૦૨
મળ્યા તા. ૪/૭/૦૨
સ્થળ - ગ્રા.પં. કચેરી
સમય :- ૧૦-૧૫

જુડાનગર-૪ ભૂકંપ માં મકાન ગુમાવ્યા માં [illegible] છે. તે અંગે અનુદાન.

ક્રમાંક નં :- ૫

આજરોજ ભેગા ગામે સામાન્ય સભા મળી. [illegible] માં હજુ ઘણાં ગામો બાકી રહ્યા છે જેમાં ભૂકંપ મકાન-સહાય માં [illegible] તાલુકા પંચાયત ગામ છે તેઓની અનુદાન [illegible] હોવાથી આ અંગે [illegible] માં અનુદાન કરવા આજની સભામાં સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યો. જેમાં મોરીભાવ માં [illegible] હજુ ૬૦-જેટલાં લાભાર્થીઓ બાકી રહી ગયેલ છે તથા બીજા ભૂકંપ માં ૮૨ લાભાર્થી બાકી રહી ગયા છે તથા [illegible] ભૂકંપમાં [illegible] લાભાર્થી બાકી રહી ગયેલ છે. [illegible] સહાય પ્રથમ હપ્તો મળેલ પરંતુ મકાન [illegible] છે કે જેઓ [illegible] તેના આધાર પુરાવા તાલુકા પંચાયત [illegible] હજુ કરેલ છે. જેથી તેઓને સહાય પુરેપુરી મળવામાં કોઈ [illegible] નથી. મકાન [illegible] છે તે તમામ સહાય મળવા પાત્ર હોય તેમને મકાન સહાય મળી રહે તે માટે સર્વાનુમતે ઠરાવ કરી [illegible] આવે છે. [illegible] ૨૩૭ તથા મોરીભાવ ૮૨ કુલ ૩૨૫ ભૂકંપ માં બાકી [illegible] ગામોની યાદી નીચે મુજબ છે. [P.T.O

[illegible]

[illegible]

ક્રમ	નામ	[illegible]
૧	ઈશ્વરલાલ અરજણ [illegible]	૯-૨
૨	દીનેશ રામ પટેલ	૨
3	[illegible]	૨
૪	[illegible]	૨
૫	[illegible]	૨
૬	[illegible]	૨
૭	" [illegible]	૨
૮	" [illegible]	૨
૯	" [illegible]	૨
૧૦	" [illegible]	૨
૧૧	[illegible]	૨
૧૨	[illegible]	3
૧3	[illegible]	3
૧૪	[illegible]	3
૧૫	[illegible]	3
૧૬	[illegible]	3
૧૭	[illegible]	3
૧૮	[illegible]	3
૧૯	[illegible]	3
૨૦	[illegible]	3
૨૧	[illegible]	3
૨૨	[illegible]	3
૨3	[illegible]	3
૨૪	[illegible]	3
૨૫	[illegible]	3
૨૬	[illegible]	3
૨૭	[illegible]	3
૨૮	[illegible]	3
૨૯	[illegible]	૪
3૦	[illegible]	૪
3૧	[illegible]	૪
3૨	[illegible]	૪
33	[illegible]	૪
3૪	" [illegible]	
3૫	" [illegible]	
3૬	[illegible]	

ક્રમ	નામ	[illegible]
૩૭	[illegible]	૪-
૩૮	" [illegible]	૪-
૩૯	[illegible]	૪-
૪૦	પંડ્યા અમૃતલાલ દેવજી	૪-
૪૧	[illegible]	5
૪૨	[illegible]	5
૪૩	" [illegible]	5
૪૪	[illegible]	5
૪૫	[illegible]	5
૪૬	[illegible]	5
૪૭	[illegible]	5
૪૮	[illegible]	5
૪૯	[illegible]	5
૫૦	[illegible]	5
૫૧	[illegible]	5
૫૨	[illegible]	5
૫૩	[illegible]	5
૫૪	[illegible]	5
૫૫	[illegible]	5
૫૬	[illegible]	5
૫૭	[illegible]	5
૫૮	[illegible]	5
૫૯	[illegible]	5
૬૦	[illegible]	5
૬૧	[illegible]	5
૬૨	[illegible]	5
૬૩	[illegible]	5
૬૪	[illegible]	5
૬૫	[illegible]	5
૬૬	[illegible]	5
૬૭	[illegible]	5
૬૮	[illegible]	5
૬૯	[illegible]	5
૭૦	[illegible]	5
૭૧	[illegible]	5
૭૨	[illegible]	

		કિંમત
૭૩	[illegible] નાટક	5
૭૪	[illegible] નાટક	5
૭૫	[illegible] નાટક	5
૭૬	[illegible] નાટક	5
૭૭	[illegible]	5
૭૮	[illegible]	5
૭૯	[illegible]	5
૮૦	[illegible]	5
૮૧	[illegible]	5

[illegible]

ક્રમ	નામ	કિંમત
૧	[illegible]	5
૨	[illegible]	5
૩	[illegible]	5
૪	[illegible]	5
૫	[illegible]	5
૬	[illegible]	5
૭	[illegible]	5
૮	[illegible]	5
૯	[illegible]	5
૧૦	[illegible]	5
૧૧	[illegible]	5
૧૨	[illegible]	5
૧૩	[illegible]	5
૧૪	[illegible]	4
૧૫	[illegible]	5
૧૬	[illegible]	5
૧૭	[illegible]	5
૧૮	[illegible]	5
૧૯	[illegible]	5
૨૦	[illegible]	5
૨૧	[illegible]	4
૨૨	[illegible]	3
૨૩	[illegible]	3
૨૪	[illegible]	5
૨૫	[illegible]	[illegible]
૨૬	[illegible]	4

ક્રમ	નામ		ઉંમર
૨૭	હીરુબાઈ દેવશીભાઈ	[illegible]	૬
૨૮	કુંવરબાઈ નારણભાઈ	[illegible]	૬
૨૯	કુંવરબાઈ [illegible]	"	૬
૩૦	[illegible]	[illegible] "	૬
૩૧	[illegible]	[illegible] "	૬
૩૨	[illegible]	[illegible]	૬
૩૩	[illegible]	[illegible]	૬
૩૪	[illegible]	[illegible]	૬
૩૫	[illegible]	[illegible] "	૬
૩૬	[illegible]	[illegible] "	૬
૩૭	[illegible]	[illegible] "	૬
૩૮	[illegible]	[illegible]	૬
૩૯	[illegible]	[illegible]	૬
૪૦	[illegible]	[illegible]	૬
૪૧	[illegible]	[illegible]	૧
૪૨	[illegible]	[illegible]	૬
૪૩	[illegible]	[illegible]	૧
૪૪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
૪૫	[illegible]	[illegible]	[illegible]
૪૬	[illegible]	[illegible]	૬
૪૭	[illegible]		૬
૪૮	[illegible]		૬
૪૯	[illegible]		૬
૫૦	[illegible]		૬
૫૧	[illegible]	[illegible]	૬
૫૨	[illegible]	[illegible]	૬
૫૩	[illegible]	"	૬
૫૪	[illegible]	[illegible]	૬
૫૫	[illegible]	[illegible]	૬
૫૬	[illegible]	[illegible]	૬
૫૭	[illegible]	"	૬
૫૮	[illegible]	"	૬
૫૯	[illegible]	[illegible]	૬
૬૦	[illegible]	[illegible]	૬
૬૧	[illegible]	"	૧
૬૨	[illegible]	[illegible]	૬
૬૩	[illegible]	[illegible]	૬
૬૪	[illegible]	[illegible]	૬

[illegible]		[illegible]		[illegible]
૫૬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૫૭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૫૮	[illegible]	[illegible]	″	૫
૫૯	[illegible]	[illegible]	″	૫
૬૦	[illegible]	[illegible]	″	૫
૬૧	[illegible]	[illegible]	″	૫
૬૨	[illegible]	[illegible]	″	૫
૬૩	[illegible]	[illegible]	″	૫
૬૪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૬૫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૬૬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૬૭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૩
૬૮	[illegible]	[illegible]		૫
૭૯	[illegible]	[illegible]		૫
૮૦	[illegible]	[illegible]		૫
૮૧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૮૨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૮૩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૮૪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૮૫	[illegible]	[illegible]		૩
૮૬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૮૭	[illegible]	[illegible]		૫
૮૮	[illegible]	[illegible]		૫
૮૯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૩
૯૧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૨	[illegible]	[illegible]		૫
૯૩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૯૯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૧૦૦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૧૦૧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
૧૦૨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	૫
૧૦૩	[illegible]			૫

૯૦૪	[illegible]	૫
૯૦૫	[illegible]	૫
૯૦૬	[illegible]	૫
૯૦૭	[illegible]	૫
૯૦૮	[illegible]	૫
૯૦૯	[illegible]	૫
૯૧૦	[illegible]	૫
૯૧૧	[illegible]	૫
૯૧૨	[illegible]	૫
૯૧૩	[illegible]	૫
૯૧૪	[illegible]	૫
૯૧૫	[illegible]	૫
૯૧૬	[illegible]	૫
૯૧૭	[illegible]	૫
૯૧૮	[illegible]	૫
૯૧૯	[illegible]	૫
૯૨૦	[illegible]	૩
૯૨૧	[illegible]	૫
૯૨૨	[illegible]	૫
૯૨૩	[illegible]	૫
૯૨૪	[illegible]	૫
૯૨૫	[illegible]	૫
૯૨૬	[illegible]	૫
૯૨૭	[illegible]	૫
૯૨૮	[illegible]	૫
૯૨૯	[illegible]	૫
૯૩૦	[illegible]	૫
૯૩૧	[illegible]	૫
૯૩૨	[illegible]	૫
૯૩૩	[illegible]	૫
૯૩૪	[illegible]	૫
૯૩૫	[illegible]	૩
૯૩૬	[illegible]	૫
૯૩૭	[illegible]	૫
૯૩૮	[illegible]	૫
૯૩૯	[illegible]	૫

ક્રમ	નામ	[illegible]
૧૨૨	[illegible]	૮
૧૨૩	[illegible]	૮
૧૨૪	[illegible]	૮
૧૨૫	[illegible]	૮
૧૨૬	[illegible]	૮
૧૨૭	[illegible]	૮

[illegible]
મંત્રી
[illegible]

[illegible]
સરપંચ
શ્રી ખેડોઇ ગ્રામ પંચાયત

દિનાંક :- 27/02/2005

પ્રતિ તંત્રીશ્રી.
સાદર નમસ્કાર,

નીચેની પ્રેસનોટ પ્રસિધ્ધ કરવા વિનંતી.

આજે આપણા ચુટાયેલા - વિપક્ષી કે અન્ય રાજનેતાઓ સત્તાભૂખ લોકેષ્ણા, ઓછા મૂડીરોકાણો વધુ નફો કમાવવાનું સાધન સમજી પોતાનું પરાક્રમ રાષ્ટ્ર ગૌરવ, રાષ્ટ્રની સ્વાભિમાન કેટલેક અંશે ભૂલી પ્રજાદ્રોહ થી રાષ્ટ્રોદ્રોહ કરી રાષ્ટ્રધર્મ થી વિમુખ થતા જાય છે.

ગત બે દિવસ અગાઉ ગુજરાત સમાચાર, દિવ્યભાસ્કર, કચ્છમિત્ર, કચ્છઉધ્ય, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં જે કચ્છના કાટમાળ કૌભાંડની વિગતો વાંચી તેથી બહુજ દુઃખ થયુ. ફકત અને ફકત મિડીયા દ્વારા પોતને હાઈ લાઈટ થવા અને નેતાગીરી કરવા, બૉસની (નેતાઓની) ચમચાગીરી કરી નોકરીમાં બઢતી મેળવવા સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

લાંચ રૂશ્વત બ્યુરોના તપાસનીય અધિકારી મિસ્ટર પી. કે. જાડેજા સમાચારપત્રોમાં જણાવે છે કે 26 જાન્યુઆરી 2001 નો મહા વિનાશકભૂકંપ જેનું એપિસેન્ટર (કેન્દ્રબિંદુ) કચ્છ જીલ્લાના ભુજ તાલુકાનું ધ્રંગ - લોડાઈ છે. ભૂકંપને કારણે કચ્છ જીલ્લાના શહેરો અને ગામડાઓ તહસનહસ થઈ સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ ગયા - જીલ્લાના કેટેગીરી G - 1 થી G - 5 ના ખાનગી, સરકારી ધર્મસ્થાનો, વ્યવસાયી દુકાનો, મકાનોનો આંક આશરે દોઢ લાખથી વધારે થવા પામેલ. આટલા બધા મકાનો માત્ર એક વરસના ટૂકાં ગાળામાં ગુજરાત રાજયના ગૌરવસમાં રાજનેતાઓએ - અધિકારીઓની કોઠાસુજ અને પ્રજાનું પુરુષાર્થ અને ખમીરે ન કલ્પ્યું હોય તેવું પરાક્રમ કરી આ કાટમાળને દૂર કરી પૂનઃવસનની કામગીરીને વિશ્વમાં કુદરતી હોનારત ને લીધે આટલી મોટી જાન માલ હાની થઈ હોવા છતાં ઝડપથી કામગીરી કરી હોય તેવું જોવા નથી મલ્યું ભૂકંપ બાદ બે વરસમાં કચ્છના તેમજ ગુજરાતના ગામડાઓને બેઠા કરી પૂનઃ ધબકતુજીવન કરી વિકાસ ની કેડીએ લઈ જઈ ગુજરાતની ખમીરવંતી પ્રજાએ વિશ્વને નવી દિશા આપી છે.

ગુજરાત સરકારે આ પૂનઃવસનના મહાકાય કાર્યમાં ભારત સરકાર, વર્લ્ડબેંક તેમજ અન્ય સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓએ દાન - રાહતો દ્વારા આશરે 20,000 થી 25,000 કરોડનો ખર્ચ કરી ઈતિહાસરચી નાખ્યો છે.

સમાચાર પત્રો - ટીવીના માધ્યમ થી આપણા ગુજરાતને બદનામ કરવાનું અંગ્રજી અખબારો - ટીવી. ચેનલોવાળા ક્યારેચૂકતા નથી. તેમ હવે ગુજરાતના અગ્રણી ગુજરાતી વર્તમાન પત્રોમાં પણ ગુજરાતને હલકુ દેખાડવા હરિફાઈ લાગી છે. ગોધરા ખાતે મુસાફરી કરી રહેલા 58 નિર્દોષ રામભકતોને જીવતાં જલાવી દીધાં તેના પ્રતિઘાતરૂપે ગુજરાતમાં કોમી

તોફાનો થયાં. ટ્રેન ઉપરનાં હુમલાને ન વખોડવા સાથે વિશ્વભરમાં શાંત ગુર્જરપ્રજાને અને ગુજરાત સરકારને બદનામ કરવાનું કામ આ સેક્યુલર મિડીયાએ કર્યુ છે.

એ. સી. બીના અધિકારી શ્રી પી. કે. જાડેજા અને રાઈટર શ્રી શકિતસિંહ ઝાલાએ દિવ્યભાસ્કર તા. 25/02/2005 ના પાના નંબર 9 માં જણાવ્યુ છે કે કચ્છનું કાટમાળ કૌભાંડ બિહારના લાલુપ્રસાદ યાદવે આચરેલું 1200 કરોડ (આશરે) નું ચારા કૌભાંડથી કાટમાળ કૌભાંડ ચાર ચાસણી વધી જશે તે નક્કી છે.

ભૂકંપનું એપિસેન્ટર ભૂજ તાલુકો છે સ્વાભાવિક છે કે ત્યાં નુકશાનનો વ્યાય વધારે હોય છેલ્લા દસ વરસમાં કુદરતે કચ્છ ગુજરાતને ત્રણવિનાશક ભૂકંપ - બે વખત સાયકલોન (વાવાઝોડુ) બે વખત વૃષ્ટિ અને ત્રણ દુષ્કાળ આવ્યા ગુજરાતની ખમીર વતી પ્રજાએ પ્રગતિ વિકાસમાં ઓટ ન આવે તેમાટે પુરુષાર્થિ પ્રજાએ ખૂબ મહેનત કરી છે.

કુદરતી આપદાઓને લીધે પુષ્કળ મહેનતુ તેમજ ધંધાર્થે કમાવવા કચ્છ બહાર ભારત તેમજ વિદેશોમાં જઈ કચ્છમાં પોતાના મકાનો પાછળ ઘણા પૈસા વાપરી મોટા મકાનો બનાવ્યા હતા, આજે પણ બનાવેલ છે. ભૂકંપ બાદ નવા મકાનો બનાવવા તથા અન્ય સુવિધાઓ ઉભી કરવા પાછળ સરકારે હજારોને હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા હોય તથા ભૂજ તાલુકાના 63 ગામોના કાટમાળ ઉપાડવા પાછળ સરકારે (1.86) એક કરોડ છાસી લાખની શુ હેસિયત. મોંઘવારીમાં મશીનરી, ડીઝલ, મજુરોના ઉચાભાવમાં, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કચ્છભૂજ મોટો જિલ્લો છે ત્યારે 1 કરોડ 86 લાખમાં સેવા થાય. ભ્રષ્ટાચાર ન થાય તે સ્વાભાવિક છે. માત્ર એક માસમાં 1500 થી 2000 જવાબદાર વ્યકિતઓ (ભુકંપ સહાયક ઈજનેરો, શાળાના પ્રિન્સીપાલો, સરપંચો, સરકારી વહીવટદારો, તેમજ પેટા એજન્સીઓ, વચેટીયાઓ.) વિવિધ વિચાર સરણી ધરાવતા હોય ત્યારે મેળાપણુ કરી ભ્રષ્ટાચાર ન રચી શકે, સત્તા ઉપર બેઠેલા પાંચ - પંદર મંત્રીઓ - ધારાસભ્યો જો એકમત ના થઈ શકે તો અહી તો સેંકડો છે.

સરકાર કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ કાટમાળ ઉપાડતી હોય ત્યારે કોઈ વ્યકિતગત રીતે ન ઉપાડે તે સ્વાભાવિક છે. ભૂજ તાલુકાના કેટેગેરી G - 1 થી G - 5 ના પડી ગયેલ કે પાછળ થી પાડી દીધેલા ખાનગી મકાનો, દુકાનોનો આંક 20 થી 25 હજાર થવા જાય છે. આટલા મકાનો ને ઉપાડવા સરકારે ઠેકેદાર પાસે G - 5 ટોટલ સંખ્યાના એવરેજ રૂ. 1500 / (પંદર સો) માત્ર નક્કી કરી એક કરોડ 86 લાખમાં પ્રસંસાપૂર્વક કામ કરાવી ખૂબજ બચત કરી છે. પૂનઃવસનની કામગીરીને ઝડપી બનાવી છે. કામપેટે સરકારે એક કરોડ વીસ લાખ જેવી નજીવી રકમનું ઠેકેદારોને ચૂકવણું કર્યું છે.

બિહારના લાલુના ચારા ઓટાળાના કયા 1200 કરોડ અને કયાં એક કરોડ છયાસી લાખ. આપ સૌને આ વાંચ્યા પછી લાગતું જ હશે કે આવા અધિકારીઓ, નેતાઓ કાંતો ભણ્યા ગણ્યા વગર ધરતીથી પર રહી ચમચાગીરી કે નેતાગીરી જ કરી હોય તેવું અહી લાગે છે. (આવા લોકોએ જીવન માં કોઈ કામ જાતે કર્યુ હોય કે કરાવ્યુ હોય તેવું જણાતું નથી.

(ગણિતના વિષયમાં ગાપચી મારી પરીક્ષાઓમાં ચોરી કરી પાસ થયા હોય અને લાગવગ, ખુશામત ખોરીથી આસ્થાન ઉપર પહોંચ્યા હોય)

આપતિવેળાએ પોતાની નૈતિક જવાબદારી સમજી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ કે વ્યક્તિઓએ પૂર્નવસનની મહાકાય કાર્યને લડાયક કામગીરી કરી છતાં આવા સસ્તી પબ્લીસીટી મેળવવા માગતા નફટ લોકો સમગ્ર ગુજરાતનું અપમાન કરે છે.

હુ આપની વચ્ચેજ રહ્યો છું મારા ત્રણ વરસના ક્ષેત્ર સંન્યાસ અને આકામ બાબતે રાખેલા મૌન ને પલાયનવાદ કે કાયરતા ન સમજો. સહનસૌની મર્યાદા હોય. ઈતિહાસનો કાલા પહાડ નથાવું ત્યાં સુધી સૌની ભલાઈ છે. આ ધમકી નથી. સમજવાની જરૂર છે. લાલુના ચારા ગોટાડાને કચ્છના કાટમાળ કૌભાંડ સાથે સરખાવી સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજા દાનવીરો અને કાર્યકર્તા કર્મનિષ્ટોનું અહી અપમાન થયું છે.

કેટલાક રાજકીય નેતાઓ અને અમલદારોનો કોઈ ધંધો કે વ્યવસાય ના અન્ય વિકલ્પ ન હોવા છતાં રસીમાંથી સાપ કેમ થયા. કંગાલિયતમાંથી (ભિખારી) માંકરોડો ના સ્વામી થઈ રાજાનું - મહારાજઓને શરમાવે તેવો વૈભવ કયાંથી આવ્યો. જવાબ આપો. ચેતો. ભ્રષ્ટ ઈતિહાસ ઘણો રચ્યો. મારી તેમજ ઘણા નિર્દોષ લોકોની ભુગોળ બદલી હવે પ્રજા સૌની ભૂગોળ બદલી નાખશે તે નિશ્ચિત છે.

હું ચૂપ કેમ છું તે ક્રમશ....

લિ.

(પ્રેમજી કેશરાણી)
મો - 9879039106